Plan de negocios "Edificio Miravento" by Ramos Villalva, Jorge Roberto
  
  
  
 
 
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Colegio de Postgrados 
 
 
Plan de Negocios 
“Edificio MIRAVENTO” 
 
 Ing. Jorge Roberto Ramos Villalva 
Xavier Castellanos E., Ing., Director de Tesis 
 
Tesis de grado presentada como requisito para la obtención del título de: Magister en 
Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias. 
Quito, Octubre del 2013 
 Universidad San Francisco de Quito 
Universidad Politécnica de Madrid 
Colegio de Posgrados 
HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS 
Plan de negocios “EDIFICIO MIRAVENTO” 
AUTOR: Jorge Roberto Ramos Villalva 
 
Fernando Romo Proaño, Msc.    ........................................... 
Director MDI – USFQ 
Miembro del Comité de Tesis 
 
Javier de Cárdenas y Chavarri, Dr. Arquitecto  ........................................... 
Director MDI, Madrid, UPM 
Miembro del Comité de Tesis 
 
José Ramón Gámez Guardiola, Dr. Arquitecto  ........................................... 
Director MDI, Madrid, UPM 
Miembro del Comité de Tesis 
 
Xavier Castellanos Estrella, MBA   ........................................... 
Director de Tesis 
Miembro del Comité de Tesis 
 
Víctor Viteri Breedy, Ph.D     ........................................... 
Decano del Colegio de Postgrados 
 
 
Quito, Octubre 2013 
 © DERECHOS DE AUTOR 
Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad 
Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su 
contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de 
investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política. 
Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este 
trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el 
Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
Firma:   _____________________________________ 
Nombre: Jorge Roberto Ramos Villalva 
C. I.: 171327888-3 
Fecha: Quito,  18 de Octubre de 2013 
 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  5 
 
 
MIRAVENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEDICATORIA: 
Dedico este trabajo a mi Familia por su apoyo 
brindado en todo momento, especialmente a mi 
hijo Nícolas que con su ocurrencia cautiva mi 
corazón. Los Amo. 
  
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  6 
 
 
MIRAVENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRADECIMIENTO: 
A todas las personas que colaboraron y me 
ayudaron para que este trabajo se realice. 
Especialmente a la Empresa AGILESA S.A con su 
principal Arq. Cesar Baraja y a todos los 
profesores que me impartieron sus conocimientos. 
  
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  7 
 
 
MIRAVENTO 
RESUMEN 
El Edificio Miravento, se encuentra ubicado en la intersección de las calles Santa 
María y Rodrigo de Triana, sector Centro Norte de la ciudad de Quito-Ecuador. Zona 
exclusiva de la ciudad que cuenta con todos los Servicios Básicos y su 
Infraestructura permite realizar cualquier tipo actividad tales como: Residencia, 
Negocios, Comercio, Deportivas, Esparcimiento, entre otras. 
 
En su Planificación y posterior Construcción se tomó en cuenta la demanda de 
mercado y aspiraciones de los potenciales clientes. Este proyecto está orientado 
hacia un nivel   socio económico Medio Alto, cuyos ingresos familiares son de $3.000 
aproximadamente. 
 
El Proyecto contempla la construcción de 8 Pisos y 3 Subsuelos en 23 meses, en 
una Área de 451 m2; con una combinación de unidades: 4 Locales Comerciales, 12 
Oficinas, 12 Departamentos y 1 Restaurante.  
 
El Costo Total es de $2’423.432. Una Rentabilidad del 18% y Margen de 15% por el 
período de 23 meses. Un Valor Actual Neto de $114.665 a una tasa del 23% Anual. 
El Estudio determinó el Costo por metro cuadrado de $796, a un precio de Venta de 
$1.205. 
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MIRAVENTO 
ABSTRACT 
Miravento Building, is located at the intersection of Santa Maria and Rodrigo de 
Triana, in the north center sector of Quito city, Ecuador country. Exclusive area of the 
city with all basic services and infrastructure to perform any activity such as: Housing, 
Business, Commerce, Sports, Leisure, among others. 
 
In its planning and subsequent construction took into account market demand and  
aspirations of potential customers. This project aims at a socioeconomic level Medium 
High, whose family income is approximately $ 3,000. 
 
The project includes the construction of 8 Floors and 3 Basements in 23 months, in 
an area of 451 m2; with a combination of units: 4 Commercial Stores, 12 Offices, 12 
Apartments and 1 Restaurant. 
 
Total Cost is $ 2'423.432. A Profitability of 18 % and Margin of 15 % in a period of 23 
months. A Net Present Value of $ 114,665 to an annual rate of 23 %. The study 
determined the cost per square foot of $ 796 and Sale price of $ 1,205. 
  
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  9 
 
 
MIRAVENTO 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 
DEDICATORIA: ............................................................................................................5 
AGRADECIMIENTO: ....................................................................................................6 
RESUMEN ...................................................................................................................7 
ABSTRACT ..................................................................................................................8 
CAPITULO 1 .............................................................................................................. 24 
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................ 24 
CAPITULO 2 .............................................................................................................. 38 
ENTORNO MACROECONÓMICO ............................................................................. 38 
2.1 INTRODUCCION .............................................................................................. 39 
2. 2 PRODUCTO INTERNO BRUTO ...................................................................... 41 
2. 2. 1 PIB DE LA CONSTRUCCION................................................................... 42 
2. 3 REMESAS DE LOS EMIGRANTES ................................................................. 44 
2. 3.1 INVERSION DE REMESAS DE EMIGRANTES ........................................ 46 
2.4 INFLACIÓN ....................................................................................................... 48 
2. 5 RIESGO PAÍS .................................................................................................. 49 
2. 6 PRÉSTAMOS FINANCIEROS ......................................................................... 51 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  10 
 
 
MIRAVENTO 
2.6.1 TASAS DE INTERES .................................................................................. 53 
2. 7 INCIDENCIA DE LOS FACTORES MACROECONOMICOS ........................... 54 
2. 8 CONCLUSIONES ............................................................................................ 56 
CAPITULO 3 .............................................................................................................. 58 
MERCADO INMOBILIARIO ........................................................................................ 58 
3.2 SITUACION ACTUAL ....................................................................................... 59 
3. 3 INTENCIÓN DE COMPRA DE VIVIENDA ....................................................... 61 
3.4 FACTORES QUE DEFINEN LA SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE UNA VIVIENDA
 ................................................................................................................................ 62 
3.5 PREFERENCIA DEL TIPO DE VIVIENDA ........................................................ 63 
3.5.1 NÚMERO DE DORMITORIOS Y BAÑOS................................................... 64 
3.5.2 NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS ........................................................ 65 
3.5.3 PREFERENCIAS DE TAMAÑO DE LA VIVIENDA A ADQUIRIR ............... 66 
3.6 PRECIOS Y FORMAS DE PAGO DE UNA VIVIENDA ..................................... 67 
3.7 ANALISIS DE COMPETENCIA INMOBILIARIA DE LA ZONA.......................... 69 
3.7.1 CONFORMACIÓN DEL ENTORNO ........................................................... 70 
3.7.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO ................................................................... 71 
3.7.3 PROYECTOS INMOBILIARIOS DE COMPETENCIA ................................ 72 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  11 
 
 
MIRAVENTO 
3.7.4 CARACTERISTICAS FISICAS Y DE SERVICIOS DEL PROYECTO Y 
COMPETENCIA................................................................................................... 83 
3.7.5 CARACTERISTICAS DE EJECUCION Y VENTAS .................................... 89 
3.8 EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA COMPETENCIA .................................. 94 
3.9 ANALISIS FODA DEL PROYECTO .................................................................. 95 
3.10 CONCLUSIONES ........................................................................................... 95 
CAPITULO 4 .............................................................................................................. 97 
ANALISIS ARQUITECTONICO Y TECNICO ............................................................. 97 
4.1 INTRODUCCION .............................................................................................. 98 
4.2 EMPLAZAMIENTO ........................................................................................... 98 
4.3 CONECTIVIDAD Y SERVICIOS DEL ENTORNO .......................................... 101 
4.4 CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS ................................................... 103 
4.4.1 DISTRIBUCION ARQUITECTONICA ....................................................... 104 
4.4.2 DISTRIBUCION DE AREAS ..................................................................... 107 
4.4.3 TIPOLOGIA DE UNIDADES A LA VENTA ............................................... 110 
4.4.4 TIPOLOGIA DE ACABADOS .................................................................... 114 
4.5 CARACTERISTICAS DE INGENIERIAS ........................................................ 115 
4.5.1 INGENIERIA ESTRUCTURAL .................................................................. 116 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  12 
 
 
MIRAVENTO 
4.5.2 INGENIERIA HIDROSANITARIA .............................................................. 116 
4.5.3 INGENIERIA ELECTRICA ........................................................................ 117 
4.6 COSTOS DEL PROYECTO ............................................................................ 117 
4.6.1 COSTO DEL TERRENO ........................................................................... 119 
4.6.2 COSTOS DIRECTOS ............................................................................... 121 
4.6.3 COSTOS INDIRECTOS ............................................................................ 122 
4.7 CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO .............................................. 123 
4.8 CRONOGRAMA VALORADO DE CONSTRUCCION ..................................... 125 
4.9 CRONOGRAMA DE INVERSIONES PARCIALES Y ACUMULADAS ............ 126 
4.10 CONCLUSIONES ......................................................................................... 129 
CAPITULO 5 ............................................................................................................ 130 
ESTRATEGIA COMERCIAL .................................................................................... 130 
5.1 INTRODUCCION ............................................................................................ 131 
5.2 UNIDADES A LA VENTA ................................................................................ 131 
5.3 ANALISIS DEL PRECIO DE VENTA .............................................................. 132 
5.4 DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA ................................................. 134 
5.5 PROMOCION Y VENTAS ............................................................................... 135 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  13 
 
 
MIRAVENTO 
5.6 PLANIFICACION DE VENTAS ....................................................................... 136 
5.7 ELEMENTOS DE PROMOCION ..................................................................... 137 
5.8 CONCLUSIONES ........................................................................................... 139 
CAPITULO 6 ............................................................................................................ 140 
ESTRATEGIA FINANCIERA .................................................................................... 140 
6.1 INTRODUCCION ............................................................................................ 141 
6.2 INGRESOS ..................................................................................................... 141 
6.3 EGRESOS ...................................................................................................... 142 
6.4 ANALISIS ESTATICO ..................................................................................... 143 
6.5 TASA DE DESCUENTO ................................................................................. 145 
6.5.1 CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO .............................................. 146 
6.6 ANALISIS DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y TASA INTERNA DE 
RETORNO (TIR) ................................................................................................... 147 
6.6.1 VIABILIDAD DEL NEGOCIO .................................................................... 149 
6.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ........................................................................ 150 
6.7.1 SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS DIRECTOS ....................... 150 
6.7.2 SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE PRECIOS DE VENTA.............. 152 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  14 
 
 
MIRAVENTO 
6.7.3 SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE PRECIOS DE VENTA Y 
AUMENTO DE COSTOS DIRECTOS ............................................................... 153 
6.7.4 SENSIBILIDAD AL AUMENTO DEL TIEMPO DE VENTAS ..................... 154 
6.7.5 SENSIBILIDAD CON APALANCAMIENTO (FINANCIAMIENTO) ............ 155 
6.8 CONCLUSIONES ........................................................................................... 157 
CAPITULO 7 ............................................................................................................ 159 
ESTRATEGIA LEGAL .............................................................................................. 159 
7.1 INTRODUCCION ............................................................................................ 160 
7.2 LA EMPRESA CONSTRUCTORA .................................................................. 160 
7.3 REQUISITOS LEGALES DEL PROYECTO .................................................... 161 
7.3.1 FASE DE PLANIFICACION ...................................................................... 161 
7.3.2 FASE DE EJECUCION DE OBRA ............................................................ 163 
7.3.3 FASE DE ENTREGA Y CIERRE DEL PROYECTO ................................. 164 
7.4 ESQUEMA LABORAL ..................................................................................... 164 
7.5 OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS ........................................... 167 
7.6 ESTADO DEL PROYECTO ............................................................................ 169 
7.7 CONCLUSIONES ........................................................................................... 170 
CAPITULO 8 ............................................................................................................ 171 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  15 
 
 
MIRAVENTO 
GERENCIA DEL PROYECTO .................................................................................. 171 
8.1 INTRODUCCION ............................................................................................ 172 
8.2 LA EMPRESA ................................................................................................. 172 
8.2.1 MISIÓN ..................................................................................................... 173 
8.2.2 VISIÓN ...................................................................................................... 173 
8.3 DIRECCION DE PROYECTO ......................................................................... 173 
8.3.1 DEFINICION DEL TRABAJO (PROYECTO) ............................................ 175 
8.3.2 GESTION DE LA INTEGRACION Y ALCANCE DEL PROYECTO .......... 179 
8.3.3 GESTION DEL TIEMPO ........................................................................... 183 
8.3.4 GESTION DE LOS COSTOS.................................................................... 184 
8.3.5 GESTION DE LA CALIDAD ...................................................................... 185 
8.3.6 GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS ........................................... 186 
8.3.7 GESTION DE LAS COMUNICACIONES .................................................. 188 
8.3.8 GESTION DE LOS RIESGOS .................................................................. 189 
8.3.9 GESTION DE LAS ADQUISICIONES ....................................................... 190 
8.4 CONCLUSIONES ........................................................................................... 192 
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 193 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  16 
 
 
MIRAVENTO 
ANEXOS .................................................................................................................. 193 
 
 
ÍNDICE DE GRAFICOS 
GRAFICO 1: PRECIOS DEL PETROLEO .................................................................. 40 
GRAFICO 2: PRODUCTO INTERNO BRUTO ........................................................... 41 
GRAFICO 3: PIB DE LA CONSTRUCCION ............................................................... 42 
GRAFICO 4: PIB DE LA CONSTRUCCION Y ACTIVIDADES MOBILIARIAS ........... 43 
GRAFICO 5: REMESAS DE EMIGRANTES COMO % PIB ....................................... 45 
GRAFICO 6: EVOLUCION DE LAS REMESAS ......................................................... 46 
GRAFICO 7: INVERSION DE LAS REMESAS EN EL ECUADOR ............................ 46 
GRAFICO 8: MIGRACIÓN SEGÚN DESTINOS Y PERIODOS DE MIGRACIÓN ...... 47 
GRAFICO 9: LUGAR DE ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE ENVIAN LAS 
REMESAS .................................................................................................................. 48 
GRAFICO 10: INFLACION DE ECUADOR ................................................................ 49 
GRAFICO 11: RIESGO PAIS ..................................................................................... 51 
GRAFICO 12: ENTIDADES FINANCIERAS CHIPO .................................................. 52 
GRAFICO 13: TASAS DE INTERES CHIPO .............................................................. 54 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  17 
 
 
MIRAVENTO 
GRAFICO 14: CONDICIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDA............................................ 59 
GRAFICO 15: CONDICIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDA SEGÚN EL NIVEL 
SOCIOECONOMICO ................................................................................................. 60 
GRAFICO 16: TIEMPO EN EL QUE VA A ADQUIRIR UNA VIVIENDA .................... 62 
GRAFICO 17: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCION DE UNA VIVIENDA
 ................................................................................................................................... 63 
GRAFICO 18: PREFERENCIA DEL TIPO DE VIVIENDA .......................................... 64 
GRAFICO 19: NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS REQUERIDOS ....................... 66 
GRAFICO 20: PREFERENCIAS DEL TAMAÑO DE LA VIVIENDA ........................... 67 
GRAFICO 21: EVOLUCIÓN DE PRECIOS QUE UN CLIENTE ESTA DISPUESTO A 
PAGAR POR UNA VIVIENDA .................................................................................... 68 
GRAFICO 22: EVOLUCION DE PRECIOS ENCUESTADOS DISPUESTOS A 
PAGAR ....................................................................................................................... 69 
GRAFICO 23: LOCALIZACION ZONAS DE QUITO .................................................. 70 
GRAFICO 24: UBICACIÓN DEL PROYECTO ........................................................... 72 
GRAFICO 25: PROYECTOS INMOBILIARIOS DE COMPETENCIA ......................... 73 
GRAFICO 26: CARACTERISTICAS FISICAS Y DE SERVICIOS .............................. 88 
GRAFICO 27: AREAS PROMEDIO ........................................................................... 90 
GRAFICO 28: PRECIO PROMEDIO .......................................................................... 91 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  18 
 
 
MIRAVENTO 
GRAFICO 29: UNIDADES VENDIDAS POR MES ..................................................... 92 
GRAFICO 30: ABSORCION POR MES ..................................................................... 92 
GRAFICO 31: AVANCE DE CONSTRUCCION Y VENTAS....................................... 93 
GRAFICO 32: EVALUACION CUANTITATIVA DE LA COMPETENCIA .................... 94 
GRAFICO 33: EMPLAZAMIENTO ............................................................................. 98 
GRAFICO 34: INFORME DE REGULACION METROPILITANA (IRM) ................... 100 
GRAFICO 35: CONECTIVIDAD-VIAS ...................................................................... 101 
GRAFICO 36: SERVICIOS ....................................................................................... 102 
GRAFICO 37: DISEÑO ARQUITECTONICO ........................................................... 103 
GRAFICO 38: AREA BRUTA ................................................................................... 108 
GRAFICO 39: AREA UTIL Y NO COMPUTABLE .................................................... 108 
GRAFICO 40: DISTRIBUCION AREA UTIL ............................................................. 109 
GRAFICO 41: DISTRIBUCION AREA NO COMPUTABLE ...................................... 110 
GRAFICO 42: TIPOLOGIA OFICINAS ..................................................................... 110 
GRAFICO 43: TIPOLOGIA DEPATAMENTOS ........................................................ 111 
GRAFICO 44: TIPOLOGIA DEPATAMENTO A ....................................................... 112 
GRAFICO 45: TIPOLOGIA DEPATAMENTO B ....................................................... 112 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  19 
 
 
MIRAVENTO 
GRAFICO 46: TIPOLOGIA DEPATAMENTO C ....................................................... 113 
GRAFICO 47: TIPOLOGIA RESTAURANTE ........................................................... 114 
GRAFICO 48: COSTOS TOTALES .......................................................................... 118 
GRAFICO 49: CRONOGRAMA FASES DEL PROYECTO ...................................... 124 
GRAFICO 50: INVERSIONES MENSUALES ........................................................... 127 
GRAFICO 51: COMPARACION DE PRECIOS POR m2 ......................................... 133 
GRAFICO 52: ANALISIS DE LAS 5’Ps .................................................................... 135 
GRAFICO 53: INGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS ................................... 142 
GRAFICO 54: EGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS .................................... 143 
GRAFICO 55: INGRESOS-EGRESOS MENSUALES ACUMULADOS Y SALDO ... 145 
GRAFICO 56: SENSIBILIDAD AUMENTO DE COSTOS DIRECTOS ..................... 151 
GRAFICO 57: SENSIBILIDAD DISMINUCION DE PRECIOS DE VENTA............... 153 
GRAFICO 58: SENSIBILIDAD AUMENTO TIEMPO DE VENTAS ........................... 155 
GRAFICO 59: SENSIBILIDAD CON APALANCAMIENTO....................................... 156 
GRAFICO 60: OBLIGACIONES LABORALES ......................................................... 168 
GRAFICO 61: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ...................................................... 168 
GRAFICO 62: ORGANIGRAMA EMPRESA ............................................................ 178 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  20 
 
 
MIRAVENTO 
GRAFICO 63: EDT ................................................................................................... 181 
GRAFICO 64: CRONOGRAMA FASES DEL PROYECTO ...................................... 183 
GRAFICO 65: COSTOS PRESUPUESTADOS ........................................................ 185 
 
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
Ilustración 1: EDIFICIO FRAGO ................................................................................. 75 
Ilustración 2: EDIFICIO ROYAL BUSINESS .............................................................. 76 
Ilustración 3: EDIFICIO TORRE ORELLANA ............................................................. 78 
Ilustración 4: EDIFICIO TORRE SEIS ........................................................................ 79 
Ilustración 5: EDIFICIO STANTON PLAZA ................................................................ 80 
Ilustración 6: EDIFICIO TORRE SANTA MARIA ........................................................ 82 
Ilustración 7: FODA DEL PROYECTO ....................................................................... 95 
Ilustración 8: FOTO LUGAR DEL PROYECTO ........................................................ 100 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1: VIABILIDAD FACTORES ECONOMICOS ................................................... 57 
Tabla 2: NÚMERO DE DORMITORIOS Y BAÑOS .................................................... 65 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  21 
 
 
MIRAVENTO 
Tabla 3: PROYECTOS Y DIRECCIONES .................................................................. 74 
Tabla 4: CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Y COMPETENCIA ........................ 84 
Tabla 5: CARACTERISTICAS DE EJECUCION Y VENTAS ...................................... 89 
Tabla 6: CALIFICACION VARIABLES MIRAVENTO ................................................. 96 
Tabla 7: RESUMEN DE PLAZAS Y AREAS ............................................................ 104 
Tabla 8: DISTRIBUCION ARQUITECTONICA ......................................................... 106 
Tabla 9: CUMPLIMIENTO IRM ................................................................................ 106 
Tabla 10: AREA UTIL Y NO COMPUTABLE ............................................................ 107 
Tabla 11: TIPOLOGIA ACABADOS ......................................................................... 115 
Tabla 12: COSTOS DEL PROYECTO ..................................................................... 118 
Tabla 13: COSTO POR M2 ...................................................................................... 119 
Tabla 14: METODO RESIDUAL DEL TERRENO .................................................... 120 
Tabla 15: RUBROS COSTOS DIRECTOS............................................................... 122 
Tabla 16: COSTOS INDIRECTOS ........................................................................... 123 
Tabla 17: CRONOGRAMA VALORADO DE CONSTRUCCION .............................. 125 
Tabla 18: CRONOGRAMA DE INVERSIONES ........................................................ 128 
Tabla 19: NUMERO DE UNIDADES A LA VENTA .................................................. 131 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  22 
 
 
MIRAVENTO 
Tabla 20: PRECIO PROMEDIO DE VENTA POR m2 DE LA COMPETENCIA ....... 132 
Tabla 21: RESUMEN PRECIOS DE VENTA ............................................................ 134 
Tabla 22: VENTAS TOTALES .................................................................................. 134 
Tabla 23: COSTO DE PROMOCION Y VENTAS ..................................................... 136 
Tabla 24: CRONOGRAMA DE VENTAS .................................................................. 137 
Tabla 25: ELEMENTOS DE PROMOCION .............................................................. 139 
Tabla 26: UTILIDAD ESTATICA ............................................................................... 144 
Tabla 27: CAPM ....................................................................................................... 147 
Tabla 28: VAN Y TIR ................................................................................................ 148 
Tabla 29: CRITERIOS DE VIABILIDAD ................................................................... 149 
Tabla 30: SENSIBILIDAD COSTOS DIRECTOS ..................................................... 151 
Tabla 31: SENSIBILIDAD DISMINUCION PRECIOS DE VENTA ............................ 152 
Tabla 32: SENSIBILIDAD DISMINUCION PRECIOS DE VENTA Y AUMENTO DE 
COSTOS .................................................................................................................. 154 
Tabla 33: SENSIBILIDAD CON APALANCAMIENTO .............................................. 156 
Tabla 34: PROYECTO CON CRÉDITO BANCARIO ................................................ 157 
Tabla 35: ESTADO DEL PROYECTO ...................................................................... 169 
Tabla 36: GRUPOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO PMBOK, 4ta. EDICION ......... 174 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  23 
 
 
MIRAVENTO 
Tabla 37: DESCRIPCION DEL PROYECTO ............................................................ 175 
Tabla 38: FICHA RESUMEN ACTA CONSTITUCION ............................................. 180 
Tabla 39: HITOS PRINCIPALES .............................................................................. 184 
Tabla 40: GESTION DE LA CALIDAD ..................................................................... 186 
Tabla 41: GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS ........................................... 187 
Tabla 42: GESTION DE LAS COMUNICACIONES ................................................. 189 
Tabla 43: GESTION DE LOS RIESGOS .................................................................. 190 
Tabla 44: GESTION DE LAS ADQUISICIONES ...................................................... 191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  24 
 
 
MIRAVENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 1 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USFQ 
MDI 
2012 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  25 
 
 
MIRAVENTO 
RESUMEN EJECUTIVO 
El presente trabajo consiste en determinar la Viabilidad de un Proyecto Inmobiliario, 
MIRAVENTO, el mismo que para su correcto desarrollo consta de varias fases de 
estudio tales como: Entorno Macroeconómico, Análisis de Mercado, Localización, 
Aspectos Técnicos, Estrategia Comercial, Estrategia Financiera, Aspectos Legales y 
Gerencia de Proyectos. 
El proyecto consiste en la construcción de un Edificio de nombre Miravento, de 8 
pisos, destinados para Locales Comerciales, Oficinas, Departamentos y en su terraza 
un Restaurante con una excelente vista panorámica al sector de la Mariscal. 
ENTORNO MACROECONOMICO 
Es de importancia, el estudio de la situación Macro del país, para tener parámetros 
de referencia al momento de empezar un Proyecto Inmobiliario y considerando que el 
sector de la construcción es uno de los sectores de mayor capacidad de absorber 
mano de obra, se aportaría al desarrollo del país. 
Los factores Macroeconómicos más relevantes que se tratan en el presente trabajo 
son: Producto Interno Bruto, Remesas de los Emigrantes, Inflación, Riesgo País, 
Préstamos Financieros.  
Cada uno de ellos influye positivamente o negativamente al momento de emprender 
en un negocio como este, y presentan un buen panorama a mediano plazo; tal como 
se resumen en el siguiente cuadro. 
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MIRAVENTO 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
El Proyecto Miravento se encuentra en una zona muy comercial, la misma que presta 
una infraestructura óptima para la realización de cualquier proyecto Inmobiliario. En 
el caso de este Proyecto la Demanda de Unidades de Vivienda y Comercio son muy 
atractivas, por lo que su éxito es muy probable. 
Para reforzar esta premisa se hizo un Análisis condatos adquiridos a las empresa 
Ernesto Gamboa y Asociados, la misma que realizo un estudio en una muestra de 
500 entrevistados, hombres y mujeres comprendidas en la edades de 25 a 60 años, 
con intención de compra a los 3 años, con un nivel de confianza de 95.5% y como 
año base el 2012. Demostrando ciertas características del tipo de vivienda y 
cualidades de las mismas que se demandan en el mercado. 
Con esta información se realizó una matriz FODA, para ubicarle al Proyecto de mejor 
manera y tener una certeza de cuál es la situación del mismo. 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  27 
 
 
MIRAVENTO 
 
UBICACIÓN Y ASPECTOS TECNICOS 
El Proyecto Miravento se encuentra ubicado en la parte Centro Norte de la Ciudad de 
Quito, en el Barrio de La Mariscal, en las calles Santa María y Rodrigo de Triana 
Esquina. 
Por las características del entorne, se le puede catalogar ubicado en un sector de 
nivel Socio Económico Medio a Alto. 
FORTALEZAS 
•Excelente Ubicacion 
•Buena Demanda de Oficinas, Locales y 
Departamentos 
•Diseño y Acabados de Primera  
•Cerca de todos los Servicios 
•Seguridad 
DEBILIDADES 
•Pocos parqueaderos para visitas y el 
Restaurant 
•Relativa Falta de Experiencia 
•Constructora no muy Conocida 
•Acceso compartido para los 
Departamentos y Restaurante 
OPORTUNIDADES 
•Demanda sostenida de vivienda 
•Aceptadas Tasas de Interes y 
participacion del BIESS 
•Ingreso de divisas por Emigrantes y 
venta de Petroleo 
•Aumento de Creditos Hipotecarios 
AMENAZAS 
•Baja Inversion Extrangera 
•Crecimiento y aparición de nuevas 
Constructoras 
•Politicas de Regulaciones Municipales 
•Aparición de Nuevos Proyectos 
Inmobiliarios 
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En cuanto a los aspectos técnicos, como su Arquitectura e Ingenierías fueron 
analizados considerando la Estética y Funcionalidad, además tomando en cuenta el 
Entorno y sus Regulaciones Municipales. 
Para el análisis Arquitectónico se toma de referencia el Informe de Regulación 
Metropolitana (IRM), que es el que nos da coeficientes de ocupación del suelo, tal 
como se muestra a continuación. 
 
 
Esc: 500 
MIRAVENTO 
N 
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Con esta Regulación se procedió a comparar los diseños Arquitectónicos con los 
coeficientes que el Municipio fija para la Construcción en ese Lote de Terreno. 
Cumpliendo los parámetros descritos. 
 
 
El Diseño Arquitectónico del proyecto, dio como resultando un edificio de 8 Pisos con 
las siguientes características y diseño. 
STATUS
AREA TERRENO (m2) 451 AREA TERRENO (m2) 451
OK
COS. PB 49.9% COS. PB 50.0%
OK
COS. TOTAL 399.1% COS. TOTAL 400.0%
OK
IRM MIRAVENTO IRM MUNICIPIO
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La Distribución de Áreas del Edificio se da de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
ITEM DESCRIPCION M2
AREA TERRENO 451
AREA BRUTA 3866
AREA UTIL 1800
AREA NO COMPUTABLE 2066
DISTRIBUCION PISO CANTIDAD #
LOCALES COMERCIALES PB 4
OFICINAS 1,2 12
DEPARTAMENTOS 3,4,5,6 12
RESTAURANTE 7 1
TOTAL 8 29
SUB SUELOS CANTIDAD 3
PARQUEADEROS CANTIDAD 32
BODEGAS CANTIDAD 18
RESUMEN NUMERO DE PLAZAS Y AREAS
AREAS 
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En lo referente a sus Características Físicas y de Servicios, se resumen en la 
siguiente tabla. 
 
 
 
ITEM TIPO DE ACABADOS
ESTRUCTURA Hormigón Armado 240 F'C 
PAREDES Bloque estucado y Pintado
VENTANAS Aluminio y Vidrio de 6mm.
PUERTAS Enchape de Madera
PISOS COCINA Porcelanato
PISOS BAÑOS Cerámica
PISOS DORMITORIOS Parquet
PISOS SALA-
COMEDOR/OFICINAS Tabloncillo
ACABADOS TUMBADO Cielo Raso Gypsum
MUEBLES DE COCINA, 
BAÑOS Y CLOSETS
Melamínico y Enchape 
de Madera 
SANITARIOS, GRIFERIA Nacional (Fv)
INSTALACIONES 
ELECTRICAS
Electrocable, Beto Italiano
INSTALACIONES 
SANITARIAS
Tuberia de cobre y 
Plastigama
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COSTOS 
Los Costos del Proyecto Miravento se dividen en: Terreno, Costos Directos e 
Indirectos, tal como se muestra. Siendo los Costos Directos los que más peso tienen, 
seguidos de los Costos indirectos. 
 
Dentro de los Costos Directos, el rubro que más peso tiene, es el de la Estructura. 
 
En los Costos Indirectos, el rubro que más peso tiene es el de Ventas y Otros, 
seguido de Consultoría y Planificación. 
COSTOS VALOR %
TERRENO 250,000$                   10%
DIRECTOS 1,811,302$               75%
INDIRECTOS 362,130$                   15%
TOTAL 2,423,432$         100%
COSTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN COSTO % APORTACION
Obras Preliminares 6,599.50$               0.4%
Seguridad Industrial 5,199.60$               0.3%
Movimiento de Tierras y Derrocamiento 39,197.00$            2.2%
Estructura 741,943.32$          41.0%
Pisos y Entrepisos 34,397.37$            1.9%
Mampostería y Enlucidos 100,792.30$          5.6%
Revestimientos 157,587.96$          8.7%
Pintura 31,197.61$            1.7%
Carpintería 2,839.78$               0.2%
Cielos Rasos 18,798.56$            1.0%
Puertas y Ventanas 166,787.25$          9.2%
Muebles Altos y Bajos 119,990.83$          6.6%
Piezas Sanitarias 69,194.71$            3.8%
Cerrajería 3,199.75$               0.2%
Instalaciones Eléctricas 111,991.44$          6.2%
Instalaciones Hidro Sanitarias 112,391.41$          6.2%
Varios 3,999.69$               0.2%
Equipos e Instalaciones Especiales 76,794.13$            4.2%
Obras de Hornato y Decoración Exterior 8,399.35$               0.5%
TOTAL 1,811,301.56$  100.0%
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Las fases (4) que involucran la realización de todo el proyecto, toman un tiempo de 
duración de 23 meses.  
 
Para establecer los valores que mensualmente se invierten, se realizó un cuadro de 
Inversiones. Con lo cual el Inversor tiene mejor criterio de en qué mes necesita más 
dinero para continuar con normalidad su construcción. Dando como resultado que en 
los meses que más se necesita de dinero son desde el  mes 7 al 14. 
DESCRIPCIÓN VALOR %
PLANIFICACIÓN 72,500$                     20%
CONSULTORÍA 108,500$                   30%
TASAS E IMPUESTOS, 
TRÁMITES LEGALES 54,339$                     15%
VENTAS Y OTROS 126,791$                   35%
TOTAL 362,130$            100%
% Costo Directo 20.0%
COSTOS INDIRECTOS
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 MESES
PLANIFICACION
18 MESES
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
EJECUCION DE OBRA
19 MESES
PROMOCION, VENTAS Y COBRO
ENTREGA /CIERRE DEL PROYECTO
4 MESES
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ESTRATEGIA COMERCIAL 
En este tema se analiza el valor de los Ingresos, provenientes de las Ventas de las 
Unidades de Vivienda y Negocios ofrecidas. Dando un valor por ventas de 2,863,023.  
 
Se establece un Plan de Ventas y Cobro  contenido en 19 Meses, desde el mes 4 al 
mes 22,y se propone un facilidad de pagos de: 
 Entrada: 25% 
 #Cuotas: 12 
 25%  mientras dure la Construcción 
 50 % a la entrega del Bien. 
ITEM # UNIDADES PRECIO UNIDAD PRECIO TOTAL
ESTACIONAMIENTOS 32 $10,000.00 $320,000.00
BODEGAS 18 $4,000.00 $72,000.00
DEPARTAMENTOS 12 $89,583.33 $1,075,000.00
LOCALES COMERCIALES 4 $94,890.25 $379,561.00
OFICINAS 12 $63,512.70 $762,152.40
RESTAURANTE 1 $254,310.00 $254,310.00
TOTAL 2,863,023.40$  
PRECIOS DE UNIDADES A LA VENTA
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Para el éxito de las ventas se propone invertir en medios de difusión, tales como 
Ferias, Medios Impresos, Vallas, Hojas volantes. 
 
ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO 
En este tema se analizan los Ingresos y Egresos que intervienen en el Proyecto, para 
lo que se define el Análisis Estático, el cual se hace una diferencia entre los Ingresos 
por las Ventas y los Egresos por la Construcción principalmente. Dando como 
resultado una Rentabilidad de 18% sobre lo Invertido. 
 
Luego por medio de la determinación de una Tasa de Descuento, se construye una 
serie de flujos en el tiempo para determinar el VAN  y TIR del Proyecto. Dando como 
resultado una Tasa de 23%, un VAN de $114,665. 
CODIGO DESCRIPCION VALOR
PYV010 VALLA PUBLICITARIA $3,000
PYV020 HOJAS VOLANTES $4,500
PYV030 DIFUSION ESCRITA $7,500
PYV040 DIFUSION EN MEDIOS $20,000
PYV050 COMISION EN VENTAS $92,000
TOTAL $127,000
COSTO DE PROMOCION Y  VENTAS
INGRESOS-VENTAS (1) $2,863,023
EGRESOS-COSTOS (2) $2,423,432
UTILIDAD (1-2)=3 $439,592
RENTABILIDAD EN 23 MESES (3/2) 18%
MARGEN EN 23 MESES (3/1) 15%
UTILIDAD ESTATICA
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Con el Flujo de Caja establecido, se realizan variaciones a éste. Aumentando los 
Costos Directos, Disminuyendo los Precios de Venta y sus combinaciones, 
Aumentando el tiempo de ventas y Financiado con un Crédito Bancario, como se 
presenta en el siguiente cuadro.  
 
 
TASA DE 
DESCUENTO 
ANUAL
23%
TASA DE 
DESCUENTO 
MENSUAL
1.74%
VAN $114,664.78
TIR (Mes) 2.60%
2.0% 4.0% 5.7% 8.0% 10.0% 12.0%
VAN $74,171.43 $33,678.08 $0.00 ($47,308.62) ($87,801.97) ($128,295.32)
-2.0% -4.0% -5.4% -8.0% -10.0% -12.0%
VAN $71,878.14 $29,091.49 $0.00 ($56,481.80) ($99,268.45) ($142,055.09)
0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% -12.0%
0% 114,664.78 71,878.14 29,091.49 (13,695.16) (56,481.80) (99,268.45) (142,055.09)
2% 155,158.13 112,371.49 69,584.84 26,798.19 (15,988.45) (58,775.10) (101,561.74)
4% 195,651.48 152,864.84 110,078.19 67,291.55 24,504.90 (18,281.75) (61,068.39)
6% 236,144.83 193,358.19 150,571.54 107,784.90 64,998.25 22,211.60 (20,575.04)
8% 276,638.18 233,851.54 191,064.89 148,278.25 105,491.60 62,704.95 19,918.31
10% 317,131.53 274,344.89 231,558.24 188,771.60 145,984.95 103,198.30 60,411.66
12% 357,624.89 314,838.24 272,051.59 229,264.95 186,478.30 143,691.65 100,905.01
PERIODO 
VENTAS 
(MESES) 12 14 16 18 20 22 24 26
VAN 114,664.78 99,891.45 85,413.35 68,608.76 55,165.08 44,165.71 34,999.57 27,243.60
PERIODO 
VENTAS 
(MESES) 28 30 32 34 36 38 40
VAN 20,595.63 14,834.06 9,792.68 5,344.40 1,390.38 (2,147.43) (5,331.46)
TASA DE 
DESCUENTO 
ANUAL
23%
TASA DE 
DESCUENTO 
ANUAL
23%
TASA DE 
DESCUENTO 
MENSUAL
1.74%
TASA DE 
DESCUENTO 
MENSUAL
1.74%
UTILIDAD $439,592 UTILIDAD $246,430
VAN $114,665 VAN $453,059
AUMENTO DE TIEMPO DE VENTAS
PROYECTO PURO PROYECTO CON CREDITO
PROYECTO APALANCADO
DISMINUCION PRECIOS DE VENTA
A
U
M
EN
TO
 D
E 
C
O
ST
O
S
AUMENTO DE COSTOS
DISMINUCION DE PRECIOS DE VENTA
VAN
2.0% 4.0% 5.7% 8.0% 10.0% 12.0%
VAN $74,171.43 $33,678.08 $0.00 ($47,308.62) ($87,801.97) ($128,295.32)
-2.0% -4.0% -5.4% -8.0% -10.0% -12.0%
VAN $71,878.14 $29,091.49 $0.00 ($56,481.80) ($99,268.45) ($142,055.09)
0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% -12.0%
0% 114,664.78 71,878.14 29,091.49 (13,695.16) (56,481.80) (99,268.45) (142,055.09)
2% 155,158.13 112,371.49 69,584.84 26,798.19 (15,988.45) (58,775.10) (101,561.74)
4% 195,651.48 152,864.84 110,078.19 67,291.55 24,504.90 (18,281.75) (61,068.39)
6% 236,144.83 193,358.19 150,571.54 107,784.90 64,998.25 22,211.60 (20,575.04)
8% 276,638.18 233,851.54 1 1,0 4.89 148,278.25 105,491.60 62,704.95 19,918.31
10% 317,131.53 274,344.89 231,558.24 188,771.60 145,984.95 103,198.30 60,411.66
12% 357,624.89 314,838.24 272,051.59 22 ,264.95 186,478 30 143,691.65 100,905.01
PERIODO 
VENTAS 
(MESES) 12 14 16 18 20 22 24 26
VAN 114,664.78 99,891.45 85,413.35 68,608.76 55,165.08 44,165.71 34,999.57 27,243.60
PERIODO 
VENTAS 
(MESES) 28 30 32 34 36 38 40
VAN 20,595.63 14,834.06 9,792.68 5,344.40 1,390.38 (2,147.43) (5,331.46)
TASA DE 
DESCUENTO 
ANUAL
23%
TASA DE 
DESCUENTO 
ANUAL
23%
TASA DE 
DESCUENTO 
MENSUAL
1.74%
TASA DE 
DESCUENTO 
MENSUAL
1.74%
UTILIDAD $439,592 UTILIDAD $246,430
VAN $114,665 VAN $453,059
AUMENTO DE TIEMPO DE VENTAS
PROYECTO PURO PROYECTO CON CREDITO
PROYECTO APALANCADO
DISMINUCION PRECIOS DE VENTA
A
U
M
EN
TO
 D
E 
C
O
ST
O
S
AUMENTO DE COSTOS
DISMINUCION DE PRECIOS DE VENTA
VAN
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Con todo lo expuesto se puede concluir, que tal como se presenta el Proyecto, es 
Viable Técnicamente y Económicamente genera una Rentabilidad positiva para el 
Inversionista. 
ASPECTOS LEGALES 
El Proyecto Miravento se desarrollará contemplando todas las Regulaciones 
Municipales, Fiscales, Leyes y Reglamentos  vigentes al momento de inicio del 
mismo según la Legislación Ecuatoriana. La figura legal bajo la cual se trabajara será 
como Compañía en Sociedad Anónima, en vista de que la Empresa AGILESA S.A. 
ya se encuentra establecida y es así como responderá ante la ley. 
En cuanto a los modelos de trabajo propuestos, tanto para el personal como para los 
contratistas, será mediante contratos de trabajo por obra. 
GERENCIA DE PROYECTO 
Para asegurar el éxito de la Ejecución del Proyecto tal y como se Planifico, se pondrá 
en práctica la Metodología propuesta por Ten Step, la misma que se basa el libro 
PMBOK,  Cuarta Edición. 
Los principales temas que se aplicaran son: 
 Definición del Trabajo. 
 Gestión: De la Integración y Alcance del proyecto, del Tiempo, de los Costos, 
de la Calidad, de los Recursos Humanos, de las Comunicaciones, de los 
Riesgos, y de las Adquisiciones. 
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CAPITULO 2 
ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
Análisis de los factores Macroeconómicos y su influencia en 
el desarrollo de un proyecto inmobiliario 
 
 
 
CAPITULO 2 
ENTORNO MACROECONÓMICO 
OBJETIVOS: 
 Analizar los factores Macroeconómicos y su influencia en el 
desarrollo de un proyecto inmobiliario. 
 Establecer el Panorama Económico para los próximos años. 
 Determinar la viabilidad o no del Proyecto en base a los 
diferentes Indicadores Económicos analizados. 
METODOLOGIA: 
 Uso de cuadros y gráficos en Excel para visualizar los 
resultados y realizar estimaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USFQ 
MDI 
2012 
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2.1 INTRODUCCION 
 El sector Inmobiliario en el Ecuador y el mundo es una fuente de alta generación de 
empleo, el mismo que dinamiza la Economía  y hace que todo su entorno se vea 
influenciado al demandar gran cantidad de mano de obra e insumos. 
El sector de la construcción es uno de los sectores de mayor capacidad de absorber 
mano de obra, y en ese sentido el empuje que se ha dado a la construcción sin duda 
ha ayudado también al empleo.1 
Actualmente lo que más ha movido al sector de  la construcción es la inversión 
pública a través de créditos otorgados para la compra de vivienda por parte del  
Banco del IESS (BIESS) y las obras impulsadas por el gobierno tales como 
infraestructura vial, puentes, remodelaciones, proyectos hidroeléctricos, etc. 
Especialmente financiadas por el precio del petróleo que se ha mantenido en niveles 
aceptables fluctuando entre los valores de 82 y 115 dólares por barril, en los años 
2011 y 20122. 
 
Considerando estas premisas, se enfoca el negocio Inmobiliario y se afianza para 
poder obtener buenos réditos económicos, tal es el caso del Proyecto Miravento que 
tendrá gran posibilidad de éxito mientras sean promisorios estos resultados 
Macroeconómicos. 
Para bienestar del Inversionista y sobre todo del País en cuanto a generación de 
Empleo y Movimiento de capitales, es supremamente importante que se fortalezcan 
las Bases Económicas y se siga apoyando a la Actividad de la Construcción. 
                                            
1
 Revista Sigma,Diciembre 2011, #20, Pg. 27 
2
 http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000984 
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GRAFICO 1: PRECIOS DEL PETROLEO 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2011 
FECHA ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 2013 
La previsión de varios analistas es que el precio del petróleo en el mercado 
internacional se mantenga por sobre los $100. En un estudio realizado en noviembre 
de 2011 de la consultora McKinzey, se menciona que a largo plazo (hasta el año 
2020), hay grandes probabilidades de ver al petróleo en niveles superiores a los 
$175, con largos períodos de precios en $140. A corto plazo el estudio menciona que 
hay altas probabilidades de caídas temporales del precio internacional, 
específicamente relacionadas con la crisis financiera mundial y sus consecuencias en 
Europa. El precio del barril de crudo se fijó en $79,73 en la Proforma General del 
Estado de 2012, aprobada a finales de noviembre del año pasado3. 
                                            
3
 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/crudo-ecuatoriano-sobrepasa-los-100-526009.html 
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2. 2 PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
GRAFICO 2: PRODUCTO INTERNO BRUTO 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
Se puede observar que desde el año 2000 en que la economía del país cambió de 
moneda al dólar, el PIB del país se ha ido incrementando paulatinamente hasta llegar 
al mes de enero de 2012 a tener un valor de 71,625 millones de dólares, lo que es de 
una u otra manera un buen presagio de la economía del país está mejorando, 
especialmente por los precios de petróleo que están en niveles altos con relación a 
otros años y que en la actualidad es uno de los principales ingresos que tiene el país.  
En este contexto se pude decir que el país tiene circulante de dólares que de una u 
otra manera serán invertidos en el sector de la construcción tanto a nivel de obras 
públicas como privadas. 
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2. 2. 1 PIB DE LA CONSTRUCCION  
Según datos históricos de la variación del PIB en la construcción, registró valores 
ascendentes. Registrando una subida notoria en al año 2008, y de ahí en adelante 
con una tendencia ascendente llegando a los 6 mil millones de dólares en el año 
2010.  
 
GRAFICO 3: PIB DE LA CONSTRUCCION 
FUENTE: Banco Central del Ecuador, Marzo 2013 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
Se observa que el PIB   de la construcción va en aumento desde el año 2000 y 
teniendo una tendencia ascendente que va de la mano con el PIB total del país.  
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GRAFICO 4: PIB DE LA CONSTRUCCION Y ACTIVIDADES MOBILIARIAS 
FUENTE: Análisis Económico Franklin Maiguashca, MDI, Septiembre 2011 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
Durante el primer trimestre de 2012, el PIB del Ecuador presentó un crecimiento de 
4,8% en relación al mismo período de 2011, y de 0,7% respecto al último trimestre 
del año anterior. Al analizar la variación anual del PIB por industria, se observa que 
las actividades que mejor desempeño tuvieron fueron: Suministro de Electricidad y 
Agua (22.9%), Construcción (13.05%), Pesca (7.84%) e Industria Manufacturera 
(6.66%)4. 
                                            
4
 Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Indicadores Macroeconómicos , Junio 2012  
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La actividad de la construcción tal como se indica, tiene un crecimiento debido a la 
inversión tanto en obra Pública y Privada, donde el actor principal es el Gobierno de 
turno, que con obras de infraestructura y colocación de créditos por parte del BIESS, 
aporta en este sentido. 
2. 3 REMESAS DE LOS EMIGRANTES 
Otra fuente de ingresos a parte del petróleo para el país y que aporta con el 
movimiento de capital, son las remesas de los emigrantes que desde los años 70’s, 
se han incrementado vertiginosamente hasta detener su crecimiento en el año 2000, 
debido a la dolarización  y cambios económicos a nivel mundial. Son también 
dinamizadores de la economía y en gran parte del sector de la construcción, puesto 
que es donde más se concentran las inversiones de estos ingresos. 
Hasta diciembre de 2010, según la Secretaria Nacional del Emigrante (SENAMI) 
teníamos que el número de emigrantes ecuatorianos asciende a 2,5 millones de 
personas; que debido a la crisis financiera especialmente en Europa esta cifra ha ido 
disminuyendo e inclusive por el programa de retorno migratorio que el gobierno ha 
impulsado en los 2 últimos años.  
A partir del año 2000 en que en Ecuador se dolarizó, a diferencia del cuadro anterior 
que hace referencia en millones de sucres de 1975, se muestra una clara tendencia 
al alza en lo que se refiere al PIB de la Construcción que supera la barrera de los 
2000 millones de dólares (dólares del año 2000). Esto quiere decir que el sector de la 
construcción una alta participación en el PIB del país, al igual que el PIB en las 
actividades que este genera (1500 millones USD.) 
Las remesas de los emigrantes varían entre el 4% y el 8% como porcentaje del PIB, 
desde los años 2005 al 2011 con una tendencia a la baja debido a la crisis en 
Económica en Europa especialmente.  
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GRAFICO 5: REMESAS DE EMIGRANTES COMO % PIB 
FUENTE: Banco Central del Ecuador, Marzo 2012 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
Como podemos observar tanto en el cuadro como porcentaje del PIB y el que el 
Banco Central presenta hasta el año 2012, Las remesas se han visto muy afectadas 
por la Crisis Financiera Europea, y por ende sus valores se han reducido más o 
menos un 31% desde al año 2005 al 2012.  
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GRAFICO 6: EVOLUCION DE LAS REMESAS 
FUENTE: Banco Central del Ecuador, Marzo 2012 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
2. 3.1 INVERSION DE REMESAS DE EMIGRANTES 
Uno de los principales usos que se da a las remesas de los Emigrantes, es para la 
compra de vivienda o adecuaciones de las mismas, tal como se muestra en una 
encuesta realizada por la firma ENEMDU, la misma que muestra que ocupa un tercer 
lugar después de la Manutención del hogar y Salud – Educación. Gráfico 6. 
Con esto se revela que muchos de los emigrantes destinan en gran parte los 
beneficios de trabajar en el exterior a la compra o mejoramiento de vivienda, puesto 
que mayoritariamente pertenecen a una clase social baja, en las que no tuvieron 
posibilidad de tener vivienda propia en su lugar de origen.  
Inversión de remesas 
 
GRAFICO 7: INVERSION DE LAS REMESAS EN EL ECUADOR 
FUENTE: Encuesta de Empleo ENEMDU 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
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Los destinos de muchos emigrantes desde 1989 al 2006, periodo en donde se dio el  
bum migratorio, se notan claramente que son los países de España, Italia y Estados 
Unidos principalmente. Puesto que en estas plazas la demanda de mano de obra 
tanto en la construcción como el de quehaceres domésticos, en ese periodo eran 
muy demandadas y bien remuneradas con respecto a las mismas labores en su país 
de origen. 
En la actualidad estos recursos provenientes de las remesas, están disminuyendo 
debido a la crisis mundial, especialmente la Europea; por lo que cabe indicar que el 
país necesita promover nuevas actividades económicas e inversiones extranjeras 
que puedan suplir esta brecha que se va generando paulatinamente y que puede 
causar una contracción en la inversión de la construcción. 
 
Países de Destino de la Migración 
 
GRAFICO 8: MIGRACIÓN SEGÚN DESTINOS Y PERIODOS DE MIGRACIÓN 
FUENTE: INEC – ENEMDHU, Noviembre 2006 
ELABORADO POR: Jorge Ramos, Hexagon-Consultores 
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Si analizamos de este conglomerado de gente, la mayor parte de nuestro país 
pertenece a las provincias de Azuay y Guayas principalmente. Tal como se mencionó 
anteriormente, son compatriotas que no tenían muchas esperanzas de encontrar 
trabajo y peor aún de tener una vivienda propia. 
 
GRAFICO 9: LUGAR DE ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE ENVIAN LAS REMESAS 
FUENTE: FLACSO, Documento de trabajo 06/307 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
2.4 INFLACIÓN 
Es importante analizar cómo ha variado la inflación en los 2 últimos años con el fin de 
prever cómo nos puede afectar en el desarrollo de un proyecto que puede ser 
inmobiliario, puesto que en base a esto se puede tomar previsiones en cuanto a 
costos de los insumos que vamos a ocupar.  
Se puede decir que desde el año 2011 a enero de 2013 la inflación se mantenido en 
los rangos de  3% a 6%, con un valor máximo en marzo de 2012 y una tendencia a la 
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disminución hasta la actualidad (enero 2013); indicio que nos ayuda a mantener de 
cierta forma sustentado el presupuesto del proyecto inmobiliario. 
Con la variación en menor proporción de la inflación se ha estabilizado de cierta 
manera el precio de los bienes, especialmente de la vivienda, que hace que se frene 
la especulación y el sobre precio. Dando mejores beneficios para el constructor como 
para el usuario que compra ese bien. 
 
GRAFICO 10: INFLACION DE ECUADOR 
FUENTE: Banco Central del Ecuador, Inflación, 2013  
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
2. 5 RIESGO PAÍS 
Un indicador que mide de cierta forma la seguridad y estabilidad que tiene un país 
para realizar cualquier actividad económica es el EMBI. Este es un índice de bonos 
de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 
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negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice o como un margen 
de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos.5 
El mercado inmobiliario se ve directamente influenciado por este indicador que 
promueve o no la inversión nacional o extranjera, puesto que a mayor riesgo se exige 
mayores rendimientos y mayores condiciones para un negocio, caso contrario se 
inhibe cualquier intención de inversión o de emprendimiento de un negocio. 
Según la fuente consultada, El Banco Central del Ecuador, el riesgo país ha venido 
fluctuando en los últimos meses de mayo y junio de 2012 entre 857 y 892, una 
variación de 35 puntos equivalente al 4%, con una tendencia a la baja; tal es el caso 
del mes de enero 2013 que registra un promedio de 708 unidades EMBI6.Estas 
variaciones son susceptibles especialmente a las situaciones políticas tanto internas 
como externas que afronta una nación y replican su efecto al ambiente financiero del 
país. 
                                            
5
 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais, Junio 2012 
6
 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais,Febrero 2013 
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GRAFICO 11: RIESGO PAIS 
FUENTE: Banco Central de Ecuador, Riesgo País, 2012 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
Aplicando este tema a la construcción, este indicador inestable, hace que el sistema 
financiero tome más previsiones al momento de otorgar créditos, y a su vez a la 
inversión, que es donde se sustenta cualquier negocio, como el inmobiliario; pero 
dado que su tendencia es a la baja, nos da un mejor horizonte para la inversión y 
desarrollo de proyectos inmobiliarios. 
2. 6 PRÉSTAMOS FINANCIEROS 
Al momento en el 2012  los préstamos que ofrecen las instituciones financieras, tanto 
para consumo como para vivienda, se han agilizado e incrementado en cuanto a 
montos, condiciones de pago, facilidades de pago, garantías, etc. Motivados 
principalmente por un principal actor como es el Banco del IESS (BIESS), que es 
aquel que mayoritariamente está concediendo préstamos a sus afiliados 
principalmente para la compra de vivienda. 
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La compra de vivienda a crédito se ha incrementado en los últimos años, debido a 
que se da más y mejores facilidades de pago con menores exigencias o garantías, 
llegando a ser esta forma de pago, un 97% de todas las ventas7.   
Entre las principales entidades que otorgan créditos hipotecarios se tienen en primer 
lugar La Banca Privada, en segundo lugar el Banco del IESS (BIESS), seguidos de 
las Mutualistas,  Financieras y otros. 
 
GRAFICO 12: ENTIDADES FINANCIERAS CHIPO 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados, Abril 2012 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
Las cifras del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) confirman 
que la preferencia del ecuatoriano es la vivienda terminada. Entre octubre del 2010 y 
octubre del 2011 el Biess entregó unos USD 740 millones en préstamos hipotecarios 
(en valor neto). De esa cifra, 611,5 millones fueron para vivienda terminada. Los 
                                            
7
 Estudio sobre la Demanda Inmobiliaria de Quito, Ernesto Gamboa & Asociados, Abril 2012 
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otros 128,5 millones fueron para construcción de vivienda, reparación, remodelación, 
sustitución de hipoteca o compra de terrenos. 
El banco del IESS sostiene que las viviendas de mayor demanda oscilan en un 
precio de USD 40,000 ; lo que ha sido una oportunidad muy bien aprovechada por 
constructoras del país. Sin embrago, pese al crecimiento considerable del sector 
inmobiliario, según datos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el 
Ecuador todavía hacen falta 1,2 millones de unidades de vivienda para satisfacer al 
100% las necesidades del país en conjunto8. 
2.6.1 TASAS DE INTERES 
Analistas, constructores y autoridades consultadas coinciden en que la oferta de 
vivienda crece con un ‘buen ritmo’. El Banco del IESS (BIESS) ofrece créditos de 
hasta 25 años, con una tasa de interés menor al 9%9. 
Es visto que con esa tasa de interés más baja,  el Biess va incrementando su cartera 
de clientes y por consiguiente dinamizando el mercado inmobiliario; haciendo de una 
u otra forma que las demás Entidades Financieras también ofrezcan planes de 
financiamiento a menor interés, que van desde el 8.75% anual. 
El BIESS con el apoyo del Gobierno se convirtió en uno de los principales 
protagonistas en el ámbito financiero, para el entorno de la construcción y sus 
actividades que de ella se derivan. 
                                            
8
 http://comunidad.vive1.com/profiles/blogs/crecimiento-inmobiliario-en-el-ecuador 
9
http://www.elcomercio.com/negocios/Biess-dinamiza-mercado-inmobiliario_0_653334734.html,Lunes 
27/02/2012 
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GRAFICO 13: TASAS DE INTERES CHIPO 
FUENTE: Revista Ekos, Edición Febrero-Marzo 2013  
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 
2. 7 INCIDENCIA DE LOS FACTORES MACROECONOMICOS 
Los factores económicos con unos de los principales actores en cualquier negocio 
bien establecido y para el caso del negocio inmobiliario, no son la excepción; por lo 
que es menester tomar en consideración los mismos al momento de formularse un 
proyecto y tomar decisiones acertadas, de tal manera que estas conduzcan al éxito 
del proyecto. En el presente estudio se analizan a juicio del autor, los principales  
factores que intervendrían al momento de desarrollar el proyecto en estudio, tal es el 
caso de: Precios de petróleo, Producto Interno Bruto, Remesas de los Emigrantes, 
Riesgo país, Inflación, Prestamos financieros. 
Todos estos factores inciden de una u otra manera en la capacidad de Compra y de 
Pago de una vivienda o negocio; puesto que en base a su demanda se originan los 
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diferentes Proyectos Inmobiliarios que se tienen en la actualidad, ya sea en menor o 
mayor numero. Cuando alguno de estos factores no están a favor, es necesario 
reformular el proyecto para que no se vea afectado especialmente en su ganancia 
que es uno de los fines de todo negocio. Por ejemplo en el caso de las Remesas de 
los Emigrantes, el dinero que es enviado al país es principalmente para que sea 
invertido en la compra de una vivienda o negocio, y si este se reduce en cantidad o 
simplemente ya no se envía; la demanda disminuye y se contrae el mercado 
inmobiliario. De igual manera los demás factores se ven influenciados por la variación 
de este y viceversa.  
El ingreso de divisas para el país como en la venta del petróleo, exportaciones, 
remesas de emigrantes, entre otros. Hacen que en el país exista dinero circulante 
para la compra e inversión en bienes inmuebles, y si de disminuyen se afecta todo el 
entorno económico del país contrayendo la economía y como consecuencia de esto 
la inflación podría subir al igual que los intereses por los préstamos a otorgar. Con 
este panorama el negocio inmobiliario se vería muy afectado y ya no sería muy 
rentable invertir en el mismo. A buena hora que todavía se espera que el negocio 
Inmobiliario se mantenga rentable por lo menos para los próximos 4 años. 
La puesta en marcha de Planes de incentivos y subsidios para la compra de vivienda, 
por parte del Gobierno, dinamiza el mercado Inmobiliario aumentando así la 
demanda y presionando de una u otra forma a los bancos para que en sus carteras 
de crédito se encuentren los hipotecarios, aunque en la actualidad es una normativa 
que deben cumplir. Como ejemplo tenemos al Banco del IESS (BIESS) que presta 
dinero a sus afiliados a bajas tasas de interés (7.9% anual), y que en la actualidad 
entrega el 58% de Créditos Hipotecarios del país10.    
                                            
10
 http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=690 
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2. 8 CONCLUSIONES 
 De acuerdo a los puntos antes mencionados, el país tiene una gran oportunidad de 
aprovechar los recursos que aún nos dan las exportaciones de petróleo a un buen 
precio sobre los 90 dólares y las remesas de los emigrantes que aunque están con 
tendencia a la baja debido a la crisis mundial, todavía aportan con recursos para el 
desarrollo del mercado inmobiliario. 
 Si bien es cierto que las condiciones políticas internas y externas del país son muy 
inestables, de una u otra manera el mantener la dolarización en nuestro país ha 
servido para que la inflación no varíe en más de 3 puntos anualmente. Eso 
construye una plataforma de estabilidad en cuanto a precios, para reajustar o no los 
mismos anualmente. 
 Por lo expuesto vemos que el petróleo y las remesas crean buenos ingresos al 
país, es necesario prever el futuro a mediano plazo, en que estos recursos se 
agoten o vayan disminuyendo ostensiblemente, para esto es necesario crear una 
política de inversiones para nuestro país y generar más fuentes de trabajo, 
desarrollando investigaciones y apoyando a los nuevos emprendedores nacionales. 
 Con el aumento de colocación de capitales por parte de los bancos, en préstamos 
especialmente para la vivienda, hay que tener un poco de cuidado puesto que se 
podría generar un burbuja inmobiliaria en el país, en donde los préstamos sin 
muchas garantías y muy atractivos, no sean pagados por sus deudores por 
diferentes razones. Esto por el momento según los expertos no sucedería a corto 
plazo; pero si no se controlan de mejor manera los préstamos y la capacidad de 
pago de los deudores podríamos llegar a palparse problema, tal como sucedió en 
Estados Unidos y algunos países de Europa. 
 De acuerdo con los Análisis realizados todavía es viable la inversión en Proyectos 
Inmobiliarios especialmente como es el caso del Proyecto Miravento. Tal como se 
presenta en el siguiente cuadro. 
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CODIGO 
FACTOR 
ECONÓMICO 
COMPORTAMIENTO PERSPECTIVA INCIDENCIA 
M010 
PRODUCTO 
INTERNO BRUTO 
EN SOSTENIDO 
CRECIMIENTO 
  
M020 
PIB DE LA 
CONSTRUCCION 
EN SOSTENIDO 
CRECIMIENTO 
  
M030 
REMESAS DE LOS 
EMIGRANTES 
TENDENCIA A LA BAJA POR 
CRISIS ECONÓMICAS 
  
M040 INFLACION LEVE INCREMENTO ANUAL 
  
M050 RIESGO PAIS 
TENDENCIA A LA BAJA, 
MEJORES 
OPORTUNIDADES 
  
M060 
PRESTAMOS 
FINANCIEROS Y 
TASAS DE 
INTERES 
AUMENTO CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS 
  
 
Tabla 1: VIABILIDAD FACTORES ECONOMICOS 
FUENTE: Entorno Macroeconomico, Proyecto Miravento. Abril 2013 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
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CAPITULO 2 
ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
Análisis de los factores Macroeconómicos y su influencia en 
el desarrollo de un proyecto inmobiliario 
 
 
 
CAPITULO 3 
MERCADO INMOBILIARIO 
OBJETIVOS: 
 Analizar la Información Secundaria obtenida para determinar la 
factibilidad del Proyecto en análisis. 
 Evaluar la Oferta y Demanda aspiracional de los posibles 
clientes. 
 Establecer el Perfil del Cliente. 
 Analizar la competencia. 
 Análisis FODA del Proyecto Miravento de acuerdo a la 
Ubicación y Situación del Sector.  
METODOLOGÍA:  
 Uso de Información Secundaria proporcionada por la Empresa 
Ernesto Gamboa & Asociados levantada en Abril 2012, para 
evaluar el Mercado, su competencia y el posicionamiento del 
Proyecto Miravento en el mismo. 
Para lo cual se hace uso de herramientas informáticas con las 
que se presentaran los respectivos resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
USFQ 
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3.1 INTRODUCCION 
En el presente Capítulo de analizará la situación del mercado inmobiliario y sus 
necesidades,  intenciones de compra de una vivienda, déficit de vivienda en la ciudad 
de Quito, entre otras. 
Para este análisis de hizo uso de los datos adquiridos a la empresa Ernesto Gamboa 
y Asociados, la misma que realizo un estudio en una muestra de 500 entrevistados, 
hombres y mujeres comprendidas en la edades de 25 a 60 años, con intención de 
compra a los 3 años, con un nivel de confianza de 95.5% y como año base el 2012. 
3.2 SITUACION ACTUAL 
Como se puede apreciar el gráfico, existe un gran porcentaje de gente cuya 
condición de vivienda es arrendada (51%), seguida por la que tiene vivienda propia 
(44%) y en menor proporción (5%) prestada, anticresis y familiar. Esto demuestra 
que es una gran oportunidad para los desarrolladores inmobiliarios de colocar 
vivienda para esta situación, ayudados de los préstamos hipotecarios que están en 
auge y la intención aspiracional de la gente en endeudarse para tener casa propia. 
 
GRAFICO 14: CONDICIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDA 
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FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados, Abril 2012 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
Según los datos recopilados por la Fuente mencionada, se puede describir que los 
niveles con más deficiencia de vivienda propia son los del nivel socioeconómico 
medio, medio bajo y bajo. Lo que contrasta con la realidad de la ciudad en donde las 
zonas rurales o periféricas de la esta tienen niveles altos de densidad poblacional. Es 
claro pasar por las zonas aisladas periféricas de Quito y ver gran cantidad de 
personas que viven en sectores populares muchas veces arrendando y que son las 
que más y mejores intenciones de compra de vivienda tienen. 
En el caso de este plan de negocios, se enfocó más a la vivienda para un nivel socio 
económico medio a alto, en donde el 25.6% tiene vivienda arrendada, frente al 73.3% 
que tiene vivienda propia, tal como lo muestra el Gráfico 9. 
 
GRAFICO 15: CONDICIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDA SEGÚN EL NIVEL SOCIOECONOMICO 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados, Abril 2012 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
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3. 3 INTENCIÓN DE COMPRA DE VIVIENDA 
El estudio para Quito indica que existe una cuarta parte de la muestra tomada que 
tiene intención de compra de una vivienda en un año o menos, Gráfico 10; por lo que 
cualquier proyecto que salga en ese tiempo podría captar a esos potenciales clientes. 
En el caso del nivel socio económico medio alto los motivos de compra de un bien 
son como una inversión un 36% y como para vivir en él un 64%, situación contraria a 
lo que sucede con los del NSE (Nivel Socio Económico) Medio típico hacia abajo.  
En general los resultados señalan que la intención de compra respecto al periodo de 
tiempo (aunque existen mejores condiciones para adquirir vivienda) se pospone en 
escala, es decir que el mayor periodo de intención de compra es el de 2 a 3 años con 
43,4%, seguido del periodo intermedio entre 1 a 2 años con 31,7% y en forma 
inmediata solamente lo considera el 25%. La situación de inestabilidad política así 
como las condiciones de desempleo hacen que los interesados consideren un 
periodo de “observación” antes de la decisión final de compra. Los NSE Medios 
mantienen una intención de compra mayor para el 3er. periodo sobre el 40%; es 
decir entre 2 y 3 años. Los NSE extremos: Altos y Bajo tienen intenciones de compra 
más inmediata11. 
                                            
11
 Estudio sobre la demanda inmobiliaria de la Ciudad de Quito, Abril 2012, Ernesto Gamboa y Asociados 
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GRAFICO 16: TIEMPO EN EL QUE VA A ADQUIRIR UNA VIVIENDA 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados, Abril 2012 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
Para fines a corto plazo se orientaría todo esfuerzo a ese 25% de la muestra 
encuestada, ya que por cuestiones económicas es más rentable un producto que se 
produce y se vende de forma inmediata; ya que genera un mejor movimiento de 
capital y permite que se sigan realizando inversiones seguidas en más proyectos y es 
más seguro, por cualquier eventualidad que pueda ocurrir a nivel país o sector. 
3.4 FACTORES QUE DEFINEN LA SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE UNA 
VIVIENDA 
Los factores más importantes para la selección y futura elección de una vivienda 
tenemos: Seguridad del Sector, Transporte Público, Cercanía a Hospitales y 
Servicios Públicos, Plusvalía, Cercanía a Centros Educativos, Vías de acceso, 
Cercanía a Centros de Recreación, Buena Vista. 
FACTORES PARA LA SELECCIÓN DE UN VIVIENDA 
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GRAFICO 17: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCION DE UNA VIVIENDA 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados, Abril 2012 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
3.5 PREFERENCIA DEL TIPO DE VIVIENDA 
Entre las preferencias del tipo de vivienda, se puede decir que el nivel socio 
económico medio a bajo prefiere tener una vivienda tipo casa y del nivel de medio a 
alto su preferencia es de tipo departamento. Se puede concluir que en general la 
gente de Quito prefiere comprar una casa a un departamento, tendencia que pesa 
más en el nivel socio económico medio.  
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GRAFICO 18: PREFERENCIA DEL TIPO DE VIVIENDA 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados, Abril 2012 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 
3.5.1 NÚMERO DE DORMITORIOS Y BAÑOS 
La tendencia de las familias a nivel mundial y porque no decirlo a nivel de Ecuador, 
es de tener una familia pequeña que oscila entre 3 a 4 miembros, debido a la 
campana de sobrepoblación del mundo y el alto costo de la vida. En el caso de 
Ecuador el precio de la canasta básica de alimentos va continuamente en aumento, 
que en el año 2012 inició con $581.21 y cerró en $595,7012. 
                                            
12
 http://www.ecuadorencifras.com 
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En base a esta premisa,  el estudio de mercado realizado por la Empresa Ernesto 
Gamboa & Asociados, presenta que en promedio la población prefiere un numero de 
3,2 dormitorios sin mucha diferencia entre un nivel socio económico y otro. 
Lo mismo ocurre en la preferencia de la gente al momento de seleccionar el número 
de baños que debe tener su vivienda, que es de 2,4.  
Con lo que resumiendo, la gente tiene preferencia por una vivienda con 3 dormitorios 
y 2 baños. 
 
NSE # DORMITORIOS # BAÑOS 
ALTO 3.3 2.7 
MEDIO ALTO 3.2 2.5 
MEDIO TIPICO 3.3 2.4 
MEDIO BAJO 3.3 2.3 
BAJO 3.1 2.2 
PROMEDIO 3.24 2.42 
 
Tabla 2: NÚMERO DE DORMITORIOS Y BAÑOS 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados, Abril 2012 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
3.5.2 NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS 
De la muestra tomada para el análisis del número de estacionamientos que las 
personas quisieran tener en su vivienda, se concluye que mayoritariamente prefieren 
de 1 a 2. Esto básicamente porque la mayor cantidad de gente tiene entre sus 
aspiraciones secundarias, tiene la compra de un vehículo; en especial las personas 
que pertenecen a un nivel socio económico desde medio a alto. Esta respuesta se 
justifica también porque la posibilidad de que algún miembro de la familia o familiar 
posea un auto es alta.   
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GRAFICO 19: NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS REQUERIDOS 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados, Abril 2012 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 
3.5.3 PREFERENCIAS DE TAMAÑO DE LA VIVIENDA A ADQUIRIR 
Del total de una muestra de 500 entrevistas, el promedio de ellas en todos los niveles 
socio económicos resultó en  el valor de 137 m2, sin mayores diferencias entre un 
nivel y otro. Las preferencias y aspiraciones de la gente tienden a tener áreas 
relativamente grandes y cómodas.  
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GRAFICO 20: PREFERENCIAS DEL TAMAÑO DE LA VIVIENDA 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados, Abril 2012 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
3.6 PRECIOS Y FORMAS DE PAGO DE UNA VIVIENDA 
Al momento de decidir la vivienda que se adquirirá, un factor importante a parte de 
los cualitativos, es el cuantitativo; que tiene que ver con el precio y forma de pago de 
la misma. Cada potencial comprador analiza el precio de la vivienda y su capacidad 
de pago, de acuerdo a sus ingresos. Sin bien es cierto que pocas personas o familias 
pueden adquirir un bien al contado, hay muchas y en su mayoría, las que prefieren 
pagar a través de un préstamo ya sea con un banco privado o del estado (BIESS).  
Al momento de cerrar una venta un elemento de gran poder de decisión es el precio, 
el que muchas veces limita las aspiraciones reales que tiene el comprador y que se 
ve obligado a cambiar sus preferencias por otras. 
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Los precios promedios que los interesados en comprar una vivienda nueva y que 
están dispuestos a pagar, considerando todos los NSE, se han incrementado 
paulatinamente conforme pasa el tiempo, tal es el caso que desde el año 2000 hasta 
el 2012 estos aumentaron en un 37%, un 3% por año aproximadamente.  
EVOLUCIÓN PRECIOS QUE UN CLIENTE ESTA DISPUESTO A PAGAR POR 
UNA VIVIENDA 
 
GRAFICO 21: EVOLUCIÓN DE PRECIOS QUE UN CLIENTE ESTA DISPUESTO A PAGAR POR UNA VIVIENDA 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados, Abril 2012 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
La forma de pago más común es la a crédito, que según E.G. & Asociados asciende 
al 97% y la diferencia es al contado; donde como es de esperarse los que más 
posibilidades económicas tienen (NSE Alto) prefieren el pago al Contado y los que 
menos (NSE Bajo) a Crédito. 
En el caso de los que prefieren el pago a crédito, de acuerdo al estudio, el tiempo 
para el pago se concentra entre los 10 años a 20 años. 
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GRAFICO 22: EVOLUCION DE PRECIOS ENCUESTADOS DISPUESTOS A PAGAR 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados, Abril 2012 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
3.7 ANALISIS DE COMPETENCIA INMOBILIARIA DE LA ZONA 
Quito actualmente lo podemos dividir en zonas dependiendo de su ubicación 
geográfica, entre ellas tenemos: Norte, Centro, Sur, Valle de los Chillos, Valle de 
Tumbaco, Valle de Guayllabamba. 
En cada una de estas zonas podemos distinguir Sub zonas, que tal como se están 
desarrollando es necesario mencionarlas, tales como Extremo Norte, Extremo Sur, 
Centro Norte, Centro Sur, Sangolquí, Cumbayá. 
Es importante indicar que debido a la geometría de la ciudad de Quito, en forma 
alargada de Norte a Sur, la mayor densidad de proyectos inmobiliarios, 
especialmente casas, se han movido a las zonas extremas tanto Norte como Sur y 
hacia los Valles. En cambio en la zona Centro Norte de Quito se han desarrollado 
proyectos especialmente para oficinas y departamentos de vivienda. Ahora, con la 
salida del Aeropuerto de Quito a Tababela, las autoridades han mencionado que este 
sector crecerá en altura puesto que ya no hay la restricción por el paso de aviones. 
Esta situación generaría proyectos inmobiliarios orientados a la venta de 
departamentos y oficinas. 
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GRAFICO 23: LOCALIZACION ZONAS DE QUITO 
FUENTE: www.el portal.com.ec 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
3.7.1 CONFORMACIÓN DEL ENTORNO 
El Sector Nor-Occidental de la Colón, lugar donde se ubica el proyecto en estudio, 
Miravento, se encuentra influenciado por la gran cantidad de edificaciones altas, de 
más de 8 pisos, que en su mayoría son de oficinas y  vivienda. Esta característica 
principal de la zona es la que motiva a la mayoría de construcciones a inclinarse por 
este tipo de nicho de mercado. 
La investigación de oferta se concentra básicamente en este sector, y del cual se han 
obtenido datos de las principales obras en ejecución y otras ya terminadas pero que 
se encuentran en proceso de cierre final de ventas. 
Para el siguiente análisis se recopilo información tanto de campo como de escritorio, 
y partir de ella se elaboró un mapa de ubicación respecto al proyecto objeto de esta 
investigación. 
Proyecto 
Miravento 
N
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En el trabajo de campo se realizaron visitas a los diferentes proyectos y ferias de la 
construcción, para obtener información primaria de los mismos tales como 
características principales, unidades disponibles y vendidas, precios, etc. De igual 
manera se recabó información de escritorio en publicaciones de revistas e internet 
principalmente. 
3.7.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto MIRAVENTO, objeto de estudio, se encuentra ubicado en el Sector 
Centro Norte de la Ciudad de Quito, en las calles Santa María y Rodrigo de Triana, 
esquina. 
El proyecto debido a su ubicación, Sector de la Mariscal, goza de todos los servicios 
básicos tales como: agua, luz, alcantarillado, teléfono. Además de estos servicios 
también cuenta con otros tal es el caso de: Hospitales, Centros Educativos, Bancos, 
Parques, Dependencias Municipales y de Gobierno, Centros Comerciales, Centros 
de Negocios, etc. Debido a estas características, se le puede catalogar como un 
sector de nivel Socio Económico Medio a Alto. 
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GRAFICO 24: UBICACIÓN DEL PROYECTO 
FUENTE: GUIA TURISTICA DE QUITO 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
3.7.3 PROYECTOS INMOBILIARIOS DE COMPETENCIA 
Para el análisis se hizo un barrido de los principales proyectos inmobiliarios, 
comprendidos entre las avenidas Patria al Sur y Eloy Alfaro al Norte, y entre las 
avenidas América al Oeste y 6 de Diciembre al Este; teniendo especial énfasis y 
prioridad en los proyectos más cercanos al de análisis del presente Plan de 
Negocios. Entre los cuales tenemos: 
 Frago 
 Royal Business 
 Torre Orellana 
 Torrre Seis 
Esc: 500 
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N 
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 Stanton Plaza 
 Torre Santa María 
 
GRAFICO 25: PROYECTOS INMOBILIARIOS DE COMPETENCIA 
FUENTE: GUIA TURISTICA DE QUITO  
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 
N 
Esc: 500 
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Tabla 3: PROYECTOS Y DIRECCIONES 
FUENTE: Estudio de Mercado, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 
 
 
NOMBRE PROYECTO UBICACIÓN PROMOTOR CONSTRUCTOR VISTA
FRAGO
CALLE VICENTE 
AGUIRRE Y AV. 
AMERICA
SR. VICENTE GAVILANEZ SR. VICENTE GAVILANEZ
ROYAL BUSINESS
CALLE LA NIÑA Y 
PASAJE HERNÁN 
CORTÉS
NEVAMAR CIA. LTDA. NEVAMAR CIA. LTDA.
TORRE ORELLANA
CALLE ORELLANA Y 10 
DE AGOSTO
PT. CONSTRUCTORA PT. CONSTRUCTORA
TORRE SEIS
AV. 6 DICIEMBRE Y 
GERÓNIMO CARRIÓN
PROAÑO Y PROAÑO 
CONSTRUCTORES
PROAÑO Y PROAÑO 
CONSTRUCTORES
STANTON PLAZA
CALLE REINA 
VICTORIA Y PINTA 
ESQUINA
SOUTH AMERICAN 
INVESTMENTS
CONSTRUFUTURO
TORRE SANTA MARIA
CALLE SANTAMARIA Y 
REINA VICTORIA 
ESQUINA
PROINMOBILIARIA PROINMOBILIARIA
CUADRO DE PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL SECTOR
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o EDIFICIO FRAGO  
 
Ilustración 1: EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: Estudio de Mercado, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
Ubicación: Calle Vicente Aguirre y Avenida América 
Promotor: Sr. Vicente Gavilánez, persona quien es la que construye y vende 
sus propios inmuebles y que tiene buena experiencia en el campo de la 
construcción. Se encarga directamente de la atención al cliente y cuenta con 
un pequeño grupo de colaboradores como apoyo de su trabajo.  
Constructor: Sr. Vicente Gavilánez, tal como se indicó anteriormente es 
quien construye y promueve sus proyectos. 
Aspectos Relevantes:  
o Edificio de 6 pisos 
o 15 departamentos con un parqueadero y bodega cada uno 
o 2 Locales Comerciales 
o 3 Subsuelos 
o Ascensor  
o Escaleras de Emergencia 
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o Sala comunal 
o Secadero de ropa en la terraza 
o Generador eléctrico 
o Gimnasio 
Servicios Comunales: El edificio cuenta con una Sala Comunal provista de 
Instalaciones Sanitarias y Eléctricas para todo tipo de reunión Social. 
Aspectos Particulares: Al contar con una administración directa se tiene 
precios de venta menores a los que se ofertan por la zona y la negociación es 
más rápida. 
El edificio se encuentra a 2 minutos de la Universidad Central del Ecuador, 
cerca del Colegio Spellman de Mujeres, Colegio Fiscal Juan Montalvo, Borja 
3, escuelas fiscales y particulares. Otros servicios como financieros o 
bancarios también están a 5 minutos al igual que Hospitales y Clínicas. 
Líneas de transporte particular como municipal a 1 cuadra. 
 
o EDIFICIO ROYAL BUSINESS 
 
 
Ilustración 2: EDIFICIO ROYAL BUSINESS 
FUENTE: Vive1 Beta 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
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Ubicación: Calle La Niña Y Pasaje Hernán Cortés 
Promotor: Nevamar Cia. Ltda. Compañía Inmobiliaria dedicada a la 
Construcción y ventas de proyectos, enfocada principalmente a la 
construcción de oficinas y negocios. 
Constructor: Nevamar Cia. Ltda. Construye y promueve las ventas a través 
de su inmobiliaria del mismo nombre. Tiene experiencia con inmobiliarias 
extranjeras de Europa (España) y América del Sur. 
Aspectos Relevantes: 
o Edificio de 8 pisos 
o 4 Subsuelos 
o 52 Oficinas  
o 2 pisos de Locales Comerciales, 6 pisos de Oficinas 
o Ascensores Inteligentes  
o Escaleras de Emergencia 
o Más de 100 parqueaderos incluyendo de visitas 
o Salón de Convenciones  
o Edificio Inteligente 
o Acabados de primera y de lujo dependiendo del gusto del cliente 
o Seguridad con Sistema cerrado de televisión 
Servicios Comunales: Cuenta con Seguridad Privada, servicio de 
Conserjería.   
Aspectos Particulares: Se encuentra en plena zona comercial y de negocios 
de la zona de la Mariscal, cerca de todos los servicios tanto públicos como 
privados tales como: Bancos, Ministerios, Línea de Buses, Hospitales y 
Clínicas, Centros Educativos Particulares y Fiscales, Hoteles, 
Supermercados, Centros Comerciales, entre otros. 
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o EDIFICIO TORRE ORELLANA 
 
Ilustración 3: EDIFICIO TORRE ORELLANA 
FUENTE: Vive1 Beta 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
Ubicación: Calle Orellana y 10 de Agosto 
Promotor: PT. Constructora, CC. Inmobiliaria 
Constructor: PT. Constructora 
Aspectos Relevantes: 
o Edificio de 12 pisos 
o 5 Subsuelos 
o Más de 60 estacionamientos 
o 2 Ascensores de última tecnología 
o Salón Comunal 
o Acabados de Primera 
Servicios Comunales: El edificio cuenta con una Sala Comunal provista de 
Instalaciones Sanitarias y Eléctricas para todo tipo de reunión Social. 
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Aspectos Particulares: Al contar con una administración directa se tiene 
precios de venta menores a los que se ofertan por la zona y la negociación es 
más rápida. 
El edificio se encuentra a 2 minutos de la Universidad Central del Ecuador, 
cerca del Colegio Spellman de Mujeres, Colegio Fiscal Juan Montalvo, Borja 
3, escuelas fiscales y particulares. Otros servicios como financieros o 
bancarios también están a 5 minutos al igual que Hospitales y Clínicas. 
Líneas de transporte particular como municipal a 1 cuadra. 
 
o EDIFICIO TORRE SEIS 
 
Ilustración 4: EDIFICIO TORRE SEIS 
FUENTE: Vive1 Beta 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
Ubicación: Avenida 6 de Diciembre y Gerónimo Carrión 
Promotor: Proaño y Proaño Constructores 
Constructor: Proaño y Proaño Constructores 
Aspectos Relevantes:  
o Edificio de 12 pisos, 3 Locales Comerciales y 6 Oficinas 
o 3 Subsuelos 
o Más de 65 estacionamientos 
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o 2 Ascensores de última tecnología 
o Salón Comunal 
o Acabados de Primera 
o Sala de entretenimiento, Diversión, SPA 
o Edificio Inteligente 
Servicios Comunales: El Edificio está concebido para brindar todos los 
servicios complementarios a todos sus habitantes tales como: SPA, Salas de 
Esparcimiento, Seguridad Integrada. Para que de esta manera la convivencia 
sea más grata y cómoda. 
Aspectos Particulares: La cualidad que le hace diferente a las demás 
opciones de vivienda; es que cuenta con una terraza con jardines naturales y 
áreas verdes para que la gente que habita él se sienta en un entorno 
moderno cohabitando con la naturaleza y a la mano de la tecnología. 
 
o EDIFICIO STANTON PLAZA 
 
Ilustración 5: EDIFICIO STANTON PLAZA 
FUENTE: Estudio de Mercado, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
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Ubicación: Calle Reina Victoria y Pinta, Esquina 
Promotor: South American Investments 
Constructor: Construfuturo 
 
Aspectos Relevantes:  
o Edificio de 8 pisos, 6 Locales Comerciales, 12 Oficinas, 12 
Departamentos 
o 3 Subsuelos de Estacionamientos 
o  1 Ascensor 
o Guardianía 
o Acabados de primera 
Servicios Comunales: El edificio cuenta con  servicio de seguridad como un 
servicio comunal; razón por la cual la venta se ha demorado desde que se 
terminó de construir.  
Aspectos Particulares: Una cualidad importante de este edificio, es su 
Ubicación; ya que se encuentra cerca de todas las comodidades y servicios 
que el entorno le brinda, tales como centros financieros, comerciales, 
educativos y de salud. 
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o EDIFICIO TORRE SANTA MARIA 
 
Ilustración 6: EDIFICIO TORRE SANTA MARIA 
FUENTE: Vive1 Beta 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 
Ubicación: Calle Santa María y Reina Victoria, Esquina 
Promotor: Proinmobiliaria 
Constructor: Proinmobiliaria 
Aspectos Relevantes:  
o Edificio de 8 pisos, 14 Departamentos y 2 Locales Comerciales 
o  3 Subsuelos de Estacionamientos 
o  1 Ascensor 
o Guardianía 
o Acabados de primera 
o Constructora reconocida en el mercado 
o Sala Comunal 
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Servicios Comunales: Torre Santa María cuenta con una Sala Comunal 
para usos múltiples de los habitantes con todos los servicios, cuenta con 
Circuito Cerrado de TV. Para mayor seguridad. Y como es típico de su 
entorno, cuenta con todos los servicios que básicos, comerciales, financieros 
entre otros. 
Aspectos Particulares: Como dato importante se puede considerar que la 
por la trascendencia aceptable de la Constructora, es un punto a favor al 
momento de realizar la construcción y su posterior venta. Todos los diseños 
son funcionales para la mayoría de necesidades y sobre todo se encuentran 
a la mano todos los servicios básicos. 
3.7.4 CARACTERISTICAS FISICAS Y DE SERVICIOS DEL PROYECTO Y 
COMPETENCIA 
En esta parte se indicarán algunas de las características principales del proyecto en 
análisis y su competencia mediática. Información que resume muchos aspectos en el 
tema constructivo, acabados, servicios, entre otros; que dan una mejor idea de lo que 
se ofrece al mercado. 
Cabe señalar que algunos datos son generales y que depende mucho de la decisión 
del constructor y del futuro dueño el cambiar o no ciertas características, 
especialmente en cuanto a los acabados de la vivienda y su distribución en el 
espacio, pero que a pesar de esto nos da una punto de comparación entre la 
competencia y el proyecto en estudio. 
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Tabla 4: CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Y COMPETENCIA 
FUENTE: Estudio de Mercado, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
3.7.4.1 Caracterización del entorno 
En cuanto a los Servicios y Características que el entorno físico ofrece en un radio de 
1 Km y en el  que se encuentra el proyecto en análisis y su competencia, se puede 
realizar la siguiente clasificación: 
 Hospitales y Centros de Salud 
 Centros Educativos 
MIRAVENTO FRAGO ROYAL BUSINESS TORRE ORELLANA TORRE SEIS STANTON PLAZA TORRE SANTA MARIA
ESTRUCTURA Hormigón Armado Hormigón Armado Hormigón Armado Hormigón Armado Hormigón Armado Hormigón Armado Hormigón Armado 
PAREDES
Bloque estucado y 
Pintado
Bloque estucado y 
Pintado
Bloque estucado y 
Pintado
Bloque estucado y 
Pintado
Bloque estucado y 
Pintado
Bloque estucado y 
Pintado
Bloque estucado y 
Pintado
VENTANAS Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
PUERTAS Enchape de Madera Melamínico Enchape de Madera Melamínico Enchape de Madera Melamínico Melamínico 
PISOS COCINA Porcelanato Cerámica N/A Cerámica Porcelanato Cerámica Cerámica
PISOS BAÑOS Cerámica Cerámica Cerámica Cerámica Cerámica Cerámica Cerámica
PISOS DORMITORIOS Parquet Piso Flotante N/A Piso Flotante Piso Flotante Porcelanato Piso Flotante
PISOS SALA-
COMEDOR/OFICINAS Tabloncillo Piso Flotante Porcelanato Piso Flotante Porcelanato Tabloncillo Porcelanato
ACABADOS TUMBADO Cielo Raso Gypsum Enlucido,Chafado Cielo Raso Gypsum Cielo Raso Gypsum Cielo Raso Gypsum Enlucido,Chafado Enlucido,Chafado
MUEBLES DE COCINA, 
BAÑOS Y CLOSETS
Melamínico y 
Enchape de Madera 
Melamínico
Enchape de Madera
Melamínico 
Melamínico y 
Enchape de Madera 
Melamínico Melamínico 
SANITARIOS, GRIFERIA Nacional Nacional Importados Nacional Nacional Nacional Nacional
# ASCENSORES 2 1 2 2 2 1 1
LINEA TELEFONICA Si Si Si Si Si Si Si
BODEGA Si Si Si Si Si No Si
# PARQUEADEROS 32 22 108 65 68 20 32
SALA/SALON COMUNAL Si No Si Si Si No Si
AREAS VERDES No No No No Si No No
GENERADOR ELECTRICO Si Si Si Si Si Si Si
GAS CENTRALIZADO Si No Si Si Si No Si
GIMNASIO No Si No No Si No No
AREA DE LAVADO Y 
SECADO DE ROPA No Si No No No No No
GUARDIANIA Si No Si Si Si Si Si
OTROS
Circuito Cerrado TV., 
Edificio Inteligente
-
Circuito Cerrado TV., 
Edificio Inteligente
-
Circuito Cerrado TV., 
Edificio Inteligente, 
SPA, Sala de Juegos y 
Diversion, Centro de 
Negocios.
- Circuito Cerrado TV. 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS FISICAS Y SERVICIOS
PROYECTOS
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 Centros Financieros 
 Centros Comerciales 
 Centros de Deporte, Recreación y Ocio  
 Movilidad 
 Otros 
3.7.4.1.1 Hospitales y Centros de Salud 
 Hospital de Clínicas Pichincha, Calle Páez y Veintimilla 
 Hospital Baca Ortiz de Niños, Avenida Colón y  6 de Diciembre  
 Clínica Pasteur, Avenida Eloy Alfaro y Calle Italia  
 Farmacia Fybeca, Avenida Eloy Alfaro y Amazonas 
 Farmacia Ways, Avenida Eloy Alfaro y Polonia 
3.7.4.1.2 Centros Educativos 
 Colegio de Señoritas Cardenal Spellman, Calle Ulloa y Alonso de 
Mercadillo 
 Universidad Central del Ecuador, Avenida Universitaria y Avenida 
América 
 Colegio Borja 2, Calle 9 de Octubre e Ignacio de Veintimilla  
 Colegio Santo Domingo de Guzmán, Avenida Amazonas y Veintimilla  
 Colegio Manuela Cañizares, Avenida 6 de Diciembre y Calle Jose 
Calama 
 Colegio Militar Eloy Alfaro, Avenida Orellana y Amazonas  
 Colegio Napoleón Dillon, Avenida 9 de Octubre y Calle Berlín 
 Universidad Politécnica Salesiana, Avenida 12 de Octubre y Calle 
Wilson 
 Universidad de Israel, Avenida Orellana y Calle Francisco Pizarro  
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3.7.4.1.3 Centros Financieros 
 Banco de Guayaquil, Avenida Colon y Reina Victoria  
 Banco del Pichincha, Avenida 9 de Octubre y Orellana  
 Banco del Pacifico, Avenida Amazonas y Veintimilla 
 Banco Produbanco, Calle 6 de Diciembre y La Niña  
 Banco de Austro, Avenida Amazonas y La Niña    
3.7.4.1.4 Centros Comerciales 
 Centro Comercial Espiral,  Avenida Amazonas y Jorge Washington 
 Mercado de Santa Clara, Calle Versalles y Ramírez Dávalos 
 Mall el Jardín, Avenida Amazonas y Mariana de Jesús  
 Centro comercial Multicentro, Avenida 6 de Diciembre y La Niña  
3.7.4.1.5 Centros de Deporte, Recreación y Ocio 
 Parque La Carolina, Calle Eloy Alfaro y Amazonas  
 Plaza Foch, Calle Foch y Reina Victoria 
3.7.4.1.6 Otros Servicios 
 Servicio de Rentas Internas (SRI), Calle Páez y Ramírez Dávalos 
 Hotel Mercure, Avenida Amazonas y Calle Ramón Roca 
 Iglesia de Santa Clara, Calle Antonio de Marchena y Moran 
 Hotel La Circasiana, Avenida Colón y Avenida 10 de Agosto 
 Ministerio de Bienestar Social, Avenida Colón y 9 de Octubre  
 Hotel Ambassador, Calle 9 de Octubre y Avenida Colón  
 Regimiento Quito Número 2, Calle Luis Cordero y Mariscal Foch 
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 Corte Nacional de Justicia, Calle Juan León Mera y Jorge 
Washington 
 Gasolinera PS, Avenida Colon y Calle Mariscal Foch  
 Gasolinera Repsol, Avenida Orellana y Avenida 9 de Octubre  
 Gasolinera EP Petrocomercial, Avenida Amazonas y Eloy Alfaro 
 Hotel Chalet Suisse, Calle Reina Victoria y José Calama 
 Hotel JW. Marriot, Avenida Orellana y Amazonas 
 Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado, 
Avenida Mariana de Jesús y Alemania 
 Empresa Eléctrica Quito, Avenida 10 de Agosto y Mariana de Jesús 
 Ministerio de Agricultura y Ambiente, Avenida Amazonas y Eloy 
Alfaro 
 Supermaxi, Avenida 6 de Diciembre y La Niña 
3.7.4.1.7 Movilidad y Vialidad 
Dentro del sector de estudio, podemos identificar algunas arterias principales que 
conectan tanto el Norte y Sur como Este y Oeste, a nuestro proyecto. Entre las 
principales Avenidas y calles tenemos: 
NORTE-SUR-NORTE: Se tiene las Avenidas principales tales como: América, 10 de 
Agosto, 9 de Octubre,  Amazonas, 6 de Diciembre y 12 de Octubre. 
ESTE-OESTE-ESTE: Orientándonos en la dirección Norte a Sur, tenemos las 
Avenidas: Mariana de Jesús, Eloy Alfaro, Orellana, Colón y Veintimilla. 
En la mayoría de estas arterias principales del sector, se puede encontrar líneas de 
buses que trasladan a sus usuarios sin mayor inconveniente, conectándolos tanto al 
Centro, Sur y Norte de la ciudad; e inclusive les conecta con los corredores viales 
municipales como son La Eco Vía, Trole Bus, El Metro, las mismas que con sólo un 
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pago las transportan a sitios extremos de la ciudad que puede ser de hasta unos 25 
km de radio longitudinal de la ciudad de Quito.  
 
GRAFICO 26: CARACTERISTICAS FISICAS Y DE SERVICIOS 
FUENTE: GUIA TURISTICA DE QUITO 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
N 
Esc: 500 
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3.7.5 CARACTERISTICAS DE EJECUCION Y VENTAS 
 
Tabla 5: CARACTERISTICAS DE EJECUCION Y VENTAS 
FUENTE: Estudio de Mercado, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012, Fecha: Febrero 2013 
COD. PROYECTO PROMOTOR # PISOS
# 
SUBSUELOS
TIPO VIVIENDA CANTIDAD
UNIDAD 
VENDIDAS
DISPONIBLES
AREA 
PROMEDIO
PRECIO 
POR M2
PRECIO 
VENTA 
PROMEDIO
% VENDIDO
% TOTAL 
VENDIDO
AVANCE 
FISICO DE 
OBRA
INICIO DE 
VENTAS
ENTREGA
NUMERO DE 
MESES
UNIDADES 
VENDIDAS 
POR MES
ABSORCION 
POR MES %
LOCAL COMERCIAL 2 2 0 60 1,050.00 63,000.00 100%
OFICINA - - - - - - -
DEPARTAMENTO 15 13 2 85 870.00 73,950.00 87%
0
LOCAL COMERCIAL 8 7 1 80 1,450.00 116,000.00 88%
OFICINA 52 44 8 75 1,400.00 105,000.00 85%
DEPARTAMENTO - - - - - - -
LOCAL COMERCIAL 1 1 0 105 1,150.00 120,750.00 100%
OFICINA 8 8 0 100 1,100.00 110,000.00 100%
DEPARTAMENTO 24 12 12 70 1,050.00 73,500.00 50%
LOCAL COMERCIAL 3 2 1 65 1,450.00 94,250.00 67%
OFICINA 6 4 2 55 1,350.00 74,250.00 67%
DEPARTAMENTO 45 22 23 75 1,200.00 90,000.00 49%
0
LOCAL COMERCIAL 6 4 2 60 1,300.00 78,000.00 67%
OFICINA 12 10 2 50 1,200.00 60,000.00 83%
DEPARTAMENTO 12 9 3 65 1,180.00 76,700.00 75%
LOCAL COMERCIAL 2 1 1 75 1,280.00 96,000.00 50%
OFICINA - - - - - - -
DEPARTAMENTO 14 3 11 65 1,230.00 79,950.00 21%
LOCAL COMERCIAL 4 0 4 48 1,300.00 62,400.00 0%
OFICINA 12 0 12 40 1,270.00 50,800.00 0%
DEPARTAMENTO 12 0 12 72 1,250.00 90,000.00 0%
RESTAURANT 1 0 1 225 1,000.00 225,000.00 0%
13
Diciembre 2010
0.2
0.0
88.24%
85.00%
63.64%
51.85%
76.67%
25.00%
0.00%
1.2
4.6
1.0
1.3
1.3
11
MIRAVENTO 8 Junio 2013 18
3
3
Diciembre 2012
P1 FRAGO 6 100%
12
3
4
5
P2 ROYAL BUSINESS 8 99%
TORRE SEISP4 85%3
P6 TORRE SANTA MARIA 8% Junio 2014
P3 TORRE ORELLANA 12 99% Octubre 2012
P5 STANTON PLAZA 100%
Septiembre 2013
Mayo 201238
Mayo 2011
Diciembre 2011
Enero 2011
Enero 2012
Junio 2012
Octubre 2012
1.32%
0.00%
CUADRO GENERAL DE EJECUCION Y VENTAS 
6.79%
7.73%
2.89%
2.36%
4.26%
22
22
18
198
P7 0% Noviembre 2014
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3.7.5.1 AREAS PROMEDIO 
EL valor promedio de áreas para Locales Comerciales nos dio un valor de 74 m2, 
para Departamentos 73 m2 y para Oficinas un valor de 64 m2, existiendo el caso de 
Torre Orellana que es la que tiene el mayor área de oficinas y locales comerciales, 
que marca la diferencia. En el caso de los departamentos que es el principal 
elemento, todos se mantienen cercanos al promedio de 73 m2. 
 
GRAFICO 27: AREAS PROMEDIO 
FUENTE: Estudio de Mercado, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
3.7.5.2 PRECIOS PROMEDIOS POR M2 
De acuerdo a los datos recopilados el precio promedio para Locales Comerciales es 
de $1283 dólares por cada m2, el de Oficinas de $1260  y el de Departamentos de 
$1130 dólares el metro cuadrado. En el caso de los departamentos los precios se 
asemejan muchos entre sí, lo que indica que el precio por la zona es consistente. 
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GRAFICO 28: PRECIO PROMEDIO 
FUENTE: Estudio de Mercado, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
3.7.5.3 ABSORCION Y VENTAS POR MES 
En el caso de las Ventas, se tiene que el promedio de ventas varia de 0 a 5 unidades 
por mes, y una Absorción entre el 0 al 8%, dando el proyecto que más rápido a 
vendido el de  Royal Business, seguido el proyecto Frago; y el proyecto que más 
lento se ha vendido el de Torre Orellana, considerando que este proyecto ya se 
encuentra casi terminado. 
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GRAFICO 29: UNIDADES VENDIDAS POR MES 
FUENTE: Estudio de Mercado, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAFICO 30: ABSORCION POR MES 
FUENTE: Estudio de Mercado, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
PROMEDIO 
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Dado que las condiciones tanto de construcción y de venta presentan ciertas 
particularidades como: La venta se realiza en su totalidad al término de la 
construcción, la venta continua después de terminada la construcción; hace que su 
absorción o velocidad de ventas varíe de un proyecto a otro. Al momento de 
comparar se observa que el Edificio Seis aunque no está terminado ya registra una 
velocidad de ventas buena, en cambio el proyecto Torre Orellana y Stanton Plaza a 
pesar de que están ya terminados aun no venden su totalidad de unidades. 
En el caso del proyecto Miravento, en análisis, la absorción da un valor nulo, puesto 
que todavía no arranca en las preventas y peor aún en su construcción. Es 
importante recalcar que las preventas y las ventas durante la construcción deben 
estar bien sustentadas y rápidas; ya que eso podría ser la clave de que el proyecto 
sea o no exitoso. 
 
GRAFICO 31: AVANCE DE CONSTRUCCION Y VENTAS 
FUENTE: Estudio de Mercado, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
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3.8 EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA COMPETENCIA 
Para la presente evaluación se toma en consideración varios aspectos referenciales 
que los que se ubican a los proyectos de acuerdo al estudio realizado, tales como: 
Ubicación, Diseño, Acabados, Servicios, Constructor, Absorción. De esta manera se 
tiene una Visión Global de la competencia, en la que se puede distinguir  sus 
Fortalezas y Debilidades. La escala seleccionada es la numérica que va desde 1 a 4, 
en donde cada número representa una calificación que va de menos a más tal como 
se describe a continuación: 
 1= Malo 
 2= Bueno 
 3=Muy Bueno 
 4= Excelente 
 
GRAFICO 32: EVALUACION CUANTITATIVA DE LA COMPETENCIA 
FUENTE: Estudio de Mercado, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
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3.9 ANALISIS FODA DEL PROYECTO 
  
Ilustración 7: FODA DEL PROYECTO 
FUENTE: Estudio de Mercado, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
3.10 CONCLUSIONES 
 El Proyecto se encuentra bien ubicado con respecto a la Competencia tanto a 
nivel Cuantitativo como Cualitativo, puesto que tiene mucha similitud con toda 
la oferta del sector. 
 En la actualidad el Sector demanda de muchas Oficinas y Departamentos que 
le hace muy cotizado y propicio para la inversión en Bienes Raices. 
 La absorción del Sector está en promedio el 4% mensual con una tendencia a 
la alza. 
 De acuerdo a las diferentes variables analizadas el proyecto se encuentra en 
la siguiente situación que se presenta en el cuadro anexo: 
FORTALEZAS 
•Excelente Ubicacion 
•Buena Demanda de Oficinas, Locales y 
Departamentos 
•Diseño y Acabados de Primera  
•Cerca de todos los Servicios 
•Seguridad 
DEBILIDADES 
•Pocos parqueaderos para visitas y el 
Restaurant 
•Relativa Falta de Experiencia 
•Constructora no muy Conocida 
•Acceso compartido para los Departamentos 
y Restaurante 
OPORTUNIDADES 
•Demanda sostenida de vivienda 
•Aceptadas Tasas de Interes y participacion 
del BIESS 
•Ingreso de divisas por Emigrantes y venta de 
Petroleo 
•Aumento de Creditos Hipotecarios 
AMENAZAS 
•Baja Inversion Extrangera 
•Crecimiento y aparición de nuevas 
Constructoras 
•Politicas de Regulaciones Municipales 
•Aparición de Nuevos Proyectos 
Inmobiliarios 
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VARIABLE CALIFICACION 
Preferencia de tipo de 
vivienda 
 
Precios y Forma de Pago  
 
Ubicación del Proyecto  
 
 
Características Físicas, 
Técnicas  y Servicios 
 
Absorción de la Zona  
 
 
Constructor  
 
 
 
Tabla 6: CALIFICACION VARIABLES MIRAVENTO 
FUENTE: Estudio de Mercado, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
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CAPITULO 2 
ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
Análisis de los factores Macroeconómicos y su influencia en 
el desarrollo de un proyecto inmobiliario 
 
 
 
CAPITULO 4 
ANALISIS ARQUITECTONICO Y TECNICO 
 
OBJETIVOS: 
 Análisis de Factibilidad Arquitectónica del Proyecto Miravento 
en función del Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 
 Descripción del Entorno Físico y de Servicios del Sector donde 
se emplazaría el Proyecto en estudio. 
 Determinar las Características Físicas y Técnicas del Proyecto. 
 Determinar los Costos en los que se incurrirán en todo el 
Proyecto. 
 Determinar el tiempo de duración necesario para la entrega del 
Edificio terminado. 
 
METODOLOGIA: 
 Uso de Información Primaria y Secundaria para determinar las 
características de zona donde se emplazará el Proyecto y la 
tipología tanto Arquitectónica y de Ingenierías del mismo. Para 
esto empleamos datos de campo obtenidos en Observaciones, 
datos técnicos de Planos Arquitectónicos y de Ingenierías,  
datos de Revistas Especializadas y de la experiencia de 
Constructores.  
 
 
 
 
USFQ 
MDI 
2012 
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4.1 INTRODUCCION 
En este capítulo se describirán las características Arquitectónicas y de Ingeniería del 
proyecto en análisis. Se tomara en cuenta su emplazamiento a nivel de regulaciones 
municipales y de diseño Arquitectónico e Ingeniería, para de esta manera hacer 
viable el proyecto en el sentido constructivo. 
4.2 EMPLAZAMIENTO 
El Proyecto Miravento se emplazará en las Calles Santa María y Rodrigo de Triana, 
esquina; sector que tiene una muy buena demanda de unidades de viviendas, 
oficinas y negocios tal como lo ratifica la información  levantada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 33: EMPLAZAMIENTO 
FUENTE: GOOGLE MAPS 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
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Partiendo de esta premisa, se procede a gestionar el Informe de Regulación 
Metropolitana (IRM) del predio donde se edificará el proyecto; el mismo que nos da la 
posibilidad de levantar un número máximo de 8 pisos con unos retiros sobre la calle 
Santa María de 5 m., posteriores y laterales de 3 m., y en el lado de la calle Rodrigo 
de Triana pegado a la línea de fábrica o vereda (excepción hecha por el Municipio en 
base a la conformación de los demás predios contiguos sobre esa vía).  
Esta regulación Municipal le permite al Diseñador y Constructor hacerse una idea 
más clara de que tipo de proyecto puede hacer para que puedan darle el Permiso de 
Construcción en el Municipio. Los principales datos que se presentan son:  
 AREA DEL TERRENO: 450.84 m2, corresponde al área bruta horizontal que 
posee el terreno. 
 AREA DE CONSTRUCCION: 370.54 m2, que se refiere al área que está 
construida en el terreno que puede ser horizontal y vertical. En este caso 
particular hay una construcción existente, la misma que será derrocada al 
momento de iniciar el proyecto. 
 COS PB (Coeficiente de Ocupación del Suelo en Planta Baja): 50%,  es un 
valor que se presenta en forma de Porcentaje total del Área del terreno que se 
puede ocupar construyendo en Planta Baja. 
 COS-TOTAL (Coeficiente Total de Ocupación del Suelo) : 400%, es el valor 
total en Área que se puede ocupar construyendo en altura. 8 Pisos. 
 Retiros Frontal, distancia desde la vereda de la calle: 5 m. y Lateral y 
Posterior: 3m. Con la excepción dada por el Municipio en la calle Rodrigo de 
Triana. 
 AFECTACIONES Y OBSERVACIONES.: En caso de que existiere una 
restricción por la cual no se permitiría construir o construir con alguna 
limitación particular. 
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GRAFICO 34: INFORME DE REGULACION METROPILITANA (IRM) 
FUENTE: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 
Ilustración 8: FOTO LUGAR DEL PROYECTO 
FUENTE: Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
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4.3 CONECTIVIDAD Y SERVICIOS DEL ENTORNO 
El Sector de la Colón (Mariscal) donde se encuentra el proyecto, cuenta con 
cualquier cantidad de vías de acceso y desfogue de tráfico tanto en Avenidas como 
en Calles; tal es el caso de: 
 Conexión Este-Oeste y viceversa (1): Avenida Patria, Avenida Colón, Avenida 
Orellana, Avenida Eloy Alfaro. Calle 18 de Septiembre, Robles, Roca, Carrión, 
Veintimilla, Cordero, Santa María, Pinta, Niña entre otras. 
 Conexión Norte-Sur y viceversa (2): Avenida América, 10 de Agosto, 
Amazonas, 6 de Diciembre. Calle Ulloa, Versalles, 9 de Octubre, Juan León 
Mera, Reina Victoria entre otras. 
 
 
GRAFICO 35: CONECTIVIDAD-VIAS 
FUENTE: GUIA TURISTICA DE QUITO 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
RADIO DE 500 m. 
N 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
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En lo que tiene que ver a servicios la zona cuenta con todos los servicios de Salud, 
Educación, Financieros, Comerciales, Recreación; tal como se describió en la parte 
de mercado. 
 
GRAFICO 36: SERVICIOS 
FUENTE: GUIA TURISTICA DE QUITO 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 
Esc: 500 
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4.4 CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS 
Con el documento IRM, se procede a realizar el análisis Arquitectónico optimizando 
el área de Construcción  sin sacrificar funcionalidad, estética y espacio 
principalmente. Como resultado de este análisis se decide la construcción de un 
edificio de 8 Pisos, con 3 Sub Suelos. El mismo que contendrá principalmente: 4 
Locales Comerciales, 12 Oficinas, 12 Departamentos, 1 Restaurante y 32 
Parqueaderos. 
 
 
GRAFICO 37: DISEÑO ARQUITECTONICO 
FUENTE: AGILESA C.A 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 
La entrada principal al Edifico se hará por la Calle Rodrigo de Triana y el acceso 
vehicular por la calle Santa María, siendo independientes las entradas a los Locales 
Comerciales. Así mismo contará con 2 ascensores para el ingreso a las oficinas, 
departamentos y restaurante; lo cual dará fluidez, agilidad y comodidad para acceder 
y transitar hacia las plantas altas. 
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En la parte de los Sub suelos se ubicaran 32 parqueaderos y 18 bodegas con sus 
respectivas circulaciones, Primer Piso (PB) 4 Locales Comerciales, Segundo y Tercer 
Piso 12 Oficinas, del Cuarto al Séptimo Piso 12 Departamentos y en el Octavo Piso 
(Terraza) 1 Restaurante. 
 
Tabla 7: RESUMEN DE PLAZAS Y AREAS 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Tecnico, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 4.4.1 DISTRIBUCION ARQUITECTONICA 
En función del IRM, el proyecto se diseñó con una área en Planta Baja de 225 m2 
que corresponde al 49.9% del COS PB y que se encuentra dentro del 50% que 
permite la Regulación Municipal. En cuanto al área total del proyecto tenemos 1800 
ITEM DESCRIPCION M2
AREA TERRENO 451
AREA BRUTA 3866
AREA UTIL 1800
AREA NO COMPUTABLE 2066
DISTRIBUCION PISO CANTIDAD #
LOCALES COMERCIALES PB 4
OFICINAS 1,2 12
DEPARTAMENTOS 3,4,5,6 12
RESTAURANTE 7 1
TOTAL 8 29
SUB SUELOS CANTIDAD 3
PARQUEADEROS CANTIDAD 32
BODEGAS CANTIDAD 18
RESUMEN NUMERO DE PLAZAS Y AREAS
AREAS 
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m2 que equivale a 399.2% del COS TOTAL y que también está dentro del 400% que 
indica el IRM. 
Tal como se había anticipado el diseño toma en consideración muchos aspectos 
técnicos y artísticos para su modelación y diseño final; tal es el caso particular del 
restaurante que se encuentra en el último piso del edificio, que cuenta con una 
espectacular vista panorámica hacia el centro del Barrio La Mariscal y tiene un 
acceso por la vía que menor tráfico presenta que es la calle Rodrigo de Triana. 
Para una mejor circulación de los usuarios y/o propietarios del edificio se pensó en la 
implementación de 2 ascensores de última tecnología que permiten comodidad y 
rapidez al momento de acceder a los diferentes pisos del edificio. 
A continuación describiremos los detalles de la distribución de las diferentes 
unidades de vivienda, oficinas y negocio a ofrecerse. 
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Tabla 8: DISTRIBUCION ARQUITECTONICA 
FUENTE: AGILESA C.A 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 
Tabla 9: CUMPLIMIENTO IRM 
FUENTE: AGILESA C.A 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
Construida (m2) Abierta (m2) 
-8.16 estacionamientos 12 147
-8.16 bodegas 6 23
-8.16 circulaciones 253
-5.44 estacionamientos 10 122
-5.44 bodegas 6 23
-5.44 circulaciones 300
-2.72 estacionamientos 10 122
-2.72 bodegas 6 23
-2.72 circulaciones 300
0 local comercial 1 1 45
0 local comercial 2 1 48
0 local comercial 3 1 49
0 local comercial 4 1 50
0 sala comunal 1 33
0 estacionamientos 3 33
0 circulaciones 34
3.06 oficina 1 1 40
3.06 oficina 2 1 40
3.06 oficina 3 1 40
3.06 oficina 4 1 40
3.06 oficina 5 1 40
3.06 oficina 6 1 45
3.06 circulaciones 64
6.12 oficina 7 1 40
6.12 oficina 8 1 40
6.12 oficina 9 1 40
6.12 oficina 10 1 40
6.12 oficina 11 1 40
6.12 oficina 12 1 45
6.12 circulaciones 46
9.18 departamento1 1 80
9.18 departamento2 1 65
9.18 departamento3 1 70
9.18 ciculaciones 60
12.7 departamento4 1 80
12.7 departamento5 1 65
12.7 departamento6 1 70
12.7 ciculaciones 60
14.96 departamento7 1 80
14.96 departamento8 1 65
14.96 departamento9 1 70
14.96 ciculaciones 60
17.85 departamento10 1 80
17.85 departamento11 1 65
17.85 departamento12 1 70
17.85 ciculaciones 60
20.74 restaurant 1 225
20.74 circulaciones 29
23.63 terraza 1 289
23.63 circulaciones 19
TOTAL 1800 1744 322 3866
USOSNIVEL 
AREA NO COMPUTABLE
AREA BRUTA (m2)
AREA UTIL O 
COMPUTABLE  (m2)
UNIDADES No.PISO
Sub-Suelo 3 423
Sub-Suelo 2
Sub-Suelo 1
Planta Baja
6 Piso
7 Piso
TERRAZA
1 Piso
2 Piso
3 Piso
4 Piso
5 Piso
445
445
292
309
254
308
291
275
275
275
275
STATUS
AREA TERRENO (m2) 451 AREA TERRENO (m2) 451
OK
COS. PB 49.9% COS. PB 50.0%
OK
COS. TOTAL 399.1% COS. TOTAL 400.0%
OK
IRM MIRAVENTO IRM MUNICIPIO
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4.4.2 DISTRIBUCION DE AREAS 
Con las consideraciones tanto Municipales como Técnicas, se procede a evaluar las 
áreas con las que contara el Edificio tales como: de Locales Comerciales, Oficinas, 
Departamentos, entre otras. De esta manera se tiene una visión clara de la magnitud 
y amplitud del proyecto, y da como resultado las siguientes particularidades: 
 El Coeficiente de Ocupación del Suelo que el Municipio establece en esta 
zona es del 50% en Planta Baja y el proyecto cumple con el 49.9 %. De la 
misma manera al COS Total del mismo es de 399%, frente al 400% que 
establece el Municipio. 
 El porcentaje de Área Útil comparada con la No Computable del Total del 
área; se podría decir que es aproximadamente un 50% cada una. 
Entendiéndose como Área No Computable a la superficie que comprenden: 
Circulaciones, Estacionamientos, Bodegas y Otros (Ductos, Guardianía). 
 
 
Tabla 10: AREA UTIL Y NO COMPUTABLE 
FUENTE: AGILESA C.A 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 
AREA UTIL M2
LOCALES COMERCIALES 192
OFICINAS 490
DEPARTAMENTOS 860
RESTAURANTE 225
SALA COMUNAL 33
SUB TOTAL 1800
AREA NO COMPUTABLE M2
CIRCULACIONES 1284
ESTACIONAMIENTOS 391
BODEGAS 69
OTROS 322
SUB TOTAL 2066
 TOTAL (M2) 3866
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GRAFICO 38: AREA BRUTA 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento  
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 Tomando en cuenta el Área Bruta del Edificio, el Área Útil y las Circulaciones 
son las que más Áreas abarcan de entre todas. 
 
GRAFICO 39: AREA UTIL Y NO COMPUTABLE  
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento  
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
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 Del Total del Área Útil (47%) que la conforman: Locales Comerciales, Oficinas, 
Departamentos, entre Otros. El 48% la ocupan los Departamentos, seguidos 
de las áreas de Oficinas con un 27%. 
 
GRAFICO 40: DISTRIBUCION AREA UTIL  
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento  
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 En la distribución de Áreas No Computables, se tiene que el 62% de estas las 
ocupan las áreas destinadas a las circulaciones tanto peatonales como 
vehiculares del edificio. 
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GRAFICO 41: DISTRIBUCION AREA NO COMPUTABLE  
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento  
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
4.4.3 TIPOLOGIA DE UNIDADES A LA VENTA 
El Proyecto Miravento cuenta con diferentes tipos de unidades disponibles tanto para 
vivienda como para negocio; lo único que difiere es en el tamaño de las mismas y su 
respectiva ubicación en el espacio. 
 OFICINAS 
Las oficinas se emplazan en el segundo y tercer piso distribuidas en áreas de 40 
m2 y 45 m2, tal como se muestra en el gráfico. 
 
GRAFICO 42: TIPOLOGIA OFICINAS 
FUENTE: AGILESA C.A 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
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80 M2 
 DEPARTAMENTOS 
En cuanto a los diferentes tipos de departamentos, ubicados en el piso cuarto, 
quinto sexto y séptimo. En los mismos que se distribuyen 3 departamentos por 
pisos con diferentes áreas de 69 m2, 75 m2, 81 m2; tal como se muestra en el 
gráfico.   
El departamento más grande cuenta con 3 dormitorios (incluyendo el dormitorio 
master), sala-comedor, cocina y baño compartido. En cambio los dormitorios 
pequeños (2) son de 2 dormitorios (incluyendo el dormitorio master), sala-
comedor, cocina y baño compartido. 
 
GRAFICO 43: TIPOLOGIA DEPATAMENTOS 
FUENTE: AGILESA C.A 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
80 M2 65 M
2 70 M2 
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GRAFICO 44: TIPOLOGIA DEPATAMENTO A 
FUENTE: AGILESA C.A 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 
GRAFICO 45: TIPOLOGIA DEPATAMENTO B 
FUENTE: AGILESA C.A 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
80 M2 
65 M2 
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GRAFICO 46: TIPOLOGIA DEPATAMENTO C 
FUENTE: AGILESA C.A 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
 RESTAURANTE 
El Restaurante como se indicó anteriormente, se ubica en la planta alta del 
Edificio en el Piso Octavo, el mismo que cuenta con una vista panorámica del 
sector de la Mariscal y goza de una ubicación particular hacia el lado oriental del 
sector. Por su amplia área es ideal para acoger a unas 150 personas 
aproximadamente, el mismo que puede usarse para contratos de reuniones 
Empresariales y Familiares y eventos de tipo social. 
Debido a que su entrada principal es por la calle Rodrigo de Triana, vía amplia y 
con poco tráfico, existe muy buena posibilidad de utilizar las zonas de parqueo 
sobre esa calle por parte de los usuarios del Restaurante.  
70 M2 
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GRAFICO 47: TIPOLOGIA RESTAURANTE 
FUENTE: AGILESA C.A 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
4.4.4 TIPOLOGIA DE ACABADOS 
El proyecto cuenta con acabados de primera tal como se indicó en la parte de 
análisis de la competencia, y que van acorde a los ofertados por el mercado en la 
zona. Debido a que el proyecta se enfoca a un estrato social medio-alto, los 
acabados tienen un estándar de calidad que lo hace atractivo frente a sus otros 
competidores. 
225 M2 
225 m2 
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Tabla 11: TIPOLOGIA ACABADOS 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, MDI 2012 
4.5 CARACTERISTICAS DE INGENIERIAS 
Miravento cuenta con un estudio de Arquitectura e Ingenierías de calidad, en donde 
no se escatima recursos para que el producto final cuente con Durabilidad y 
Funcional por mucho tiempo. Por lo cual para garantizar los resultados de estos 
estudios se utilizan materiales de óptima calidad especialmente en cuanto a su 
estructura portante tal como el hormigón y acero. Además de usar buenos 
ITEM TIPO DE ACABADOS
ESTRUCTURA Hormigón Armado 240 F'C 
PAREDES Bloque estucado y Pintado
VENTANAS Aluminio y Vidrio de 6mm.
PUERTAS Enchape de Madera
PISOS COCINA Porcelanato
PISOS BAÑOS Cerámica
PISOS DORMITORIOS Parquet
PISOS SALA-
COMEDOR/OFICINAS Tabloncillo
ACABADOS TUMBADO Cielo Raso Gypsum
MUEBLES DE COCINA, 
BAÑOS Y CLOSETS
Melamínico y Enchape 
de Madera 
SANITARIOS, GRIFERIA Nacional (Fv)
INSTALACIONES 
ELECTRICAS
Electrocable, Beto Italiano
INSTALACIONES 
SANITARIAS
Tuberia de cobre y 
Plastigama
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materiales, también se va a dar un particular control en su proceso constructivo. Con 
lo cual se minimiza cualquier riesgo de incumplimiento de los objetivos del proyecto. 
4.5.1 INGENIERIA ESTRUCTURAL 
En cuanto a este tema, se utilizara un hormigón y acero de óptima calidad con las 
siguientes características: 
 Hormigon F’c= 240 Kg/cm2 y 280 Kg/cm2, Asentamiento ±10 cm. con material 
pétreo de Pifo 
 Fluencia del acero 4200 Kg/cm2 
 Bloque vibro-prensado 
Todas las especificaciones deben cumplir con el Código Ecuatoriano de la 
Construcción que está basado en el código Americano  ACI. 
4.5.2 INGENIERIA HIDROSANITARIA 
Un adecuado diseño Hidrosanitario permite que en todos los puntos exista correcta 
presión de agua y una correcta evacuación de las aguas servidas. Con estas 
consideraciones se realizó un correcto diseño ayudado por una bomba de impulsión 
correctamente elegida.  
Para las correspondientes conexiones se utilizara tuberías de buena calidad de PVC 
y Cobre de acuerdo a los diámetros establecidos en los diseños y acorde a las 
presiones hidráulicas a las que son sometidas las mismas. 
Además contara con un sistema centralizado de Gas, que da mejor resultado y 
seguridad al momento de requerir agua caliente. 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  117 
 
 
MIRAVENTO 
4.5.3 INGENIERIA ELECTRICA 
En lo concerniente a las instalaciones Eléctricas, el cableado será realizado con los 
mejores cables que se tenga en el mercado y colocados de acuerdo al diseño 
eléctrico realizado. Cada unidad de vivienda o negocio contara con un sistema de 
protección de corto circuitos y de protección ante eventuales descargas como por 
ejemplo tormentas eléctricas (rayos). Así mismo contaran con un medidor trifásico de 
220 v. para   garantizar el correcto suministro de energía eléctrica. 
De la misma manera las conexiones telefónicas y de datos serán realizadas bajo el 
resultado de un diseño previamente realizado tomando en cuenta todas las normas 
de seguridad y calidad. El cableado estructurado cumplirá con todos los requisitos 
tanto de calidad como de estética para que vaya a tono con la arquitectura y 
funcionalidad del edificio. 
Como se describe en uno de los capítulos anteriores, el edificio contara con un 
circuito cerrado de Televisión que permitiría brindar seguridad y tranquilidad a todos 
los que habitan en el mismo. 
4.6 COSTOS DEL PROYECTO 
En el presente tema se tratarán los costos inherentes a la Planificación, Construcción 
y Cierre del Proyecto. Los mismos que se dividirán en 3 grupos:  
 Costo del Terreno 
 Costos Directos 
 Costos Indirectos 
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Tabla 12: COSTOS DEL PROYECTO 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha Precios: Febrero 2013 
Se puede observar que  los Costos Directos son 5 veces más que los Indirectos y 
que la incidencia que el terreno tiene es importante, al menos considerando la zona 
donde se ubica. Es por esto que es recomendable hacer una buena negociación del 
terreno en cuanto al precio que se debe pagar por el mismo, para de esta manera 
bajar los costos totales del proyecto. 
 
GRAFICO 48: COSTOS TOTALES 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
COSTOS VALOR %
TERRENO 250,000$                   10%
DIRECTOS 1,811,302$               75%
INDIRECTOS 362,130$                   15%
TOTAL 2,423,432$         100%
COSTOS DEL PROYECTO
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Teniendo en consideración estos costos totales y el área bruta o total de 
construcción, se tiene una relación entre ellos que nos da el costo por metro 
cuadrado de construcción que se describe en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 13: COSTO POR M2 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
4.6.1 COSTO DEL TERRENO 
En la fase de Planificación se puede ubicar la compra del Terreno, la misma que 
incurre en un Costo que se debe cubrir y para lo cual se ha realizado negociaciones 
previas en Base a Avalúos y Precios de terrenos que el Municipio y Mercado fijan. 
En el caso propio del proyecto, el precio de los terrenos por la zona varían entre 500 
a 700 dólares el metro cuadrado, dependiendo de las Características Físicas de los 
mismos; y con estas consideraciones se llegó a negociar los 451 m2 de terreno en 
$250.000,00. Dando como resultado un valor de 554 dólares el metro cuadrado. El 
lote de terreno tiene actualmente una construcción de 352 m2, que al momento de la 
construcción se la derrocará. 
El costo del terreno tiene una incidencia en los costos totales del 10%, tal como se 
indicó en la tabla de resumen anterior. 
Como una opción de comparación de este precio pagado, se realizó un cálculo 
basado en el Valor Residual. En donde Se Ingresan algunos porcentajes como 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO POR m2
AREA BRUTA m2 3866 $627
AREA 
UTIL+ESTACIONAMIENTOS 
CON CIRCULACIONES
m2 3044 $796
COSTOS TOTALES POR METRO CUADRADO CONSTRUIDO
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constantes tales como: Factor K de Área Útil (80%), Factor Alfa 1 y 2 que son los  
factores de Incidencia que tiene el  terreno de acuerdo a su Ubicación. 
 
Tabla 14: METODO RESIDUAL DEL TERRENO 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
Se puede observar que el valor obtenido del terreno con este método es similar al 
pagado por el terreno y que se encuentra acorde a los precios de la zona. El precio 
por metro cuadrado nos da en $557. 
A. DATOS DEL TERRENO
AREA DEL TERRENO (m2) 451
COS PB. 50%
COS TOTAL 400%
ALTURA DE EDIFICACION 8
# PROYECTO PRECIO M2
VENTAS POR 
MES
% PONDERADO
PRECIO 
PONDERADO 
M2
1 FRAGO $ 960.00 1.2 75% $720.00
2 ROYAL BUSINESS $ 1,425.00 4.6 288% $4,096.88
3 TORRE ORELLANA $ 1,100.00 1 63% $687.50
4 TORRE SEIS $ 1,330.00 1.3 81% $1,080.63
5 STANTON PLAZA $ 1,230.00 1.3 81% $999.38
6 TORRE SANTA MARIA $ 1,250.00 0.2 13% $156.25
PROMEDIO 1.6 100% $1,290.10
FACTOR ALFA 1 12%
FACTOR ALFA 2 15%
AREA EDIFICABLE (m2) 1804 1,861,878.33$  
223,425.40$      
FACTOR K =AREA UTIL (%) 80% 279,281.75$      
$251,353.58
AREA UTIL 1443.2 VALOR TERRENO POR m2 $557.33
VALOR TERRENO CON ALFA 2
VALOR TERRENO ALFA PROM.
C. FACTOR ALFA
B. DATOS DE LA COMPETENCIA
D. CALCULOS
VALOR DE VENTAS
VALOR TERRENO CON ALFA 1
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4.6.2 COSTOS DIRECTOS 
En cuanto a los Costos Directos que son los que normalmente tienen mayor 
incidencia en los Costos Totales del Proyectos y que son los que intervienen 
propiamente en la etapa de Construcción o Ejecución que entre los principales se 
encuentran:  
 Estructura 
 Puertas y Ventanas 
 Revestimientos 
 Muebles Altos y Bajos 
 Mampostería 
 Instalaciones Eléctricas 
 Instalaciones Hidro Sanitarias 
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Tabla 15: RUBROS COSTOS DIRECTOS 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
 
4.6.3 COSTOS INDIRECTOS 
Estos Costos son los que aparecen en todas las fases del Proyecto tales como de 
Iniciación, Planificación, Construcción y Cierre; que si bien en cierto no entran 
directamente en la fase de Construcción en sí,  pero que intervienen indirectamente 
en la realización de ellas o como consecuencia de las mismas. 
Entre los principales rubros tenemos: 
DESCRIPCIÓN COSTO % APORTACION
Obras Preliminares 6,599.50$               0.4%
Seguridad Industrial 5,199.60$               0.3%
Movimiento de Tierras y Derrocamiento 39,197.00$            2.2%
Estructura 741,943.32$          41.0%
Pisos y Entrepisos 34,397.37$            1.9%
Mampostería y Enlucidos 100,792.30$          5.6%
Revestimientos 157,587.96$          8.7%
Pintura 31,197.61$            1.7%
Carpintería 2,839.78$               0.2%
Cielos Rasos 18,798.56$            1.0%
Puertas y Ventanas 166,787.25$          9.2%
Muebles Altos y Bajos 119,990.83$          6.6%
Piezas Sanitarias 69,194.71$            3.8%
Cerrajería 3,199.75$               0.2%
Instalaciones Eléctricas 111,991.44$          6.2%
Instalaciones Hidro Sanitarias 112,391.41$          6.2%
Varios 3,999.69$               0.2%
Equipos e Instalaciones Especiales 76,794.13$            4.2%
Obras de Hornato y Decoración Exterior 8,399.35$               0.5%
TOTAL 1,811,301.56$  100.0%
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 Planificación 
 Consultoría 
 Tasas/ Impuestos, Trámites Legales 
 Ventas y Otros 
En este caso los Costos Indirectos representan alrededor del 15% del Costo Total del 
proyecto y un 20% de los Costos Directos. 
 
Tabla 16: COSTOS INDIRECTOS 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
4.7 CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO 
El Proyecto está dividido en el Tiempo en 4 fases principales: 
 Planificación 
 Ejecución 
 Promoción y Ventas 
 Entrega y Cierre del Proyecto 
Fases que se desarrollarán progresivamente durante los 23 meses Planificados para 
cubrir la totalidad del Proyecto.  
DESCRIPCIÓN VALOR %
PLANIFICACIÓN 72,500$                     20%
CONSULTORÍA 108,500$                   30%
TASAS E IMPUESTOS, 
TRÁMITES LEGALES 54,339$                     15%
VENTAS Y OTROS 126,791$                   35%
TOTAL 362,130$            100%
% Costo Directo 20.0%
COSTOS INDIRECTOS
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La fase de Planificación tiene una duración de 3 meses, la Fase de Ejecución de 
Obra 18 meses; Promoción, Ventas y Cobro que se desarrollarán paralelamente con 
la anterior pero con una duración de 19 meses y la última Fase de Entrega de 
unidades y Cierre de Proyecto una duración de 4 meses, transponiéndose 3 meses 
sobre la fase anterior.  
Cabe indicar que en la fase de Ventas se encuentra integrada la fase de cobro, la 
misma que  termina un mes antes de entregar la totalidad del Edificio. 
 
GRAFICO 49: CRONOGRAMA FASES DEL PROYECTO 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 MESES
PLANIFICACION
18 MESES
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
EJECUCION DE OBRA
19 MESES
PROMOCION, VENTAS Y COBRO
ENTREGA /CIERRE DEL PROYECTO
4 MESES
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4.8 CRONOGRAMA VALORADO DE CONSTRUCCION 
 
Tabla 17: CRONOGRAMA VALORADO DE CONSTRUCCION 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTO % APORTACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1001 Obras Preliminares 6,599.50$               0.4%
6,599.50$     
2001 Seguridad Industrial 5,199.60$               0.3%
288.87$        288.87$        288.87$        288.87$           288.87$           288.87$           288.87$           288.87$           288.87$           288.87$             288.87$             288.87$             288.87$             288.87$             288.87$             288.87$             288.87$             288.87$             
3001 Movimiento de Tierras y Derrocamiento 39,197.00$            2.2%
13,065.67$  13,065.67$  13,065.67$  
4001 Estructura 741,943.32$          41.0%
92,742.92$     92,742.92$     92,742.92$     92,742.92$     92,742.92$     92,742.92$     92,742.92$       92,742.92$       
5001 Pisos y Entrepisos 34,397.37$            1.9%
4,299.67$       4,299.67$       4,299.67$       4,299.67$       4,299.67$       4,299.67$       4,299.67$          4,299.67$          
6001 Mampostería y Enlucidos 100,792.30$          5.6%
10,079.23$     10,079.23$     10,079.23$     10,079.23$     10,079.23$     10,079.23$     10,079.23$       10,079.23$       10,079.23$       10,079.23$       
7001 Revestimientos 157,587.96$          8.7%
15,758.80$     15,758.80$     15,758.80$     15,758.80$     15,758.80$       15,758.80$       15,758.80$       15,758.80$       15,758.80$       15,758.80$       
8001 Pintura 31,197.61$            1.7%
5,199.60$          5,199.60$          5,199.60$          5,199.60$          5,199.60$          5,199.60$          
9001 Carpintería 2,839.78$               0.2%
709.95$             709.95$             709.95$             709.95$             
10001 Cielos Rasos 18,798.56$            1.0%
3,759.71$          3,759.71$          3,759.71$          3,759.71$          3,759.71$          
11001 Puertas y Ventanas 166,787.25$          9.2%
33,357.45$       33,357.45$       33,357.45$       33,357.45$       33,357.45$       
12001 Muebles Altos y Bajos 119,990.83$          6.6%
23,998.17$       23,998.17$       23,998.17$       23,998.17$       23,998.17$       
13001 Piezas Sanitarias 69,194.71$            3.8%
17,298.68$       17,298.68$       17,298.68$       17,298.68$       
14001 Cerrajería 3,199.75$               0.2%
799.94$             799.94$             799.94$             799.94$             
15001 Instalaciones Eléctricas 111,991.44$          6.2%
8,614.73$       8,614.73$       8,614.73$       8,614.73$       8,614.73$       8,614.73$       8,614.73$          8,614.73$          8,614.73$          8,614.73$          8,614.73$          8,614.73$          8,614.73$          
16001 Instalaciones Hidro Sanitarias 112,391.41$          6.2%
7,492.76$       7,492.76$       7,492.76$       7,492.76$       7,492.76$       7,492.76$       7,492.76$          7,492.76$          7,492.76$          7,492.76$          7,492.76$          7,492.76$          7,492.76$          7,492.76$          7,492.76$          
17001 Varios 3,999.69$               0.2%
222.21$        222.21$        222.21$        222.21$           222.21$           222.21$           222.21$           222.21$           222.21$           222.21$             222.21$             222.21$             222.21$             222.21$             222.21$             222.21$             222.21$             222.21$             
18001 Equipos e Instalaciones Especiales 76,794.13$            4.2%
19,198.53$     19,198.53$       19,198.53$       19,198.53$       
19001 Obras de Hornato y Decoración Exterior 8,399.35$               0.5%
4,199.68$          4,199.68$          
TOTAL 1,811,301.56$  100.0%
VALOR PARCIAL 20,176.24$  13,576.74$  13,576.74$  123,740.37$  142,938.91$  139,499.17$  139,499.17$  139,499.17$  139,499.17$  139,499.17$     158,697.70$     47,656.19$       47,656.19$       99,402.23$       117,500.84$     101,742.05$     116,525.53$     110,615.98$     
% PARCIAL 1.1% 0.7% 0.7% 6.8% 7.9% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 8.8% 2.6% 2.6% 5.5% 6.5% 5.6% 6.4% 6.1%
VALOR ACUMULADO 20,176.24$  33,752.98$  47,329.72$  171,070.09$  314,009.00$  453,508.17$  593,007.34$  732,506.51$  872,005.68$  1,011,504.85$ 1,170,202.55$ 1,217,858.74$ 1,265,514.93$ 1,364,917.16$ 1,482,418.00$ 1,584,160.05$ 1,700,685.58$ 1,811,301.56$ 
% ACUMULADO 1.1% 1.9% 2.6% 9.4% 17.3% 25.0% 32.7% 40.4% 48.1% 55.8% 64.6% 67.2% 69.9% 75.4% 81.8% 87.5% 93.9% 100.0%
CRONOGRAMA VALORADO DE CONSTRUCCION - DURACION 18 MESES
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Se puede observar que los 6 rubros más grandes donde se concentra el 78% de 
todos los Costos Directos son: Estructura, Revestimientos, Puertas y Ventanas, 
Muebles, e Instalaciones Eléctricas y Sanitarias. De estos el mayor con el 41% es el 
Rubro de Estructura. 
Con estos resultados se puede tener una visión muy clara de en qué rubros se debe 
tener más control de costos, en caso de alguna variación o modificación eventual del 
proyecto. 
4.9 CRONOGRAMA DE INVERSIONES PARCIALES Y ACUMULADAS 
Al momento de la Construcción es muy importante para el Inversionista saber cómo 
se van a realizar los desembolsos de dinero o capital para el desarrollo normal del 
Proyecto de acuerdo a lo planificado. Es necesario saber en qué mes se requiere de 
más capital y en cual no, y en qué cantidades. Para esto es necesario tener un 
cronograma donde se tengan datos claros a lo largo de las fases del proyecto y se 
pueda tener una vista clara y práctica de estos requerimientos económicos 
mensualmente. 
Como se puede apreciar en el gráfico el primer mes (1) es el mayor inversión, puesto 
que en este entra el valor del Costo del Terreno y en los meses del 7 al 14 los costos 
de la Estructura, mayor rubro de los Costos Directos. En estos 8 meses se necesita 
un desembolso de capital continuo de unos $150.000 aproximadamente; puesto que 
en este periodo se desarrolla prácticamente toda la obra gris del proyecto.  
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  127 
 
 
MIRAVENTO 
 
GRAFICO 50: INVERSIONES MENSUALES 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013  
 
La inversión del terreno representa el 10 % del valor de los costos totales del 
Proyecto, por lo que es importante considerar este valor al momento de gestionar un 
crédito y su desembolso a lo largo de la duración del mismo; ya que este valor entra 
al inicio del flujo de gastos. 
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A continuación se detalla el Cronograma de Inversiones o Desembolsos que se necesita para el desarrollo del proyecto 
a lo largo del tiempo en forma mensual. 
 
Tabla 18: CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
 
CODIGO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
T100 $250,000
COSTOS DIRECTOS $1,811,302
CD1001 Obras Preliminares $6,600 $6,600
CD2001 Seguridad Industrial $5,200 $289 $289 $289 $289 $289 $289 $289 $289 $289 $289 $289 $289 $289 $289 $289 $289 $289 $289
CD3001 Movimiento de Tierras y Derrocamiento $39,197 $13,066 $13,066 $13,066
CD4001 Estructura $741,943 $92,743 $92,743 $92,743 $92,743 $92,743 $92,743 $92,743 $92,743
CD5001 Pisos y Entrepisos $34,397 $4,300 $4,300 $4,300 $4,300 $4,300 $4,300 $4,300 $4,300
CD6001 Mampostería y Enlucidos $100,792 $10,079 $10,079 $10,079 $10,079 $10,079 $10,079 $10,079 $10,079 $10,079 $10,079
CD7001 Revestimientos $157,588 $15,759 $15,759 $15,759 $15,759 $15,759 $15,759 $15,759 $15,759 $15,759 $15,759
CD8001 Pintura $31,198 $5,200 $5,200 $5,200 $5,200 $5,200 $5,200
CD9001 Carpintería $2,840 $710 $710 $710 $710
CD10001 Cielos Rasos $18,799 $3,760 $3,760 $3,760 $3,760 $3,760
CD11001 Puertas y Ventanas $166,787 $33,357 $33,357 $33,357 $33,357 $33,357
CD12001 Muebles Altos y Bajos $119,991 $23,998 $23,998 $23,998 $23,998 $23,998
CD13001 Piezas Sanitarias $69,195 $17,299 $17,299 $17,299 $17,299
CD14001 Cerrajería $3,200 $800 $800 $800 $800
CD15001 Instalaciones Eléctricas $111,991 $8,615 $8,615 $8,615 $8,615 $8,615 $8,615 $8,615 $8,615 $8,615 $8,615 $8,615 $8,615 $8,615
CD16001 Instalaciones Hidro Sanitarias $112,391 $7,493 $7,493 $7,493 $7,493 $7,493 $7,493 $7,493 $7,493 $7,493 $7,493 $7,493 $7,493 $7,493 $7,493 $7,493
CD17001 Varios $4,000 $222 $222 $222 $222 $222 $222 $222 $222 $222 $222 $222 $222 $222 $222 $222 $222 $222 $222
CD18001 Equipos e Instalaciones Especiales $76,794 $19,199 $19,199 $19,199 $19,199
CD19001 Obras de Hornato y Decoración Exterior $8,399 $4,200 $4,200
COSTOS INDIRECTOS $362,130
CI1001 Planificacion $72,500 $24,167 $24,167 $24,167
CI1002 Consultoria $108,500 $36,167 $36,167 $36,167
CI1003 Tasas, Impuestos, Tramites Legales $54,339 $18,113 $18,113 $18,113
CI1004 Ventas y Otros $126,791 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21 $6,673.21
ENTREGA Y CIERRE
INVERSIONES PARCIALES $250,000 $78,446 $78,446 $78,446 $26,849 $20,250 $20,250 $130,414 $149,612 $146,172 $146,172 $146,172 $146,172 $146,172 $165,371 $54,329 $54,329 $106,075 $124,174 $108,415 $123,199 $117,289 $6,673
INVERSIONES ACUMULADAS $250,000 $328,446 $406,893 $485,339 $512,188 $532,438 $552,688 $683,102 $832,714 $978,886 $1,125,059 $1,271,231 $1,417,404 $1,563,576 $1,728,947 $1,783,276 $1,837,606 $1,943,681 $2,067,855 $2,176,270 $2,299,469 $2,416,758 $2,423,432
TOTAL $2,423,432
MESES DE EJECUCION DEL PROYECTO
TERRENO
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
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4.10 CONCLUSIONES 
 El Proyecto hace mucho énfasis en la comodidad de sus usuarios teniendo 
como premisa fundamental el libre movimiento de cada uno de ellos tanto en 
los parqueaderos como en cada una de las dependencias del edificio, 
teniendo aproximadamente un 50% del área a construir destinada para el 
efecto. 
 El Restaurante puede ser utilizado también para realizar convenciones, 
reuniones, o eventos sociales si así lo decide el propietario, para darle mejor 
recuperación o retorno de la inversión realizada. 
 Los Costos Directos están enfocados a una construcción y acabados de 
primera, para un Estrato Social Medio-Alto. 
 En los Costos Indirectos tienen mayor peso los rubros Ventas (35%) y 
Consultorías (30%) con el fin de darle mejor empeño en la Calidad y Velocidad 
de Ventas del edificio.  
 En los Costos Directos los rubros que más peso tienen son: Estructura (41%), 
Revestimientos (8.7%), Puertas y Ventanas (9%).  
 La entrega completa del proyecto está programada para 23 meses incluyendo 
los 18 meses de construcción. 
 Se espera realizar ventas (Pre Ventas) desde el inicio de la Planificación del 
proyecto, es decir desde el cuarto mes. 
 Las instalaciones especiales como de los ascensores, bombas, generadores 
se esperan realizar en 4 fechas especiales. 
 En los últimos 4 meses se ha programado la entrega del total de las unidades 
disponibles a la venta para con esta fase cerrar. 
 La habitabilidad del edificio se podrá dar 2 meses después de toda la 
construcción es decir en el mes 20. 
 En los Costos ya se encuentra contemplado el valor del IVA del 12%. 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  130 
 
 
MIRAVENTO 
 
  
 
 
 
CAPITULO 5 
ESTRATEGIA COMERCIAL 
OBJETIVOS: 
 Analizar las diferentes técnicas, herramientas y medios que nos 
servirán para comercializar el producto terminado ofrecido. 
 Establecer la adecuada, oportuna, rápida y efectiva forma de 
garantizar todas las ventas de las unidades ofertadas del 
Edificio Miravento. 
 
METODOLOGIA: 
 En base a la información obtenida en los anteriores capítulos, y 
con la ayuda de paquetes Informáticos. Elaborar un plan o 
estrategia que nos permita entender y visualizar cuales son las 
variables que harán que  el proyecto termine con una venta 
total del mismo optimizando el tiempo y ganancia esperada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USFQ 
MDI 
2012 
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5.1 INTRODUCCION 
En el presente Capítulo se desarrollarán las diferentes formas o estrategias a 
implementarse para lograr un nivel de ventas óptimo al igual que la ganancia del 
Inversionista. Se presentaran planteamientos relacionados al Mercado, Precios, 
Producto, Ventas, etc. 
Con el uso de estos criterios se tratara de que el Proyecto se venda a un buen precio 
y en un buen periodo de tiempo, impulsando las Pre Ventas y las Ventas a lo largo de 
construcción del proyecto. 
El Proyecto como se anotó anteriormente cuenta con diferentes unidades a la venta 
tanto para uso Comercial, de Vivienda y Oficinas, las cuales se encuentran 
contenidas en los 8 pisos con los que cuenta el Edificio, y que están planificadas en 
venderse en un periodo de   18 meses, una vez que se cuente con las Aprobaciones 
Municipales de los Planos. 
5.2 UNIDADES A LA VENTA 
El Proyecto Miravento, tiene las siguientes Unidades a la Venta: 
 
Tabla 19: NUMERO DE UNIDADES A LA VENTA 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
ITEM # UNIDADES
ESTACIONAMIENTOS 32
BODEGAS 18
DEPARTAMENTOS 12
LOCALES COMERCIALES 4
OFICINAS 12
RESTAURANTE 1
NUMERO DE UNIDADES A LA VENTA
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5.3 ANALISIS DEL PRECIO DE VENTA 
Para la determinación del precio al que se debe vender cada unidad o metro 
cuadrado ofrecido, se utilizó la información recopilada en el capítulo de Mercado, el 
cual se basa en un estudio de la competencia y del mercado de esa zona. En el 
mismo que se manejan intervalos de precios muy importantes que nos ayudan a 
definir analógicamente los nuestros. Para este efecto se presentan los precios por 
metro cuadrado promedio al que se venden por el sector por cada proyecto tomado 
de referencia. 
 
 
Tabla 20: PRECIO PROMEDIO DE VENTA POR m2 DE LA COMPETENCIA 
FUENTE: Estrategia Comercial, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
COD. 
PROYECTO
PROMOTOR TIPO UNIDAD
PRECIO 
VENTA 
PROMEDIO 
POR 
UNIDAD
PRECIO 
VENTA 
PROMEDIO 
POR m2
LOCAL COMERCIAL 63,000.00 1,050.00
OFICINA - -
DEPARTAMENTO 73,950.00 870.00
LOCAL COMERCIAL 116,000.00 1,450.00
OFICINA 105,000.00 1,400.00
DEPARTAMENTO - -
LOCAL COMERCIAL 120,750.00 1,150.00
OFICINA 110,000.00 1,100.00
DEPARTAMENTO 73,500.00 1,050.00
LOCAL COMERCIAL 94,250.00 1,450.00
OFICINA 74,250.00 1,350.00
DEPARTAMENTO 90,000.00 1,200.00
LOCAL COMERCIAL 78,000.00 1,300.00
OFICINA 60,000.00 1,200.00
DEPARTAMENTO 76,700.00 1,180.00
LOCAL COMERCIAL 96,000.00 1,280.00
OFICINA - -
DEPARTAMENTO 79,950.00 1,230.00
LOCAL COMERCIAL 62,400.00 1,300.00
OFICINA 50,800.00 1,270.00
DEPARTAMENTO 90,000.00 1,250.00
RESTAURANT 225,000.00 1,000.00
STANTON PLAZA
P6 TORRE SANTA MARIA
P7 MIRAVENTO
P1 FRAGO
P2 ROYAL BUSINESS
P3 TORRE ORELLANA
P4 TORRE SEIS
P5
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Con estos precios de la competencia, se definirán los precios para el Proyecto en 
estudio, Miravento; los mismos que guardan relación entre ellos y son los que el 
Mercado los ha fijado. 
 
 
GRAFICO 51: COMPARACION DE PRECIOS POR m2 
FUENTE: Estrategia Comercial, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013  
 
Se observa que el valor promedio de venta está entre $1.000 a $1.400 el metro 
cuadrado, por lo que se adopta para el Proyecto Miravento los valores de: 
 Departamentos: $1.250 por m2. 
 Locales Comerciales: $1.300 por m2. 
 Oficinas: $1.270 por m2. 
 Restaurante: $1.000 por m2. 
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5.4 DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA 
Con el análisis anterior, se definen los precios a los cuales se van poner a la venta 
las diferentes unidades ofrecidas al Público, los cuales se resumen en la siguiente 
tabla. 
 
Tabla 21: RESUMEN PRECIOS DE VENTA 
FUENTE: Estrategia Comercial, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
Con estos precios, tenemos un valor de ventas totales que ascienden a $2,863.023, 
los mismos que serán distribuidos a lo largo de todos los meses que duran la 
Promoción y las Ventas. 
 
Tabla 22: VENTAS TOTALES 
FUENTE: Estrategia Comercial, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
 
PRECIO DE VENTA PRECIO M2 PRECIO DE UNIDAD
LOCALES COMERCIALES $1,300 -
OFICINAS $1,270 -
DEPARTAMENTOS $1,250 -
RESTAURANTE $1,000 -
ESTACIONAMIENTOS - $10,000
BODEGAS - $4,000
PRECIOS MIRAVENTO
ITEM # UNIDADES PRECIO UNIDAD PRECIO TOTAL
ESTACIONAMIENTOS 32 $10,000.00 $320,000.00
BODEGAS 18 $4,000.00 $72,000.00
DEPARTAMENTOS 12 $89,583.33 $1,075,000.00
LOCALES COMERCIALES 4 $94,890.25 $379,561.00
OFICINAS 12 $63,512.70 $762,152.40
RESTAURANTE 1 $254,310.00 $254,310.00
TOTAL 2,863,023.40$  
PRECIOS DE UNIDADES A LA VENTA
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5.5 PROMOCION Y VENTAS 
Para el éxito de las Ventas uno de los puntos a tomarse en cuenta es el análisis de la 
estrategia de Marketing de las 5 P’s, que son: Plaza (Lugar), Producto, Precio, 
Promoción y People (Cliente). 
 
GRAFICO 52: ANALISIS DE LAS 5’Ps 
FUENTE: Estrategia Comercial, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
Con estos resultados se puede decir que el Producto es apto para el mercado de la 
zona y cumple con todos las expectativas  de demanda. 
Para el cumplimiento de promoción y ventas dentro de los Costos Indirectos, está 
destinada una cantidad de $127.000, los mismos que son distribuidos de la siguiente 
forma: 
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Tabla 23: COSTO DE PROMOCION Y VENTAS 
FUENTE: Estrategia Comercial, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
5.6 PLANIFICACION DE VENTAS 
Para cumplir con las expectativas del Proyecto en cuanto a la utilidad que se va a 
generar con las ventas, se debe cumplir un cronograma de ventas que garanticen 
que al momento de terminar la obra se hayan vendido todas las unidades 
disponibles.  
Se decide implementar el siguiente esquema de ventas: 
 Reserva de la Unidad: 25% 
 Pagos Mensuales: 25% 
 Saldo final a escriturar: 50% 
Con este esquema se recaudara un valor de $2’863.000 al cual se le debe restar el 
valor de los costos calculados en el Capítulo #4. Al final se obtiene una utilidad que 
se la verá en el siguiente Capítulo Financiero. 
Para llegar al valor indicado por las ventas, se establece un cronograma de ventas a 
lo largo del tiempo que dura el Proyecto, iniciando el mes 4 y terminando en el mes 
22. Cabe indicar que las ventas se realizan en 12 meses y los cobros de estas se van 
CODIGO DESCRIPCION VALOR
PYV010 VALLA PUBLICITARIA $3,000
PYV020 HOJAS VOLANTES $4,500
PYV030 DIFUSION ESCRITA $7,500
PYV040 DIFUSION EN MEDIOS $20,000
PYV050 COMISION EN VENTAS $92,000
TOTAL $127,000
COSTO DE PROMOCION Y  VENTAS
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hasta un mes después de terminada la construcción, es decir 19 meses. También se 
puede apreciar que en el mes 21 del proyecto o mes 18 de cobros, se deja un mes 
de cobrar para dar tiempo a que se termine la gestión de los Créditos Hipotecarios 
que los clientes a bien tuvieren. Y en el mes 22 (último mes de cobros) se liquidaría 
el total del bien, que sería el 50% restante. 
A continuación se detalla el cronograma de ventas en donde se destaca una diagonal 
cuyos valores iniciales son las cuotas de entrada, seguidas por las cuotas mensuales 
que a medida que se acercan al final el número de ellas se reduce pero en valor o 
cantidad crecen, respecto a los anteriores meses. Puesto que se ha dividido en 
partes iguales el valor total de ventas para 12 meses. 
 
Tabla 24: CRONOGRAMA DE VENTAS 
FUENTE: Estrategia Comercial, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
5.7 ELEMENTOS DE PROMOCION 
Para este Proyecto se han Programado y Presupuestado los siguientes Elementos 
de Promoción tales como: Vallas publicitarias, Revistas, Prensa, Hojas volantes, 
Internet, Redes sociales (Facebook, Twiter). 
MES 
PROYECTO MES DE VENTA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOTAL
4 1 59,646.32 3,727.90 3,727.90 3,727.90 3,727.90 3,727.90 3,727.90 3,727.90 3,727.90 3,727.90 3,727.90 3,727.90 3,727.90 3,727.90 3,727.90 3,727.90 3,727.90 119,292.64 238,585.28
5 2 59,646.32 3,976.42 3,976.42 3,976.42 3,976.42 3,976.42 3,976.42 3,976.42 3,976.42 3,976.42 3,976.42 3,976.42 3,976.42 3,976.42 3,976.42 3,976.42 119,292.64 238,585.28
6 3 59,646.32 4,260.45 4,260.45 4,260.45 4,260.45 4,260.45 4,260.45 4,260.45 4,260.45 4,260.45 4,260.45 4,260.45 4,260.45 4,260.45 4,260.45 119,292.64 238,585.28
7 4 59,646.32 4,588.18 4,588.18 4,588.18 4,588.18 4,588.18 4,588.18 4,588.18 4,588.18 4,588.18 4,588.18 4,588.18 4,588.18 4,588.18 119,292.64 238,585.28
8 5 59,646.32 4,970.53 4,970.53 4,970.53 4,970.53 4,970.53 4,970.53 4,970.53 4,970.53 4,970.53 4,970.53 4,970.53 4,970.53 119,292.64 238,585.28
9 6 59,646.32 5,422.39 5,422.39 5,422.39 5,422.39 5,422.39 5,422.39 5,422.39 5,422.39 5,422.39 5,422.39 5,422.39 119,292.64 238,585.28
10 7 59,646.32 5,964.63 5,964.63 5,964.63 5,964.63 5,964.63 5,964.63 5,964.63 5,964.63 5,964.63 5,964.63 119,292.64 238,585.28
11 8 59,646.32 6,627.37 6,627.37 6,627.37 6,627.37 6,627.37 6,627.37 6,627.37 6,627.37 6,627.37 119,292.64 238,585.28
12 9 59,646.32 7,455.79 7,455.79 7,455.79 7,455.79 7,455.79 7,455.79 7,455.79 7,455.79 119,292.64 238,585.28
13 10 59,646.32 8,520.90 8,520.90 8,520.90 8,520.90 8,520.90 8,520.90 8,520.90 119,292.64 238,585.28
14 11 59,646.32 9,941.05 9,941.05 9,941.05 9,941.05 9,941.05 9,941.05 119,292.64 238,585.28
15 12 59,646.32 11,929.26 11,929.26 11,929.26 11,929.26 11,929.26 119,292.64 238,585.28
INGRESOS 
MENSUALES 59,646.32 63,374.22 67,350.64 71,611.09 76,199.27 81,169.79 86,592.19 92,556.82 99,184.19 106,639.98 115,160.88 125,101.93 77,384.88 77,384.88 77,384.88 77,384.88 77,384.88 0.00 1,431,511.70 2,863,023.40
INGRESOS 
ACUMULADOS 59,646.32 123,020.54 190,371.17 261,982.26 338,181.53 419,351.32 505,943.51 598,500.33 697,684.52 804,324.50 919,485.38 1,044,587.31 1,121,972.19 1,199,357.07 1,276,741.94 1,354,126.82 1,431,511.70 1,431,511.70 2,863,023.40
INGRESOS (19)
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Vallas Publicitarias 
 
 
Difusión en Medios Escritos 
como Revistas y Prensa 
 
 
Hojas Volantes 
 
 
Internet, Redes Sociales 
Facebook y Twiter 
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Tabla 25: ELEMENTOS DE PROMOCION 
FUENTE: Estrategia Comercial, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
 
5.8 CONCLUSIONES 
 Se establece un plazo de 19 meses para completar la fase de ventas del todo 
el Proyecto. 
 Se hará especial énfasis en la venta del Restaurant, resaltando sus beneficios. 
 Se propone un mecanismo de pago considerando un 25% de entrada, 25% a 
12 cuotas mensuales y el restante 50% con crédito Bancario, si es el caso, a 
la entrega del bien. 
 Es muy probable que mucha gente compre alguna unidad a la venta por medio 
de un crédito bancario, para lo cual debería pagar una cuota mensual de 
aproximadamente de $700 al 10% anual y en un plazo de 15 años, de acuerdo 
a la mayoría de las condiciones actuales a Abril del 2013. 
 Con el dato anterior se puede indicar que el ingreso promedio de la persona 
que compra una unidad, en promedio, debería estar en alrededor de $3.000 
mensuales. 
 El precio de Venta Promedio por metro cuadrado, considerando los 
Departamentos, Locales Comerciales y Oficinas es de $1.205. 
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MDI 
2012 
CAPITULO 6 
ESTRATEGIA FINANCIERA 
OBJETIVOS: 
 Realizar un Análisis Estático del Proyecto Miravento, tomando 
en cuenta la Relación Costo-Precio. 
 Realizar un Análisis Dinámico del Proyecto Miravento, cálculo 
del VAN y TIR; tomando en cuenta la Relación Costo-Precio, 
Tasa de Descuento y Plazo. 
 Realizar un Análisis de Sensibilidad considerando varios 
Escenarios: Variación de Precios, Variación de Costos y 
Variación de Plazos, para compararlo con su respectivo VAN y 
TIR. 
 Determinar las estrategias más favorables para obtener mayor 
y mejor ganancia económica del Proyecto. 
METODOLOGIA: 
 Utilizar el paquete Informático Excel, para realizar la simulación 
financiera con los datos numéricos obtenidos, principalmente 
de Costos y Precios de venta. 
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6.1 INTRODUCCION 
El presente Capítulo se realizará un análisis Económico Financiero del Proyecto en 
Venta, considerando los Ingresos (Ventas) y los Egresos (Costos) principalmente. 
Para esto lo dividiremos en Análisis Estático y Dinámico. En el primero sin considerar 
el Tiempo, solo los valores de Ingresos y Egresos para obtener la Utilidad; y en el 
segundo considerando el tiempo y variación de Precios y Costos, para obtener la 
Utilidad. 
En cada caso se obtendrá un valor numérico que indicará si es o no Rentable el 
Proyecto y en cuanto. Además, al interactuar con los diferentes escenarios tanto de 
Ventas como de Costos en el Tiempo, nos dará mejor visión y criterio para definir en 
donde podemos obtener más ganancia y por ende menos pérdida económica en el 
proyecto.   
6.2 INGRESOS 
Para el presente proyecto tal como se indicó anteriormente se propone un plan de 
ventas a lo largo de la construcción del proyecto, incluso un mes después. Como se 
muestra en el gráfico al inicio de los meses de venta son pequeños los ingresos, 
aumentando paulatinamente hasta el mes 20 y en el mes 22 de despunta el valor 
llegando a $2’863.023. Con lo cual se recupera la inversión hecha prácticamente al 
final del proyecto. 
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GRAFICO 53: INGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
6.3 EGRESOS 
Los Egresos a diferencia de los ingresos, empiezan desde el mismo instante en que 
se compra el Terreno e inmediatamente se presentan los gastos, los mismos que se 
dividen en: 
 Costo del Terreno 
 Gastos Directos 
 Gastos Indirectos 
El gasto más importante al inicio del proyecto es el del Terreno porque a diferencia 
de los otros, este ingresa en un solo mes y no prorrateado en los siguientes meses 
como están los Gastos Directos e Indirectos. 
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Los Egresos alcanzan a un valor de: $2’423.432, siendo el mes 0 y el 14 los que más 
demandan de capital sin tomar en cuenta las ventas que hasta ese mes se hayan 
realizado. El mes 0 por la compra de Terreno y el 14 por la Instalación del ascensor. 
 
GRAFICO 54: EGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
 
6.4 ANALISIS ESTATICO 
Para el Cálculo Estático de la Utilidad del Proyecto se utilizaran los valores de los 
Costos Totales del Proyecto y de la Venta del mismo, sin considerar la variación en el 
tiempo de los mismos; es decir el valor del dinero en el tiempo. Haciendo una simple 
resta entre el Valor de las Ventas y los Costos, obtenemos la Ganancia o Utilidad del 
Proyecto, que es en primera instancia lo que nos indica si el Proyecto es Rentable o 
no. 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  144 
 
 
MIRAVENTO 
 
Tabla 26: UTILIDAD ESTATICA 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
El Proyecto estáticamente presenta una Rentabilidad del 18%  de lo invertido en el 
proyecto a lo largo de 23 meses, en los que se entrega el Proyecto Terminado. 
A continuación se muestra en un Gráfico la distribución de estos valores tanto 
Ingresos como Egresos y su saldo a lo largo de 22 Meses que dura la Promoción y 
Ventas del Proyecto. En donde se puede apreciar el mes en donde más Inversión se 
necesita considerando ya las ventas realizadas hasta ese punto. 
Con estos datos el Inversionista se puede dar cuenta fácilmente en que mes necesita 
desembolsar más Capital para la correcta consecución del Proyecto analizado; tal es 
el caso de que en este proyecto debe aportar con casi $940.000 en el mes #21, mes 
en el cual no hay ingresos de ventas debido a que en este mes se realizan los 
trámites finales para el crédito hipotecario con el que se liquida la venta al mes 
siguiente. Luego se puede ver cómo va recuperando la inversión a lo largo del 
tiempo; especialmente al final en el mes 22, que es donde se recupera todo lo 
invertido con la Ganancia respectiva de $439.592 en los 22 o 23 meses. 
Al final en la curva de Saldo, se muestra el valor de la utilidad estática pura del 
proyecto de $439,592. 
INGRESOS-VENTAS (1) $2,863,023
EGRESOS-COSTOS (2) $2,423,432
UTILIDAD (1-2)=3 $439,592
RENTABILIDAD EN 23 MESES (3/2) 18%
MARGEN EN 23 MESES (3/1) 15%
UTILIDAD ESTATICA
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GRAFICO 55: INGRESOS-EGRESOS MENSUALES ACUMULADOS Y SALDO 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
6.5 TASA DE DESCUENTO 
La Tasa de Descuento se podría decir que es el porcentaje mínimo demandado por 
un inversionista, para obtener el mayor beneficio y rentabilidad de su dinero en sus 
inversiones. 
Se utiliza para realizar el Cálculo del Valor Actual Neto (VAN), a partir de sus flujos 
de capital en el tiempo. 
 Para el Análisis Financiero de este Proyecto  Inmobiliario, esta tasa se determinará 
con el cálculo del Método CAPM, que es un modelo de Valuación de Activos de 
Capital (Capital Asset Pricing Model)13.  
                                            
13
http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/el-capm-un-modelo-de-valoracion-de-activos-
financieros 
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Modelo desarrollado por el Estadounidense William Sharpe en 1963, con cuya 
aplicación se puede valuar activos de acuerdo al riesgo y al retorno futuro previsto14. 
6.5.1 CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 
Tal como se indicó anteriormente, para este cálculo nos valemos del Método CAPM, 
que si bien es cierto es un modelo matemático que toma ciertos parámetros o 
factores que son ajenos en parte a nuestro medio y mercado (Estados Unidos), nos 
ayuda a tener un punto de referencia y de partida con el cual podemos calcular el 
VAN de nuestro Proyecto. Además, por ser un Modelo conservador, nos da una tasa 
(%) relativamente Alta para nuestro mercado en Ecuador. 
      (     )       
  : Tasa de Descuento 
  : Tasa Libre de Riesgo, Bonos del Tesoro EE. UU. 
  : Tasa de Rendimiento de Mercado de EE. UU. 
 : Coeficiente de Riesgo del Mercado Inmobiliario EE. UU. 
  : Riesgo País (EMBI) de Países Emergentes con respecto a EE.UU. 
 
 
                                            
14
 Clase Intensiva, Federico Eliscovich, MDI 2012 
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CAPM (VALUACION DE ACTIVOS)15 
  : Tasa Libre de Riesgo, Bonos 
del Tesoro EE. UU. 
3.8% 
  : Tasa de Rendimiento de 
Mercado de EE. UU. 
17.4% 
 : Coeficiente de Riesgo del 
Mercado Inmobiliario EE. UU. 
0.72% 
  : Riesgo País (EMBI) de 
Países Emergentes con respecto 
a EE.UU. 
8.92% 
  : Tasa de Descuento 22.51% 
Tabla 27: CAPM 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
Tomando como referencia la Tasa de Descuento calculada con el Método CAPM, se 
utiliza para el Cálculo del VAN del proyecto un valor de Tasa de Descuento del 23% 
y se determinará la viabilidad del mismo a partir principalmente de este parámetro. 
6.6 ANALISIS DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y TASA INTERNA DE 
RETORNO (TIR) 
Una parte importante del Análisis Financiero es el cálculo del Valor Actual Neto del 
Proyecto, utilizando el Saldo o Flujo de Caja, obtenido de la diferencia entre los 
Ingresos y los Egresos; y la Tasa de Descuento calculada anteriormente. 
                                            
15
 Clase Intensiva, Federico Eliscovich, MDI 2012, Pág. 64-72 
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Por otra parte también se calcula el valor de la Tasa Interna de Retorno, como 
referencial para tener más bases para la toma de decisiones del Negocio. 
 
El Valor Actual Neto (VAN), se podría definir como una medida de la Rentabilidad  
esperada en valor Absoluto y Actual16 . En otras palabras es lo que se ganaría en 
una Inversión considerando el valor del dinero en el tiempo, colocando estos valores 
futuros en valores presentes. 
 
La Tasa Interna de Retorno (TIR), es aquella tasa o interés que hace que el Valor 
Actual Neto del flujo de saldos, sea cero.  Lo que quiere decir que si en la Tasa de 
Descuento con la que se calculó el VAN, se coloca la TIR, el VAN se hace cero. 
 
Los resultados de estas Variables se resumen en la siguiente Tabla: 
 
 
Tabla 28: VAN Y TIR 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
 
                                            
16
 http://www.rankia.com/blog/diccionario-financiero/1554462-van-valor-actual-neto 
TASA DE 
DESCUENTO 
ANUAL
23%
TASA DE 
DESCUENTO 
MENSUAL
1.74%
VAN $114,664.78
TIR (Mes) 2.60%
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  149 
 
 
MIRAVENTO 
6.6.1 VIABILIDAD DEL NEGOCIO 
Para saber la Viabilidad Financiera del Proyecto nos basaremos principalmente en el 
resultado del Valor Actual Neto (VAN) y luego como confirmación el valor de la Tasa 
Interna de Retorno (TIR). Con dichos resultados podemos aplicar los siguientes 
criterios para determinar si la Inversión es Aceptable17: 
 El VAN (Valor Actual de los Flujos Futuros de Efectivo) es POSITIVO, utilizada 
la Tasa de Descuento establecida. 
 La TIR (Tasa Interna de Retorno) es superior al rendimiento requerido (Tasa 
de Descuento). 
 
 
Tabla 29: CRITERIOS DE VIABILIDAD 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
 
Con los resultados anteriores, se puede concluir que el Proyecto es viable desde el 
Punto de Vista Financiero considerando que la Tasa de Descuento (23%) es 
relativamente alta.  
 
                                            
17
 Clase Intensiva, Federico Eliscovich, MDI 2012, Pág. 19 
INDICADOR VALOR
CRITERIO 
VIABILIDAD
RESULTADO
VAN $114,664.78
Mayor que 
Cero
OK
TIR (MES) 2.6%
Mayor que 
1.74%
OK
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 6.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
El análisis de Sensibilidad consiste en simular varios escenarios en la variación del 
Flujo de Inversiones en el Tiempo, afectado por cambios en: Precios de Venta 
(Ingresos), Costos (Construcción), Tiempo de Ventas, Costos y Precios de Venta. 
También si el flujo esta con Apalancamiento. 
En el presente Análisis se  simularan los siguientes escenarios: 
 Aumento de Costos Directos 
 Disminución en Precios de Venta 
 Disminución en Precios de Venta y Aumento de Costos Directos 
 Aumento del Tiempo de Ventas 
 Flujo con Apalancamiento (Préstamo Financiero). 
Con estas variaciones en las diferentes variables que intervienen en el Flujo 
Financiero, se puede apreciar donde y en qué momentos favorece o desfavorece 
dichas variaciones para obtener el mejor rendimiento del Proyecto, determinados 
fundamentalmente por el Valor Actual Neto (VAN). 
 
6.7.1 SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS DIRECTOS 
Para este caso, se realizarán variaciones porcentuales en el valor de los Costos 
Directos en la matriz original, para ver en cuanto cambia el valor del VAN. Estas 
variaciones serán del 2% al 18% en rangos de 2 puntos cada una. 
Con estas consideraciones se han obtenido los siguientes resultados: 
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Tabla 30: SENSIBILIDAD COSTOS DIRECTOS 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
Se puede observar que el Proyecto es Viable o Rentable hasta una variación en 
aumento de Costos Directos de hasta el 5.7%, donde el VAN es cero. A partir de este 
valor el Proyecto presenta valores del VAN negativos, lo que indica que el Proyecto 
ya no es rentable económicamente. 
 
GRAFICO 56: SENSIBILIDAD AUMENTO DE COSTOS DIRECTOS 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
2.0% 4.0% 5.7% 8.0% 10.0% 12.0%
VAN $74,171.43 $33,678.08 $0.00 ($47,308.62) ($87,801.97) ($128,295.32)
AUMENTO DE COSTOS
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6.7.2 SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE PRECIOS DE VENTA 
Una posible disminución en los precios de venta de la unidades a la Venta del 
Proyecto, se puede dar ya sea porque el Mercado lo fija y (o) porque los clientes 
quieren algún descuento por pagar anticipadamente o cualquier otra razón. Es 
importante saber hasta qué porcentaje de descuento se puede negociar sin que el 
Proyecto deje de ser rentable. 
 
 
 
Tabla 31: SENSIBILIDAD DISMINUCION PRECIOS DE VENTA 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
En este caso el valor del VAN nos da cero, con un porcentaje de descuento del 5.4%; 
lo que nos indica que hasta este valor se puede hacer un descuento en las ventas 
mensuales del Proyecto. A partir de este valor ya no es rentable otorgar más 
descuentos. 
-2.0% -4.0% -5.4% -8.0% -10.0% -12.0%
VAN $71,878.14 $29,091.49 $0.00 ($56,481.80) ($99,268.45) ($142,055.09)
DISMINUCION DE PRECIOS DE VENTA
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GRAFICO 57: SENSIBILIDAD DISMINUCION DE PRECIOS DE VENTA 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
6.7.3 SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE PRECIOS DE VENTA Y AUMENTO 
DE COSTOS DIRECTOS 
Una combinación de las 2 anteriores  al disminuir los Precios de Venta y aumentar 
los Costos Directos, nos da una matriz con la diagonal hacia arriba donde los valores 
en rojo son negativos e indican que esa combinación ya nos da un VAN en contra y 
que debemos no llegar a aplicar la misma. 
 
0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% -12.0%
0% 114,664.78 71,878.14 29,091.49 (13,695.16) (56,481.80) (99,268.45) (142,055.09)
2% 155,158.13 112,371.49 69,584.84 26,798.19 (15,988.45) (58,775.10) (101,561.74)
4% 195,651.48 152,864.84 110,078.19 67,291.55 24,504.90 (18,281.75) (61,068.39)
6% 236,144.83 193,358.19 150,571.54 107,784.90 64,998.25 22,211.60 (20,575.04)
8% 276,638.18 233,851.54 191,064.89 148,278.25 105,491.60 62,704.95 19,918.31
10% 317,131.53 274,344.89 231,558.24 188,771.60 145,984.95 103,198.30 60,411.66
12% 357,624.89 314,838.24 272,051.59 229,264.95 186,478.30 143,691.65 100,905.01
DISMINUCION PRECIOS DE VENTA
A
U
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S
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Tabla 32: SENSIBILIDAD DISMINUCION PRECIOS DE VENTA Y AUMENTO DE COSTOS 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
 
6.7.4 SENSIBILIDAD AL AUMENTO DEL TIEMPO DE VENTAS 
Al variar el tiempo de ventas para observar que los valores del VAN no se hagan 
negativos, se puede concluir que esto se puede lograr solo extendiendo máximo a 36 
meses las ventas, caso contrario se obtendrá una rentabilidad negativa (pérdida 
económica).  
Estos resultados nos dan solo para el modelo de ventas establecido: 25% de 
Entrada, 25% en cuotas y el 50% al fin del proyecto (mes 22). Para otro tipo de 
modelo habría que analizar el flujo de ventas. 
El proyecto NO es muy sensible al periodo de ventas, puesto que solo después de 24 
meses de ventas de los que originalmente se tiene, recién el VAN tiende a ser cero. 
Valor que se debería a que a partir del mes 16 las ventas se hacen en un solo pago, 
que resulta ser muy difícil vender de esta manera. 
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GRAFICO 58: SENSIBILIDAD AUMENTO TIEMPO DE VENTAS 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
 
6.7.5 SENSIBILIDAD CON APALANCAMIENTO (FINANCIAMIENTO) 
Para este caso se toma en cuenta un Apalancamiento Financiero, con la intervención 
de un Préstamo Bancario en los Ingresos de nuestro flujo. Dicho ingreso de capital 
extra se lo ingresa en el mes cero (0) bajo las siguientes condiciones: 
 Monto a Financiar: 70% de los Egresos Totales 
 Interés: 12% anual (0.95% Mensual), sobre saldos 
 # Pagos: 4 (Mes 5, 10, 15, 22) 
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Tabla 33: SENSIBILIDAD CON APALANCAMIENTO 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
Al hacer una comparación entre el Proyecto Sin Crédito Bancario y que tiene Crédito, 
se puede observar que la Utilidad es disminuye con el Proyecto Apalancado, debido 
a que se tiene que pagar intereses por el Préstamo; De forma contraria sucede con el 
VAN, que aumenta con el Proyecto Apalancado.  
 
GRAFICO 59: SENSIBILIDAD CON APALANCAMIENTO 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
En este caso es muy notoria la diferencia del VAN entre el Proyecto SIN 
Financiamiento y CON Financiamiento, que es menor. Tal como se observa en el 
cuadro adjunto. 
TASA DE DESCUENTO 
ANUAL
23%
TASA DE DESCUENTO 
MENSUAL
1.74%
VAN $453,058.68
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Tabla 34: PROYECTO CON CRÉDITO BANCARIO 
FUENTE: Estrategia Financiera, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Abril 2013 
 
6.8 CONCLUSIONES 
 El Proyecto Miravento arroja una Utilidad Estática de $439.592, que resulta de 
la Resta de los Ingresos menos los Egresos. 
 La Tasa de Descuento anual de 23% calculada en Base a Indicadores de 
Mercado de Estados Unidos nos ayuda a definir de una u otra manera la 
Rentabilidad que se puede esperar del Proyecto y es un tanto alta comparada 
con lo que otra inversión podría dar, como por ejemplo depósitos a Plazo Fijo 
que tienen una tasa de interés anual entre 5% y 7%. 
 El VAN del Proyecto nos da positivo, pero un poco bajo respecto a la Inversión 
realizada, se podría sugerir aumentar el precio de venta de las Unidades 
ofrecidas, o en su lugar cambiar la concepción de uso del Edificio, 
especialmente el Restaurante por departamentos. 
 El Proyecto es muy sensible al Aumento de Costos y Disminución de Precios 
de Venta, lo que demuestra que la pendiente de la recta es grande. Las 
variaciones son aceptables hasta de un 5% más o menos. 
TASA DE 
DESCUENTO 
ANUAL
23%
TASA DE 
DESCUENTO 
ANUAL
23%
TASA DE 
DESCUENTO 
MENSUAL
1.74%
TASA DE 
DESCUENTO 
MENSUAL
1.74%
UTILIDAD $439,592 UTILIDAD $246,430
VAN $114,665 VAN $453,059
PROYECTO PURO PROYECTO CON CREDITO
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  En cuanto al Aumento de Tiempo de Ventas, los resultados demuestran que 
el flujo no es muy sensible, de acuerdo al Plan de Ventas analizado, puesto 
que se puede prolongar hasta 24 meses después de que termina la 
construcción del edificio (mes 22). Si bien es cierto el VAN hasta este límite no 
se hace negativo, pero si disminuye considerablemente comparado con el que 
termina sus ventas en el mes 22. 
  Una forma de mejorar el VAN, es hacer uso de un Préstamo Bancario, que si 
bien es cierto disminuye la Utilidad, pero se recupera en el tiempo de mejor 
manera la Inversión, debido a que la Tasa de Descuento utilizada (23% anual), 
es mayor a la Tasa de Interés que el Banco nos cobra (12% anual).  
 En la Sensibilidad con Apalancamiento, la Utilidad Baja a casi la mitad y el 
Van sube casi a 4 veces el Proyecto Original. 
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CAPITULO 2 
ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
Análisis de los factores Macroeconómicos y su influencia en 
el desarrollo de un proyecto inmobiliario 
 
 
 
CAPITULO 7 
ESTRATEGIA LEGAL 
OBJETIVOS: 
 Descripción del modelo de Empresa que va a ejecutar el 
Proyecto.  
 reparar los requisitos Legales para el correcto desarrollo del 
Proyecto. 
 Definir los modelos de Contratación de Personal y Obra a ser 
utilizados. 
 Determinar las Obligaciones Laborales y Tributarias que el 
Proyecto genera. 
METODOLOGIA: 
 Tomando c mo referencia las clases de Asesoría Legal 
Recibidas basadas en el Código de Trabajo y Ley de 
Compañías, establecer los principios y mecanismos más 
idóneos a ser adoptados para la correcta consecución de este 
Proyecto Inmobiliario.  
 
 
 
 
 
 
 
USFQ 
MDI 
2012 
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  160 
 
 
MIRAVENTO 
7.1 INTRODUCCION 
Para la Construcción del proyecto Miravento, que comprende un edificio de 8 pisos 
destinado principalmente a Locales comerciales, Oficinas y Departamentos. Una vez 
que se hayan realizados los estudios Técnicos del Proyecto, también a la par se 
realizarán las gestiones legales para su Construcción y Entrega de unidades, tales 
como: Constitución de la Empresa, Permisos de Construcción, Contratación de 
Personal y Contratos de Trabajo, Escrituras de Propiedad Horizontal, entre otras.  
Para lo cual se hará uso del Presupuesto asignado en los Costos cuyo valor es de 
$.54.000. 
7.2 LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
La Empresa encargada de la Construcción del Edificio Miravento es AGILESA S.A, la 
misma que cuenta con una Personería Jurídica, legalmente establecida y autorizada 
para el efecto.  
Es una empresa no muy conocida en el Mercado Inmobiliario, que tiene poco tiempo 
en esta actividad pero que está creciendo sosteniblemente. Tiene proyectos 
pequeños en la zona Centro-Norte de la ciudad de Quito. La Construcción y Ventas 
de los mismos las realizan por Autogestión y actualmente están iniciando ya las 
preventas del Proyecto objeto de este estudio. 
El tipo de construcción empleada en los diferentes proyectos es de estructura 
convencional, es decir de Bloque y Hormigón, con el fin de conservar y atraer 
clientela con criterio conservador que al momento de decidir su compra la hace por lo 
tradicional y convencional. 
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7.3 REQUISITOS LEGALES DEL PROYECTO 
En todo momento del desarrollo del Proyecto, se debe preparar una serie de 
requisitos legales que permiten el normal desenvolvimiento del mismo, para evitar 
contratiempos y paradas en la construcción. La falta u omisión de estos preceptos 
harían que el Proyecto se retrase en su ejecución por lo que es muy importante 
tomar en cuenta el cumplimiento a tiempo de los mismos. Para esto se enumeraran 
los principales requisitos a cumplir en cada fase del Proyecto. 
7.3.1 FASE DE PLANIFICACION 
En esta etapa se debe preparar formalmente una serie de documentos que definan 
ante el Municipio, lo que se va a construir en el terreno para que posteriormente se 
entreguen los permisos de construcción. Para esto se necesita presentar: 
 IRM (Informe de Regulación Metropolitana) actualizado, en el mismo que se 
tiene las siguientes regulaciones: Lote mínimo, Frente mínimo, Uso del suelo, 
Porcentaje de Ocupación del suelo (COS PB,COS TOTAL), Pisos, Retiros, 
Forma de Ocupación del Suelo, Clasificación del Suelo, Servicios Básicos, 
Uso principal del Suelo.  
 Informe de derecho de vía, que comprende la afectación que podría tener el 
lote por trabajos viales que el Municipio podría hacer en esa zona. 
 Visto Bueno por el Cuerpo de Bomberos: comprende la aprobación de los 
planos Arquitectónicos  con el sistema de prevención de incendios y su 
memoria técnica.  
 Aprobación de Planos Arquitectónicos, comprenden los diseños realizados en 
base al IRM. 
 Garantías para la Construcción. El Municipio solicita un valor que el propietario 
de la vivienda debe pagar mientras construye. La garantía de construcción 
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equivale entre el 5% y el 8% del costo total de la obra. Este excluye el precio 
del terreno o de una edificación previa, en los casos de ampliaciones. 
Esta garantía será devuelta al propietario en el momento en el que termine de 
construir, solo cuando se cumpla a cabalidad los planos presentados. A 
menudo hay cambios o adecuaciones del diseño y ese monto cancelado se lo 
puede perder18. 
 Licencia de Construcción. Autorización del Municipio para poder construir y 
que debe contener lo siguiente: Formulario de solicitud de la Licencia de 
construcción con las firmas de los propietarios o el representante legal, el 
arquitecto responsable de la obra. Allí declararán que la información y los 
anexos cumplen la normativa vigente en el Municipio de Quito. Encuesta de 
edificaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec). Original 
del Acta de registro y aprobación de planos. Certificado de depósito de la 
garantía que se paga para ejecutar la obra. Comprobante de pago a la 
Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (Emaap-Q) por 
contribución e instalación de servicios. Dos copias impresas de los planos 
estructurales y de  instalaciones y un CD del archivo de digital en PDF. Si su 
edificación supera los tres pisos o dará cabida a más de 25 personas, debe 
tener el permiso del Cuerpo de Bomberos. Los datos de la obra deberán 
entregarse en un CD, en formato de una hoja de cálculo. Si el diseño incluye 
excavaciones que superen los tres metros deberá presentar los estudios de 
suelo y la memoria del cálculo estructural19. 
                                            
18
 http://www.elcomercio.ec/quito/construccion-Quito-tramite-requisitos-vivienda_0_946105547.html 
19
 http://www.elcomercio.ec/quito/construccion-Quito-tramite-requisitos-vivienda_0_946105547.html 
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En esta fase también se deben tener en claro que tipos de contratos se van a 
celebrar con el personal que va a trabajar en el Proyecto tanto propios  como 
terceros o contratistas, para evitar problemas con el Ministerio de Relaciones 
Laborales. 
7.3.2 FASE DE EJECUCION DE OBRA 
Con el permiso de construcción obtenido en la fase de Planificación, se procede a la 
construcción misma del proyecto y a medida que se avanza con los trabajos se 
requieren seguir realizando más trámites, especialmente con el Municipio para no 
tener que suspender los trabajos. En esta fase es necesario sacar varios permisos y 
adelantar otros como20: 
 Ocupación de vereda 
 Permiso para publicar la Valla Publicitaria 
 Permisos para derrocar construcciones existentes y excavar para la nueva 
estructura 
 Construcciones provisionales 
 Solicitud para la Declaratoria de Propiedad Horizontal 
 Controles de edificaciones (Inspecciones) 
 Permisos de Habitabilidad 
Los 3 últimos tienen que ver cuando ya la obra este por entregarse, pero se tienen 
que adelantar mientras dura la construcción porque si se dejan al final, estos retrasan 
la entrega del bien y de liquidación con los préstamos bancarios que los clientes 
estén gestionando. 
                                            
20
 http://www.tramitesciudadanos.gob.ec 
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A parte de estos requisitos legales que tienen que ver con los permisos para ejecutar 
la obra, también se deben hacer firmar y legalizar los contratos de trabajo tanto con 
el personal propio como con terceros o contratistas. 
7.3.3 FASE DE ENTREGA Y CIERRE DEL PROYECTO 
En esta fase se hace la entrega de las unidades vendidas, para lo cual se necesita 
tener: 
 Permisos de Ocupación, otorgado por el Cuerpo de Bomberos 
 Permisos de Habitabilidad, entregado por el Municipio, una vez cumplido el 
paso anterior 
 Documentación para la liquidación de los Préstamos Hipotecarios 
 Solicitud para la devolución del Fondo de Garantía por parte del Municipio 
Cebe indicar que las diferentes Solicitudes y Permisos son un poco onerosos, por lo 
que como se indicó anteriormente vale llevar un estricto control en el tiempo y 
tenerlos adelantados para no retrasar la entrega y cierre del proyecto; especialmente 
porque suelen demorarse las escrituras de Propiedad Horizontal y con ello no se 
pueden liquidar las ventas realizadas. 
7.4 ESQUEMA LABORAL 
CONTRATO PERSONAL DE PLANTA 
Todos los contratos a celebrarse con el personal de obra será contratos individuales 
“POR OBRA O PROYECTO”; ya que ésta modalidad permite que la relación laboral 
esté limitada estrictamente al plazo de ejecución de las obras, e ir contando con el 
personal necesario según sea requerido en las distintas tareas. Para ello se 
determinará desde un inicio las etapas principales de la obra como serían, 
excavación, estructura, mampostería y enlucidos, tareas  a las cuales estarán 
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asignadas las diferentes cuadrillas y se podrá prescindir de las mismas según vayan 
concluyendo las obras respectivas. 
Se determina la jornada laboral de 40 horas semanales distribuida de lunes a viernes 
a razón de 8 horas por jornada: 
- Jornada diurna de 7:00 a 16:00 (incluida 1 hora de almuerzo) o de 08h00 a 17h00. 
Los montos de los salarios serán acordados entre las partes, basados principalmente 
en las remuneraciones promedio que estén percibiendo los trabajadores de cada 
área en el medio, y que en ningún caso sean inferiores al salario básico vigente 
($318.00)21.  
Para el cálculo de la hora ordinaria de trabajo se toma en cuenta los 30 días del mes 
y las 8 horas diarias, ese es el valor del sueldo/hora y en base al cual se realiza el 
cálculo de la remuneración por horas suplementarias y extraordinarias. 
Se establece que la jornada se podrá extender en casos especiales a horas 
suplementarias, con un máximo de 3 horas por día con una remuneración extra del 
50% por hora ordinaria.  
De la misma manera se anticipará al personal que según fuera requerido se laborará 
en jornadas extraordinarias los sábados con un 100% de recargo a la remuneración 
por hora ordinaria (con la aprobación del Ministerio de Asuntos Laborales), y que en 
casos especiales que no hubiesen sido descritos previamente, se informará al 
personal al menos con 3 días de anticipación para la programación de sobretiempos. 
                                            
21
 www.relacioneslaborales.gob.ec 
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Se acordará por escrito que el pago del décimo tercer y décimo cuarto sueldo serán 
realizados de manera mensual y separadamente a las planillas por pago de jornales 
una vez superado el primer año de trabajo, con excepción de los trabajadores que 
solicitaren el depósito a través del IESS. 
A más de los contratos laborales descritos en éste numeral se entregará a cada 
trabajador un reglamento interno (aprobado por el Ministerio del Trabajo), en el cual 
se especificará las normas de comportamiento de los trabajadores y se anexará con 
carácter informativo una tabla de descuento por faltas, en donde se recalcará que la 
inasistencia injustificada de media jornada laboral equivaldrá al descuento de un día 
entero de trabajo, y en caso de una falta de la jornada completa se realizará el 
descuento de 2 días de salario. 
Los empleados de la compañía contarán con los beneficios de Ley correspondientes, 
como son la afiliación al IESS, tarjetas de afiliación a comisariatos y/o cadenas de 
farmacias, comedor (en caso de proyectos con más de 50 empleados, implementos 
de seguridad según cada actividad, ropa de trabajo (1 vez por año), enfermería en 
caso de existir más de 25 empleados en una obra, dispensario médico si son más de 
100 empleados y presencia de un trabajador social en caso de que fuese requerido.  
CONTRATOS CIVILES (TERCEROS) 
Para los proyectos de construcción de la compañía se celebrará contratos civiles con 
empresas o contratistas independientes que ayuden a descargar la responsabilidad 
respecto al personal requerido para tales tareas y que brinden servicios 
especializados según fuera requerido. En estos casos se adoptará la modalidad de 
“CONTRATO POR OBRA CIERTA”, donde los Contratistas asumirán las 
remuneraciones a su personal directo y el Contratante únicamente se encargará de 
los abonos según avance o de acuerdo a las condiciones previamente establecidas. 
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Éste tipo de contrato será celebrado con empresas o contratistas, relacionados a 
rubros como ventanería, carpintería, o similares.  
 
7.5 OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS 
Los proyectos Inmobiliarios, llevan consigo una responsabilidad con la gente que 
colabora para que los mismos se hagan o se concreten. Para lo cual es de particular 
importancia generar un ambiente propicio de trabajo con una adecuada y justa 
compensación monetaria por su trabajo, cumpliendo con las leyes y reglamentos 
vigentes en el país donde se desarrollen.  
En el caso del Proyecto Miravento, es de suma importancia cumplir con la ley; para lo 
cual se consideran las siguientes Obligaciones Laborales que como Empresa debe 
cumplir con sus empleados. De igual manera, se hace con las Obligaciones 
Tributarias vigentes y así evitar problemas de índole legal en los que se podría 
incurrir. 
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GRAFICO 60: OBLIGACIONES LABORALES 
FUENTE: Estrategia Legal, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
 
GRAFICO 61: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
FUENTE: Estrategia Legal, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
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7.6 ESTADO DEL PROYECTO 
FASE TRAMITE ESTADO PLAZO RESPONSABLE 
PLANIFICACIÓN 
IRM, Informe 
Derecho Vía, Visto 
Bueno Cuerpo de 
Bomberos, 
Aprobación Planos 
Arquitectónicos, 
Garantías, 
Permisos de 
Construcción.  
CONCLUIDO 3 MESES 
Gerencia, 
Departamento 
Técnico 
EJECUCIÓN 
Ocupación de 
Vereda, Permisos 
Publicidad y 
Derrocamiento, 
Construcciones 
Provisionales  
EN 
PROCESO 
18 
MESES 
Gerencia, 
departamento 
Técnico 
PROMOCIÓN Y 
VENTAS 
Difusión en 
medios, Promesas 
de Compra y 
Venta, Tramites 
Hipotecarios 
EN 
PROCESO 
19 
MESES 
Gerencia, 
Departamento 
Financiero, 
Departamento 
de Ventas 
ENTREGA/CIERRE 
Permisos de 
Ocupación y 
Habitabilidad, 
Liquidación 
Prestamos, 
Devolución 
Garantías 
NO INICIA 4 MESES 
Gerencia, 
Departamento 
Financiero, 
Departamento 
de Ventas 
Tabla 35: ESTADO DEL PROYECTO 
FUENTE: Estrategia Legal, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
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7.7 CONCLUSIONES 
 Es de vital importancia que desde la Fase de Planificación del Proyecto, se cuente 
con el asesoramiento Legal de un profesional para evitar problemas futuros. 
 Todos los contratos de trabajo con el personal deben ser legalizados en el Ministerio 
de Relaciones Laborales, teniendo muy en cuenta  que los derechos de los 
Trabajadores son irrenunciables y que la ley les ampara en todo momento así se 
haya hecho un arreglo extra oficial entre Empleador y Empleado. 
 Si bien es cierto que el Municipio dictamina que el trámite de Propiedad Horizontal se 
lo debe hacer cuando ya se tengan los permisos de habitabilidad, es importante 
conocer que como este trámite es engorroso y demora mucho en salir; se lo debe 
hacer mínimo cuando concluya la obra gris. 
  Para el aspecto Tributario es imprescindible contar con un correcto asesoramiento y 
seguimiento de todas las cuentas que genere el proyecto para evitar desfalcos en el 
proyecto y demandas por parte del Servicio de Rentas Internas. 
 Es importante alertar al cliente de que empiece a realizar los trámites de crédito 
Hipotecario con tiempo al igual que en el trámite de Propiedad Horizontal, para 
que retorno de capital se dé tal como se planificó al final del Proyecto, y así no 
tener problemas de liquidez. 
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CAPITULO 8 
GERENCIA DEL PROYECTO 
OBJETIVOS: 
 Establecer los parámetros Técnico-Administrativos, bajo los 
cuales se debe Dirigir o Gerenciar el Proyecto Miravento. 
  Describir las diferentes Areas de Conocimiento y Grupos de 
Procesos inmersos en la Dirección del Proyecto, de acuerdo a 
la Metodología PMI. 
METODOLOGIA: 
 Utilizar la Metodología PMI, basada en el PMBOK,  para la 
Gerencia del Proyecto Inmobiliario en estudio.  
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8.1 INTRODUCCION 
En la actualidad es primordial darle mucha importancia a la Gerencia de Proyecto, ya 
que con esta herramienta se pueden cumplir a cabalidad y con más eficiencia todo 
tipo de proyecto, y este caso no es la excepción. 
Este compendio de procesos son analizados y tratados con una metodología 
adecuada del Project Management Institute (PMI), para lograr cumplir al final con los 
entregables (producto terminado) definidos en el inicio de todo proyecto. En esta 
intensa labor nos ayudamos de una Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (PMBOK, 4ta. Edición), cuyas siglas significan “Project Management Body 
of Knowledge”22. 
8.2 LA EMPRESA 
La Empresa a cargo de la Construcción del Proyecto Miravento es AGILESA S.A., la 
misma que cuenta con una relativa corta trayectoria inmobiliaria, debido a su tiempo 
en este mercado; pero que cuenta con un excelente grupo de trabajo y principios 
claros respecto a sus objetivos y metas a cumplirse. Desarrollando un equilibrio entre 
lo Económico y Social.  
Con esta Estrategia bien establecida, se ha formado una Estructura Administrativa y 
Financiera que una Planeación Estratégica amerita23 , y nos conlleva al Éxito de la 
Empresa Inmobiliaria. 
                                            
22
 Folleto Ten Step Academy, Clases de Gerencia de Proyectos, MDI 2012 
23
 Clases de Dirección de Empresas, Jaime Ocampo, MDI 2012 
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8.2.1 MISIÓN 
Ser una empresa que crea un Equilibrio entre el Aspecto Social y Económico de sus 
Clientes e Inversionistas. 
8.2.2 VISIÓN 
Crear Bienestar en la vida de sus clientes y satisfacer sus sueños a través de las 
obras entregadas. 
8.3 DIRECCION DE PROYECTO 
La Dirección de Proyectos es una Disciplina que ayuda  a que un determinado 
trabajo u obra se lleve a cabo de la forma más ordenada y eficaz posible para llegar a 
su conclusión efectiva. Para esto se hace uso de diferentes procesos (42) que de 
acuerdo al PMBOK 4ta. Edición24 (“Project Management Body of Knowledge”) se 
dividen en 9 Áreas de Conocimiento y 5 Grupos de Procesos:  
 9* Áreas de Conocimiento: Integración, Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, 
Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos y Adquisiciones, *Gestión de 
los Interesados. 
 5 Grupos de Procesos: Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y 
Control, Cierre. 
 
 
                                            
24
 GUIA DEL PMBOK, Cuarta Edición en Español, 2012 
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AREAS DE CONOCIMIENTO 
GRUPO DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS 
INICIACIÓN PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 
CIERRE 
GESTIÓN DE LA INTEGRACION DEL 
PROYECTO 
 
-Desarrollar Acta de Constitución del 
Proyecto 
-Desarrollar Plan para 
Dirección del Proyecto 
 
-Dirigir y Gestionar la 
Ejecución del Proyecto 
-Monitorear y 
Controlar el Trabajo 
del Proyecto 
-Realizar el Control 
Integrado de Cambios 
-Cerrar el Proyecto o Fase 
GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 -Recopilar Requisitos 
-Definir el Alcance 
-Crear la EDT 
 -Verificar el Alcance 
-Controlar el Alcance 
 
GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
 -Definir las Actividades 
-Secuenciar las 
Actividades 
-Estimar los Recursos 
de las Actividades 
-Estimar la Duración de 
las Actividades 
-Desarrollar el 
Cronograma 
 -Controlar el 
Cronograma 
 
GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL 
PROYECTO 
 -Estimar los Costos 
-Determinar el 
Presupuesto 
 -Controlar los Costos  
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 
PROYECTO 
 -Planificar la Calidad -Realizar 
aseguramiento de la 
Calidad 
-Realizar el Control de 
Calidad 
 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
DEL PROYECTO 
 -Desarrollar el Plan de 
Recursos Humanos 
-Adquirir el Equipo del 
Proyecto 
-Desarrollar el Equipo 
del Proyecto 
-Gestionar el Equipo 
del Proyecto 
  
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
DEL PROYECTO 
-Identificar a los Interesados -Planificar las 
Comunicaciones 
-Distribuir la 
Información 
-Gestionar las 
Expectativas de los 
Interesados 
-Informar el 
Desempeño 
 
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL 
PROYECTO 
 -Planificar la Gestión de  
Riesgos 
-Identificar los Riesgos 
-Realizar el Análisis 
Cualitativo de los 
Riesgos 
- Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos 
-Planificar Respuesta a 
los Riesgos 
 
 -Monitorear y 
Controlar los Riesgos 
 
GESTIÓN DE LAS ADQUISISCIONES DEL 
PROYECTO 
 -Planificar las 
Adquisiciones 
-Efectuar las 
Adquisiciones 
-Administrar las 
Adquisiciones 
-Cerrar las Adquisiciones 
Tabla 36: GRUPOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO PMBOK, 4ta. EDICION 
FUENTE: Gerencia del Proyecto, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
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8.3.1 DEFINICION DEL TRABAJO (PROYECTO) 
Consiste en formular una lista de requerimientos para identificar claramente lo que se 
quiere hacer o construir tales como: Metas, Objetivos, Alcances para el proyecto, 
Estimación de esfuerzo, costo y duración, entre otros. 
Las metas son planteamientos de alto nivel que globalizan la forma en que se va a 
ejecutar el trabajo, en cambio los objetivos son planteamientos que son más 
específicos y concretos, que se los puede evaluar en cualquier momento. 
Para identificar estos requerimientos, es necesario describir el Proyecto a realizarse 
como se menciona a continuación: 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto Planificación de la Construcción del Edificio 
Miravento, para un estrato social medio-alto, en 
la Ciudad de Quito, Sector La Mariscal  
Fecha Inicio y Fin Se estima una duración de la construcción de 
23 meses, iniciando en Mayo 2013 y 
terminando en Marzo 2015  
Promotor AGILESA S.A 
Gerencia de Proyecto Ing. Jorge Ramos V. 
Propósito del 
Proyecto 
Construcción de 8 pisos, 1 de Locales 
Comerciales, 2 de Oficinas, 4 de 
Departamentos y 1 Restaurante 
Tabla 37: DESCRIPCION DEL PROYECTO 
FUENTE: Gerencia del Proyecto, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
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8.3.1.1 METAS 
 Dar una solución integral a la falta de Oficinas, Locales Comerciales y 
Vivienda de la zona. 
 Posicionarse en el Mercado como una Constructora Seria y Responsable. 
 Generar confianza en los Clientes. 
8.3.1.2 OBJETIVOS 
 Construir un Edificio de 8 Pisos, compuesto por Locales Comerciales, 
Oficinas, Departamentos y Restaurante, en un tiempo de 23 meses. 
 Cumplir con la Rentabilidad propuesta por el Promotor. 
 Cumplir con las Estrategias Comerciales, Financieras y Legales del Proyecto. 
8.3.1.3 ALCANCE 
En este tema se tienen que tomar en cuenta los objetivos planteados y en base a 
estos lo que está al alcance del Proyecto y lo que no lo está. 
El alcance tiene que ver con las formas como se va a alcanzar los objetivos y por 
ende las metas planteadas, a través de las diferentes actividades y productos que 
conlleven a este fin. 
Como Alcances Contemplados del Proyecto se puede mencionar los siguientes: 
 Estudios preliminares y definitivos del Proyecto tales como: Estudio de suelos, 
Permisos de Construcción, Planos de Ingenierías y Arquitectónico. 
  Construcción Total de un edificio de 8 pisos en 23 meses. 
 Comercialización y Venta de todas las unidades disponibles a la venta. 
 Cumplimiento de todas las Especificaciones Técnicas. 
 Cumplimiento de los presupuestos y control financiero del proyecto. 
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 Seguimiento y Entrega de unidades vendidas de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y en el tiempo planificado. 
Como Alcances No Contemplados del Proyecto son los siguientes: 
 El Proyecto no cuenta con parqueaderos adicionales a los asignados en los 
planos previamente. 
 Construcción de piscina, gimnasio, cine, áreas de recreación. 
 No se harán modificaciones de orden técnico a menos que se justifiquen 
claramente por el responsable del mismo. 
8.3.1.4 ESTIMACION DEL ESFUERZO, COSTO Y DURACION 
Para el Proyecto Miravento se ha realizado las siguientes estimaciones en cuanto al 
esfuerzo de trabajo (horas de trabajo), costo de la obra y tiempo de duración de la 
misma; tal como se describe a continuación: 
 Esfuerzo: Se establece un total de 5.520 horas de esfuerzo. 
 Costo: De acuerdo a los Costos Directos e Indirectos se ha establecido un 
valor de $2.423.432 de Costo Total de la obra. 
 Duración: La duración total del Proyecto es de 23 meses. 
8.3.1.5 SUPUESTOS Y RIESGOS DEL PROYECTO 
SUPUESTOS: 
 Se supone la existencia y disponibilidad inmediata de fondos para la 
construcción. 
 Cumplimiento de Cronogramas. 
 Disponibilidad de personal adecuado para sus funciones y tareas a cumplir. 
 Cumplimiento de Ventas. 
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 Cumplimiento de especificaciones técnicas. 
 Cumplimiento de Estrategia Financiera y Legal. 
RIESGOS:  
 Falta de fondos para la Construcción. 
 Aumento de Competencia 
 Restricción de créditos hipotecarios. 
 Alza de precios o Inflación. 
 Aspectos Macroeconómicos. 
 Aspectos Políticos del País. 
8.3.1.6 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
GRAFICO 62: ORGANIGRAMA EMPRESA 
FUENTE: Gerencia del Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
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8.3.2 GESTION DE LA INTEGRACION Y ALCANCE DEL PROYECTO 
En función de lo que establece el PMBOK, con lo que tiene que ver en esta área de 
conocimiento, los procesos a seguir son: 
 Desarrollo Acta de Constitución del Proyecto 
 Plan de Dirección del Proyecto 
 Dirección y Gestión de la Ejecución del Proyecto 
 Monitoreo y Control del Trabajo 
 Control Integrado de Cambios 
 Cierre de Fase Proyecto 
El Acta de Constitución del Proyecto, será uno de los primeros documentos que se 
integren formalmente al mismo y deberá contener los siguientes datos:  
1. Nombre y descripción del proyecto. 
2. Propósito y justificación del proyecto. 
3. Necesidades y Objetivos de negocio. 
4. Director de proyecto asignado y su nivel de autoridad. 
5. Objetivos del proyecto. 
6. Descripción del producto, entregables principales. 
7. Costo, esfuerzo y duración estimados (de alto nivel). 
8. Restricciones y suposiciones. 
9. Riesgos mayores. 
10. Grupos de interés. 
11. Enfoque y organización del proyecto. 
12. Hitos mayores 
13. Firma de un alto directivo. 
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FECHA: 15 Enero de 2013 FECHA INICIO PROYECTO: 06 de Mayo de 2013 
  
NOMBRE DEL PROYECTO 
Edificio Miravento 
DESCRIPCION 
Edificio de Hormigón Armado de 8 Pisos: 1 de Locales Comerciales, 2 de Oficinas, 4 de 
Departamentos, 1Restaurante. 
OBJETIVOS  JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 Construir un Edificio de 8 pisos en un 
tiempo de 23 meses. 
 Generar Utilidad Económica 
 Demanda de Vivienda y Oficinas en la 
zona. 
 Generación de empleo 
 Oportunidad de Inversión 
COSTO TOTAL ESFUERZO DURACION 
$2’423.432 5.520 horas 23 meses 
RESTRICCIONES SUPOSICIONES RIESGOS 
 Regulaciones 
Municipales 
 Presupuesto 
 Tiempo de Ejecución 
 
 Cumplir el Presupuesto 
 Cumplir el Cronograma 
 Cumplir la Utilidad 
esperada 
 Inestabilidad Política 
 Inflación 
 Variación de factores 
Macroeconómicos 
GRUPO DE INTERES HITOS 
Clientes con Nivel Socio Económico Medio Alto  Iniciación 
 Planificación 
 Ejecución de Obra 
 Promoción y Ventas 
 Entrega y Cierre 
FIRMA DEL PROMOTOR FIRMA GERENTE DE PROYECTO 
 
Tabla 38: FICHA RESUMEN ACTA CONSTITUCION 
FUENTE: Gerencia del Proyecto, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
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Luego de haber creado el Acta de Constitución del Proyecto es importante empezar 
con la creación de una Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), que es un 
esquema que integra todas las actividades que se van a desarrollar de acuerdo a las 
fases del Proyecto, previamente establecidas. Con este esquema es más fácil 
orientarse y controlar todo el avance del proyecto.  
 
GRAFICO 63: EDT 
FUENTE: Gerencia del Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
EDIFICIO 
MIRAVENTO 
PLA1.1 
Planificación 
PLA1.1.10 
Documentos 
Habilitantes 
Municipales 
PLA1.1.20 
Topografia 
PLA1.1.30 Estudio 
de Suelos 
PLA1.1.40 Diseño 
Arquitectónico 
PLA1.1.50 Diseño 
de  Ingenierías 
PLA1.1.60  Plan de 
Negocios 
PLA1.1.70 
Gerencia de 
Proyecto 
EJE1.2 
Ejecución 
EJE1.2.10 Trabajos 
Preliminares 
EJE1.2.10.10 
Derrocamiento 
EJE1.2.10.20 
Limpieza del 
Terreno 
EJE1.2.10.30 
Excavaciones 
EJE1.2.20 Obra 
Gris 
EJE1.2.20.10 
Estructura 
EJE1.2.20.20 
Mamposteria 
EJE1.2.20.30 
Instalaciones 
Electricas 
EJE1.2.20.40 
Instalaciones 
Hidro Sanitarias 
EJE1.2.20.50 
Instalaciones 
Especiales 
EJE1.2.20.60 
Enlucido 
EJE1.2.30 
Acabados 
EJE1.2.30.10 
Revestimientos 
EJE1.2.30.20 Pisos 
y Ventanas 
EJE1.2.30.30 
Muebles 
EJE1.2.30.40 
Cerámica y 
Sanitarios 
EJE1.2.30.50 
Instalaciones 
Grifería 
EJE1.2.30.60 
Puertas y Closets  
EJE1.2.30.70 
Instalación 
Equipos Especiales 
PRV1.3 
Promoción y 
Ventas 
PRV1.3.10 
Propiedad 
Horizontal 
PRV1.3.20 
Promesas de 
Compra Venta 
PRV1.3.30 
Créditos 
Hipotecarios 
PRV1.3.40 
Cobranzas 
EYC1.4 
Entrega/Cierre 
EYC1.4.10 
Liquidación Pagos 
EYC1.4.20 
Escrituración 
EYC1.4.30 Entrega 
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8.3.2.1 ENTREGABLES 
FASE DE PLANIFICACION: 
 Estudios de Suelos. 
 Diseños: Arquitectónicos, Estructurales, Hidráulicos, Sanitarios, Eléctricos. 
 Permisos Municipales. 
 Levantamiento Topográfico. 
 Presupuesto. 
 Estudio de Mercado. 
 Cronograma de Obra. 
 Contratación de Personal. 
 Plan de Proyecto 
 
FASE DE EJECUCION: 
 Listado de Personal Contratado y funciones. 
 Afiliaciones del Personal y Legalización de Contratos de Trabajo. 
 Oferta y Adjudicación de Proveedores. 
 Informes de avance de obra 
 Declaratoria de Propiedad Horizontal 
FASE DE PROMOCION Y VENTAS: 
 Elementos publicitarios. 
 Valla del Proyecto. 
 Informe de ventas. 
 Promesas de Compra y Venta. 
 Aprobación Créditos Bancarios 
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FASE DE ENTREGA Y CIERRRE: 
 Escrituras. 
 Liquidación de Contratos. 
 Liquidación de Deudas. 
 Acta de Entrega y Recepción del Proyecto. 
8.3.3 GESTION DEL TIEMPO 
Para el correcto desempeño de todas las Actividades es importante considerar y  
controlar el tiempo en el que desarrollan las mismas y que estén acordes con el 
Cronograma del Proyecto. Las diferentes actividades están consideradas en cada 
una de las fases del Proyecto tal como se muestra en el siguiente cuadro y se 
efectivizarán en 23 meses.  
 
GRAFICO 64: CRONOGRAMA FASES DEL PROYECTO 
FUENTE: Análisis Arquitectónico y Técnico, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva, Fecha: Febrero 2013 
 
8.3.4.1 HITOS PRINCIPALES 
El Proyecto Miravento tiene una duración de 23 meses contados a partir de la fase de 
Planificación, por lo que es sumamente importante Gestionar el tiempo de ejecución 
del Proyecto para no incurrir en costos no deseados. Cada uno de estos Hitos serán 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 MESES
PLANIFICACION
18 MESES
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
EJECUCION DE OBRA
19 MESES
PROMOCION, VENTAS Y COBRO
ENTREGA /CIERRE DEL PROYECTO
4 MESES
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el punto de partida para hacer la evaluación de ejecución del Proyecto y elaborar los 
reportes respectivos. 
HITOS FECHA INICIO DURACIÓN 
Iniciación 02/05/2013 2 Días 
Planificación 06/05/2013 3 Meses 
Ejecución de Obra 01/08/2013 18 Meses 
Promoción y 
Ventas 
01/08/2013 19 meses 
Entrega y Cierre 01/12/2014 4 Meses 
 TOTAL 23 Meses 
Tabla 39: HITOS PRINCIPALES 
FUENTE: Gerencia del Proyecto, Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
 
8.3.4 GESTION DE LOS COSTOS 
La Gestión de los Costos, contempla la estimación de los Costos, Elaboración del 
Presupuesto y el Control del mismo.  
Se partirá del Cronograma valorado para realizar las estimaciones, luego utilizando 
Métodos Paramétricos (volúmenes de obra), Análogos y por medio de Cotizaciones 
se define el Presupuesto, tal como se describe en el cuadro adjunto. 
Para el Control de Costos nos ayudaremos de un Registro de Costos y Gastos, los 
mismos que serán separados por actividades de acuerdo al EDT creado 
anteriormente. También se utilizara la herramienta del Valor Ganado (Valor Planeado 
PV, Costo Real AC, Valor Ganado EV) para evaluar la magnitud de las variaciones, 
así como sus causas.  
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GRAFICO 65: COSTOS PRESUPUESTADOS 
FUENTE: Gerencia del Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
8.3.5 GESTION DE LA CALIDAD 
Se tomara en cuenta 3 parámetros importantes para desarrollar este tema: 
Planificación de la Calidad, Aseguramiento de la Calidad, Control de Calidad; 
DESCRIPCIÓN COSTO % APORTACION
Obras Preliminares 6,599.50$               0.4%
Seguridad Industrial 5,199.60$               0.3%
Movimiento de Tierras y Derrocamiento 39,197.00$            2.2%
Estructura 741,943.32$          41.0%
Pisos y Entrepisos 34,397.37$            1.9%
Mampostería y Enlucidos 100,792.30$          5.6%
Revestimientos 157,587.96$          8.7%
Pintura 31,197.61$            1.7%
Carpintería 2,839.78$               0.2%
Cielos Rasos 18,798.56$            1.0%
Puertas y Ventanas 166,787.25$          9.2%
Muebles Altos y Bajos 119,990.83$          6.6%
Piezas Sanitarias 69,194.71$            3.8%
Cerrajería 3,199.75$               0.2%
Instalaciones Eléctricas 111,991.44$          6.2%
Instalaciones Hidro Sanitarias 112,391.41$          6.2%
Varios 3,999.69$               0.2%
Equipos e Instalaciones Especiales 76,794.13$            4.2%
Obras de Hornato y Decoración Exterior 8,399.35$               0.5%
TOTAL 1,811,301.56$  100.0%
USFQ-MDI 2012 JORGE RAMOS VILLALVA  186 
 
 
MIRAVENTO 
entendiendo que la calidad no es un producto sino un proceso,  y cumple las 
expectativas del cliente sin entregar extras al mismo (Goldplating) 25. 
A continuación de resume por proceso, la Gestión de Calidad a realizarse con la 
ayuda de las herramientas mencionadas y el responsable del mismo. 
PROCESO HERRAMIENTAS RESPONSABLE 
Planificación de la Calidad  Análisis Costo-Beneficio 
 Costo de la Calidad 
 Diagramas de Control 
 Estudios Comparativos (Benchmarking) 
 Diagramas de Flujo 
  
Promotor, Gerente de 
Proyecto 
Aseguramiento de la Calidad  Control de Calidad 
 Auditorias de calidad 
 Análisis De Procesos 
Gerente de proyecto, 
Residente de Obra 
Control de Calidad  Diagramas de Causa y Efecto 
 Diagramas de Flujo 
 Diagrama de Pareto (Frecuencia de Problemas) 
 Inspección 
 Revisión de Solicitudes de Cambio Aprobadas 
Departamento Técnico y 
Residente de Obra 
Tabla 40: GESTION DE LA CALIDAD 
FUENTE: Gerencia del Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
8.3.6 GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Otra parte de la Gerencia de Proyectos es el trato con la Gente, puesto que por más 
Tecnología que se tenga para realizar un trabajo, si no hay quien la desarrolle y la 
                                            
25
 Ten Step Ecuador 2012, Preparación para el Examen PMP, USFQ, MDI-2012 
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aplique, el proyecto fracasa. Por esto se pondrá mucho énfasis en la Administración y 
Gerencia de este recurso y siguiendo los parámetros que el PMI nos plantea, se 
facilitarán las cosas. 
Para que el equipo de trabajo funcione adecuadamente se aplicarán ciertos criterios 
que ayudan a la Gestión, tales como: Asignación clara de Roles y responsabilidades,  
Motivación, Integración del Equipo, principio de Autoridad del Gerente de proyecto, 
Evaluación de Desempeño, Solución de Conflictos y Problemas. 
PROCESO HERRAMIENTAS RESPONSABLE 
Desarrollar el Plan de Recursos 
Humanos 
 Organigrama y Descripción de Puestos de Trabajo 
 Creación de Relaciones de trabajo (Grupos de 
Trabajo 
 Teoría de la Organización (formas de comportamiento 
de las personas, equipo) 
Gerente de Proyecto, 
Departamento de Recursos 
Humanos, Departamento 
Técnico 
Adquirir el Equipo del Proyecto  Asignación Previa de Puestos de trabajo por 
experiencia 
 Negociación (acuerdo consensuado) 
 Adquisición (Contratos extras) 
Departamento de Recursos 
Humanos, Gerente de 
Proyecto 
Desarrollar el Equipo del 
Proyecto 
 Habilidades Personales 
 Capacitación 
 Reglas Básicas 
 Reconocimiento y Recompensas 
Gerente de proyecto, 
Departamento Técnico, 
Departamento de Recursos 
Humanos 
Gestionar el Equipo del Proyecto  Observación y Conversación (Mantener el contacto 
con la Gente) 
 Evaluaciones de Desempeño del Proyecto 
 Registro de Incidentes 
 Gestión de Conflictos 
Gerente de proyecto, 
Departamento Técnico,  
Departamento de Recursos 
Humanos  
Tabla 41: GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
FUENTE: Gerencia del Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
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8.3.7 GESTION DE LAS COMUNICACIONES 
En todo tipo de actividad es importante la Comunicación a todo nivel, y esta debe fluir 
desde el nivel más Alto al nivel más Bajo de toda organización. Con esto se asegura 
de que todos tenga bien en claro lo que tienen que hacer, cumplir, desempeñar, etc. 
En este proyecto de construcción es menester mantener una comunicación fluida y 
clara, de tal modo que desde el Peón a la Gerencia se sepa cómo está marchando la 
misma y donde se tiene que hacer correcciones para lograr el éxito común del 
Proyecto. Para este objetivo el Libro del Ten Step Ecuador, que recoge los aspectos 
más importantes del PMBOK, propone unos puntos que nos ayudaran a desarrollar 
una Efectiva Gestión de la Comunicación. En el siguiente cuadro se resumen estas 
actividades. 
PROCESO HERRAMIENTAS RESPONSABLE 
Identificar a los 
Interesados 
 Análisis de los interesados (a quien 
direccionar la información y su grado de 
confidencialidad) 
 Juicio de Expertos 
Gerente de Proyecto, 
Departamento de 
Recursos Humanos, 
Departamento Técnico 
Planificar las 
Comunicaciones 
 Análisis de Requisitos de Comunicaciones 
(Canales de Comunicación) 
 Tecnología de las Comunicaciones 
 Modelos de Comunicación (Emisor-
Receptor) 
 Métodos de Comunicación (Comunicación 
Interactiva): Escrita, Verbal Formal 
Gerente de Proyecto 
Departamento de 
Recursos Humanos, 
Técnico, Financiero, 
Ventas 
Distribuir la Información  Métodos de Comunicación: Formal por 
escrito, Formal Verbal 
 Herramientas de Distribución de la 
Información: Reuniones de Obra, E-mail, 
Gerente de Proyecto 
Departamento de 
Recursos Humanos, 
Técnico, Financiero, 
Ventas 
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Oficios 
Gestionar las Expectativas 
de los Interesados 
 Métodos de Comunicación: Reunión de 
Obra, Juntas, Correo Electronico 
 Habilidades Interpersonales 
 
Gerente de proyecto, 
Departamento de 
Ventas 
Informar el Desempeño  Informes de desempeño, estado, progreso 
 Métodos de Proyección, en base a su 
desempeño usando datos históricos, Juicio 
Expertos 
 
Gerente de Proyecto 
Departamento de 
Recursos Humanos, 
Técnico, Financiero, 
Ventas 
Tabla 42: GESTION DE LAS COMUNICACIONES 
FUENTE: Gerencia del Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
 
8.3.8 GESTION DE LOS RIESGOS 
Este tipo de Gestión de los riesgos ayuda a dar un efectivo tratamiento a los riesgos, 
que de acuerdo al PMBOK, los define como un evento o condición incierta que, de 
presentarse, puede tener un impacto positivo o  negativo en los objetivos del 
Proyecto26 . 
Para el Proyecto Miravento se plantea una forma Proactiva de tratarlos yendo desde 
el origen de los mismos, analizando cuantitativamente y cualitativamente. Dando una 
solución a través de un conceso previo con el equipo de trabajo y haciendo un 
seguimiento de estos hasta su eliminación o neutralización. 
                                            
26
 Ten Step Ecuador 2012, Preparación para el Examen PMP, USFQ, MDI-2012, Pag. 354 
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El Modelo de Ten Step al igual que en las otras Gestiones, da una pauta a seguir 
para llegar a un feliz término, que a continuación se resumen en un cuadro de 
acuerdo a nuestro proyecto. 
PROCESO HERRAMIENTAS RESPONSABLE 
Planificar la Gestión de Riesgos  Reuniones de Planificación y Análisis (Reuniones de 
Obra) 
Gerente de Proyecto, 
Departamento Técnico 
Identificar los Riesgos  Revisión y Recopilación de Información 
 Análisis de Supuestos 
 Análisis FODA 
 Juicio de Expertos (Experiencia) 
Gerente de Proyecto 
Departamento de Recursos 
Humanos, Técnico, 
Financiero, Ventas 
Análisis Cualitativo de Riesgos  Matriz de Probabilidad e Impacto 
 Evaluación de la Calidad de los Datos de Riesgos 
Gerente de Proyecto 
Departamento Técnico 
Análisis Cuantitativo de Riesgos  Recopilación y Tratamiento de datos 
 Técnica de Análisis Cuantitativo de Riesgos 
 Juicio de Experto 
Gerente de Proyecto 
Departamento Técnico 
Planificar la respuesta a los 
Riesgos 
 Estrategia para Riesgos Negativos o Amenazas 
 Estrategia para Riesgos Positivos u oportunidades 
 Estrategia de Contingencias 
Gerente de Proyecto, 
Departamento Técnico 
Monitoreo y Control de los 
Riesgos 
 Auditorias de Riesgos 
 Reevaluación de Riesgos 
 Reuniones de estado del Proyecto 
Departamento de Recursos 
Humanos, Técnico, 
Financiero, Ventas 
 
Tabla 43: GESTION DE LOS RIESGOS 
FUENTE: Gerencia del Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
8.3.9 GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
El último tema de acuerdo a la 4 ta. Edicion del PMBOK, es el de las Adquisiciones o 
Compras, las mismas que deben estar en función de los diseños técnicos y 
necesidades que tenga el proyecto de acuerdo a su cronograma valorado. Estas 
compras empezaran con la solicitud de cotizaciones y luego de su negociación con 
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propuestas formales por escrito, que pueden ser contratos, compromisos de 
provisión. Estos deben tener una descripción técnica de los ofertado, tiempo de 
entrega, formas de pago.  
Todo este proceso se resume en el siguiente cuadro. 
PROCESO HERRAMIENTAS RESPONSABLE 
Planificar las Adquisiciones  Tipos de Contrato: Precio Fijo, Tiempo y Materiales 
(Precios por unidad) 
 Juicio Experto (Experiencia) 
Gerente de Proyecto, 
Departamento Técnico, 
Departamento Financiero 
Efectuar las Adquisiciones  Concurso de Ofertas 
 Negociación de Adquisiciones 
 Búsqueda en Internet (precios referenciales) 
Gerente de Proyecto 
Departamento Técnico, 
Financiero 
Administrar las Adquisiciones  Cumplimiento de los Contratos 
 Inspecciones y Auditorias 
 Sistemas de pago 
 Administración de los reclamos 
Gerente de Proyecto 
Departamento Técnico, 
Financiero 
Cerrar las Adquisiciones  Verificaciones del producto y entregables 
 Liquidación de Contratos 
 
Gerente de Proyecto 
Departamento Técnico, 
Financiero 
 
Tabla 44: GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
FUENTE: Gerencia del Proyecto Miravento 
ELABORADO POR: Jorge Ramos Villalva 
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8.4 CONCLUSIONES 
 El estilo de Gerencia de Proyectos que maneja el PMI, es una valiosa 
herramienta que nos ayudará a llevar la Construcción del Proyecto Miravento 
de una manera ordenada y eficiente, de tal forma que el éxito del mismo sea 
inminente. 
 El Director o Gerente de Proyecto será el responsable de la aplicación y 
seguimiento del uso de la metodología planteada, ayudado obviamente de su 
equipo de trabajo. 
 Tal como se indica en cada una de las Gestiones a realizarse, existe un grupo 
de trabajo responsable de cumplir o encargarse de la misma para la correcta 
culminación y cierre. 
 En lo posible se tratara de evitar hacer órdenes de cambio, tanto a nivel de 
obra gris y de acabados; a menos que sea estrictamente necesario y no 
comprometa el presupuesto o tiempo estimado para el caso. 
 Todo documento que se genere en el Proyecto será archivado conforme a la 
fase que corresponda, y en lo posible todo se tratará por escrito y con firmas 
de responsabilidad. 
 El Proyecto por ser de pequeñas proporciones, contará con el personal 
mínimo y suficiente para cumplir con el Organigrama presentado. Es 
importante tomar muy en cuenta este recurso puesto que es el que se 
encargara de administrar los recursos físicos y de tiempo del Proyecto. 
 En Anexos se presentarán algunos modelos de fichas a utilizarse para la 
Gerencia del Proyecto. 
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ANEXOS 
 Fichas de la Competencia 
 
CODIGO : ILUSTRACION
PROYECTO:
PROMOTOR:
SECTOR:
DIRECCION:
TIPOLOGIA:
TIPO UNIDADES AREA(M2) PARQUEADERO BODEGAS PATIO
DORMITORIOS POR 
UNIDAD
BAÑOS POR 
UNIDAD
COCINA POR 
UNIDAD SALA-COMEDOR POR UNIDAD
LOCAL COMERCIAL 2 60 2 - NO - 1 - -
OFICINA - - - - NO - 1 1 -
DEPARTAMENTO 15 85 15 15 NO 2 2 1 SI
TOTAL  17
NO. UNIDADES TOTAL AREA(M2) P. V. P PRECIO VENTA/M2
LOCAL COMERCIAL 2 60 63,000 1050
OFICINA - - -
DEPARTAMENTO 15 85 73,950 870
TOTAL 17
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, PAREDES DE BLOQUE, VENTANAS DE 
ALUMINIO, PUERTAS DE MELAMINICO, PISOS DE COCINA Y BANOS DE 
CERAMICA, PISOS DE DORMITORIOS Y SALA-COMEDOR FLOTANTE,  
MUEBLES DE COCINA DE MELAMINICO, SANITARIOS Y GRIFERIA NACIONAL, 
ASCENSOR, GENERADOR ELECTRICO, GAS CENTRALIZADO, GIMNASIO, AREA 
DE LAVADO
P1
FRAGO
SR. VICENTE GAVILANEZ
COLON Y AMERICA
CALLE VICENTE AGUIRRE Y AV. AMERICA
DEPARTAMENTOS, LOCAL COMERCIAL
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
INFORMACION DE VENTAS Y AREAS NOTAS:
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CODIGO : ILUSTRACION
PROYECTO:
PROMOTOR:
SECTOR:
DIRECCION:
TIPOLOGIA:
TIPO UNIDADES AREA(M2) PARQUEADERO BODEGAS PATIO
DORMITORIOS POR 
UNIDAD
BAÑOS POR 
UNIDAD
COCINA POR 
UNIDAD SALA-COMEDOR POR UNIDAD
LOCAL COMERCIAL 8 60 2 - NO - 1 - -
OFICINA 52 - - - NO - 1 1 -
DEPARTAMENTO - 85 15 15 NO 2 2 1 SI
TOTAL  60
NO. UNIDADES TOTAL AREA(M2) P. V. P PRECIO VENTA/M2
LOCAL COMERCIAL 8 60 63,000 1050
OFICINA 52 - -
DEPARTAMENTO - 85 73,950 870
TOTAL 60
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, PAREDES DE BLOQUE, VENTANAS DE 
ALUMINIO, PUERTAS DE MELAMINICO, PISOS DE COCINA Y BANOS DE 
CERAMICA, PISOS DE DORMITORIOS Y SALA-COMEDOR FLOTANTE,  
MUEBLES DE COCINA DE MELAMINICO, SANITARIOS Y GRIFERIA NACIONAL, 
ASCENSOR, GENERADOR ELECTRICO, GAS CENTRALIZADO, GIMNASIO, AREA 
DE LAVADO
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
INFORMACION DE VENTAS Y AREAS NOTAS:
P2
ROYAL BUSINESS
NEVAMAR CIA. LTDA.
MARISCAL
CALLE LA NIÑA Y PASAJE HERNÁN CORTÉS
OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES
CODIGO : ILUSTRACION
PROYECTO:
PROMOTOR:
SECTOR:
DIRECCION:
TIPOLOGIA:
TIPO UNIDADES AREA(M2) PARQUEADERO BODEGAS PATIO
DORMITORIOS POR 
UNIDAD
BAÑOS POR 
UNIDAD
COCINA POR 
UNIDAD SALA-COMEDOR POR UNIDAD
LOCAL COMERCIAL 1 105 2 1 NO - 1 - -
OFICINA 8 100 8 - NO - 1 1 -
DEPARTAMENTO 24 70 55 24 NO 2 2 1 SI
TOTAL  33
NO. UNIDADES TOTAL AREA(M2) P. V. P PRECIO VENTA/M2
LOCAL COMERCIAL 1 105 120,750 1150
OFICINA 8 100 110,000 1100
DEPARTAMENTO 24 70 73,500 1050
0
TOTAL 33
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, PAREDES DE BLOQUE, VENTANAS DE 
ALUMINIO, PUERTAS DE MELAMINICO, PISOS DE COCINA Y BANOS DE 
CERAMICA, PISOS DE DORMITORIOS Y SALA-COMEDOR FLOTANTE,  
MUEBLES DE COCINA DE MELAMINICO, SANITARIOS Y GRIFERIA NACIONAL, 
ASCENSOR, GENERADOR ELECTRICO, GAS CENTRALIZADO, GIMNASIO
P3
TORRE ORELLANA
PT. CONSTRUCTORA
LA MARISCAL
CALLE ORELLANA Y 10 DE AGOSTO
DEPARTAMENTOS, LOCAL COMERCIAL, OFICINAS
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
INFORMACION DE VENTAS Y AREAS NOTAS:
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CODIGO : ILUSTRACION
PROYECTO:
PROMOTOR:
SECTOR:
DIRECCION:
TIPOLOGIA:
TIPO UNIDADES AREA(M2) PARQUEADERO BODEGAS PATIO
DORMITORIOS POR 
UNIDAD
BAÑOS POR 
UNIDAD
COCINA POR 
UNIDAD SALA-COMEDOR POR UNIDAD
LOCAL COMERCIAL 3 65 3 3 SI - 1 - -
OFICINA 6 55 6 - SI - 1 1 -
DEPARTAMENTO 45 75 59 45 SI 2 2 1 SI
TOTAL  54
NO. UNIDADES TOTAL AREA(M2) P. V. P PRECIO VENTA/M2
LOCAL COMERCIAL 3 65 94,250 1450
OFICINA 6 55 74,250 1350
DEPARTAMENTO 45 75 90,000 1200
0
TOTAL 54
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, PAREDES DE BLOQUE, VENTANAS DE 
ALUMINIO, PUERTAS DE MELAMINICO Y ENCHAPE DE MADERA, PISOS DE 
COCINA Y BANOS DE CERAMICA, PISOS DE DORMITORIOS Y SALA-COMEDOR 
FLOTANTE,  MUEBLES DE COCINA DE MELAMINICO, SANITARIOS Y GRIFERIA 
NACIONAL, ASCENSOR, GENERADOR ELECTRICO, GAS CENTRALIZADO, 
GIMNASIO, AREA SOCIAL ABIERTA Y CERRADA EN LA TERRAZA CON 
JARDINES
P4
TORRE SEIS
PROAÑO Y PROAÑO CONSTRUCTORES
LA MARISCAL
AV. 6 DICIEMBRE Y GERÓNIMO CARRIÓN
DEPARTAMENTOS, LOCALES COMERCIALES, OFICINAS
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
INFORMACION DE VENTAS Y AREAS NOTAS:
CODIGO : ILUSTRACION
PROYECTO:
PROMOTOR:
SECTOR:
DIRECCION:
TIPOLOGIA:
TIPO UNIDADES AREA(M2) PARQUEADERO BODEGAS PATIO
DORMITORIOS POR 
UNIDAD
BAÑOS POR 
UNIDAD
COCINA POR 
UNIDAD SALA-COMEDOR POR UNIDAD
LOCAL COMERCIAL 6 60 0 - NO - 1 - -
OFICINA 12 50 8 - NO - 1 1 -
DEPARTAMENTO 12 65 12 - NO 2 2 1 SI
TOTAL  30
NO. UNIDADES TOTAL AREA(M2) P. V. P PRECIO VENTA/M2
LOCAL COMERCIAL 6 60 78,000 1300
OFICINA 12 50 60,000 1200
DEPARTAMENTO 12 65 76,700 1180
TOTAL 30
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, PAREDES DE BLOQUE, VENTANAS DE 
ALUMINIO, PUERTAS DE MELAMINICO, PISOS DE COCINA Y BANOS DE 
CERAMICA, PISOS DE DORMITORIOS Y SALA-COMEDOR FLOTANTE,  
MUEBLES DE COCINA DE MELAMINICO, SANITARIOS Y GRIFERIA NACIONAL, 
ASCENSOR, GENERADOR ELECTRICO, GAS CENTRALIZADO
P5
STANTON PLAZA
SOUTH AMERICAN INVESTMENTS
LA MARISCAL
CALLE REINA VICTORIA Y PINTA ESQUINA
DEPARTAMENTOS, LOCAL COMERCIAL, OFICINAS
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
INFORMACION DE VENTAS Y AREAS NOTAS:
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CODIGO : ILUSTRACION
PROYECTO:
PROMOTOR:
SECTOR:
DIRECCION:
TIPOLOGIA:
TIPO UNIDADES AREA(M2) PARQUEADERO BODEGAS PATIO
DORMITORIOS POR 
UNIDAD
BAÑOS POR 
UNIDAD
COCINA POR 
UNIDAD SALA-COMEDOR POR UNIDAD
LOCAL COMERCIAL 2 75 2 1 NO - 1 - -
OFICINA - - - - NO - - 1 -
DEPARTAMENTO 14 65 30 14 NO 2 2 1 SI
TOTAL  16
NO. UNIDADES TOTAL AREA(M2) P. V. P PRECIO VENTA/M2
LOCAL COMERCIAL 2 75 96,000 1280
OFICINA - - -
DEPARTAMENTO 14 65 79,950 1230
TOTAL 16
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, PAREDES DE BLOQUE, VENTANAS DE 
ALUMINIO, PUERTAS DE MELAMINICO, PISOS DE COCINA Y BANOS DE 
CERAMICA, PISOS DE DORMITORIOS Y SALA-COMEDOR FLOTANTE,  
MUEBLES DE COCINA DE MELAMINICO, SANITARIOS Y GRIFERIA NACIONAL, 
ASCENSOR, GENERADOR ELECTRICO, GAS CENTRALIZADO, GIMNASIO
P6
TORRE SANTA MARIA
PROINMOBILIARIA
LA MARISCAL
CALLE SANTAMARIA Y REINA VICTORIA ESQUINA
DEPARTAMENTOS, LOCAL COMERCIAL, OFICINAS
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
INFORMACION DE VENTAS Y AREAS NOTAS:
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 FICHAS DIRECCION DE PROYECTO 
 
FICHA DE AVANCE DEL PROYECTO APR0001 
NOMBRE PROYECTO: MIRAVENTO FECHA: 
SI NO ITEMS DE CONTROL 
  Proyecto cumple con Cronograma de Obra (Tiempo) 
  Proyecto cumple con Presupuesto de Obra (Costos) 
  Existen Ordenes de cambio 
  Se cumple con la Calidad esperada 
  Personal adecuado y suficiente 
  Se cuenta con la Comunicación Adecuada  
  Existe algún tipo de riesgo 
  Se está contando con los insumos necesarios en obra 
   
Evaluación Avance 
Proyecto: 
Mala Buena Muy Buena 
   
Recomendaciones: 
Observaciones y Detalles: 
Elaborado por: Revisado por: 
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FICHA DE CAMBIO AL ALCANCE DEL PROYECTO ALC0001 
NOMBRE PROYECTO: MIRAVENTO FECHA: 
SOLICITANTE FECHA DE APROBACION 
  
TIPO DE CAMBIO: 
DESCRIPCION DEL CAMBIO: 
BENEFICIOS PERJUICIOS 
  
  
  
  
  
AFECTACION 
TIEMPO COSTOS CALIDAD 
(+) (-) (+) (-) (+) (-) 
      
Departamento o Persona Asignada a Ejecutar: 
Observaciones: 
Aprobado Patrocinador Aprobado Director de Proyecto 
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FICHA DE CAMBIO AL CRONOGRAMA DEL 
PROYECTO 
CRO0001 
NOMBRE PROYECTO: MIRAVENTO FECHA: 
SOLICITANTE FECHA DE APROBACION 
  
TIPO DE CAMBIO: 
DESCRIPCION DEL CAMBIO: 
BENEFICIOS PERJUICIOS 
  
  
  
  
  
AFECTACION 
TIEMPO COSTOS CALIDAD 
(+) (-) (+) (-) (+) (-) 
      
Departamento o Persona Asignada a Ejecutar: 
Observaciones: 
Aprobado Patrocinador Aprobado Director de Proyecto 
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FICHA DE CAMBIO AL PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 
PRE0001 
NOMBRE PROYECTO: MIRAVENTO FECHA: 
SOLICITANTE FECHA DE APROBACION 
  
TIPO DE CAMBIO: 
DESCRIPCION DEL CAMBIO: 
BENEFICIOS PERJUICIOS 
  
  
  
  
  
AFECTACION 
TIEMPO COSTOS CALIDAD 
(+) (-) (+) (-) (+) (-) 
      
Departamento o Persona Asignada a Ejecutar: 
Observaciones: 
Aprobado Patrocinador Aprobado Director de Proyecto 
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FICHA DE REPORTE DE COMUNICACION DEL 
PROYECTO 
COM0001 
NOMBRE PROYECTO: MIRAVENTO FECHA: 
NOVEDADES FASE DEL PROYECTO 
PLANIFICACION EJECUCION 
PROMOCION Y 
VENTAS 
CIERRE 
    
    
    
RESOLUCION 
    
    
    
PERSONA (S) DESIGNADA (S) A RESOLVER 
    
TIPO DE REPORTE 
OBRA JUNTAS OTRAS 
   
   
Observaciones: 
Elaborado por: Aprobado por: 
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MIRAVENTO 
FICHA DE REPORTE DE POLEMICAS DEL 
PROYECTO 
POL0001 
NOMBRE PROYECTO: MIRAVENTO FECHA: 
REPORTADO POR: REVISADO POR: 
  
DESCRIPCION POLEMICA: 
 
CAUSAS: EFECTOS: 
  
  
  
PLANES DE ACCION 
Departamento o Persona Asignada a Resolver: 
Plazo: Avance: Horas de Trabajo a 
emplear: 
Observaciones: 
Aprobado por: 
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MIRAVENTO 
FICHA DE REISTRO DE POLEMICAS DEL PROYECTO REPOL0001 
NOMBRE DEL PROYECTO: MIRAVENTO 
FECHA 
REPORTE 
REPORTADO 
POR 
DESCRIPCION 
POLEMICA 
PERSONA 
ASIGNADA 
ESTADO 
     
     
     
     
     
     
     
     
Observaciones: 
 
